

RAPORT

privind gradul de realizare a Planului de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 (HG nr. 1005 din 10.12.2014), pe parcursul anului 2015

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
OBIECTIVUL I. Consolidarea capacităților resurselor umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice și sarcinilor de cooperare interinstituțională și internațională ale autorităților ce dețin competențe la frontieră					
1. Asigurarea cu personalul necesar la frontieră, în conformitate cu standardele europene	1.1. Completarea și modificarea cadrului normativ în vederea majorării cu 18,5% a efectivului-limită al PF	Semestrul I, 2015	MAI	Proiectul HG privind modificarea Regulamentului DPF examinat	Realizat parțial, cu propunere de transferare pentru anul 2016 Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor HG în vederea majorării efectivului-limită al PF (HG nr. 434 și 778), elaborat supus procedurilor de avizare și expertiză și remis Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 22/2601 din 18.12.2015.
	1.2 Crearea posturilor pentru acoperirea sectoarelor de frontieră cu numărul de efective necesar îndeplinirii atribuțiilor operative	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de posturi per km de frontieră majorat Procentul de la 1,3 până la 1,5 majorat de încadrare a posturilor în raport cu numărul total de posturi nou - create	Acțiunea nu a fost inițiată Urmează a fi inițiată după aprobarea cadrului de reglementare prevăzut la pct. 1.1.
2. Consolidarea sistemului de formare inițială și continuă a personalului autorităților ce dețin atribuții nemijlocite la frontieră	2.1. Expertizarea, adaptarea și modernizarea programelor de formare inițială și continuă, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici ale țărilor UE; introducerea standardelor unitare de pregătire; elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor/ strategiilor instituționale de formare	Semestrul II, 2015	MAI MF ANSA	Programele pentru cursurile de formare inițială, continuă și de dezvoltare managerială modernizate/actualizate conform bunelor practici europene și implementate Strategii instituționale de formare elaborate și/sau actualizate Procentul de ajustare a programelor de formare ale PF și SV la Curriculumul European de Pregătire a Funcționarului de Frontieră pentru formarea inițială și continuă și numărul de module preluate în raport cu numărul total de module ale Curriculumului European și, respectiv, standardele OMV implementate	Realizat DPF: Plan de învățământ al CNPF, elaborat și aprobat de către Ministerului Educației și înregistrat în Ministerul Educației cu nr. SC- 0115 din 27.08.2015. Actualizată, modernizată, elaborată și aprobată baza normativă pentru implementarea programelor de formare pentru toate nivelele, după cum urmează: 1. Concepția de dezvoltare a sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului PR, aprobată prin ord. DPF nr. 78 din 02.03.2015, 2. Regulamentul de evaluare a personalului didactic al CNPF, aprobat prin ord. DPF nr. 96 din 04.03.2015. 3. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în domeniul securității de frontieră aprobat prin ord. DPF nr.181 din 17.04.2015. 4. Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului educațional în CNPF în baza Sistemului de Credite de studiu în VET aprobat prin ord. DPF nr. 198 din 27 aprilie 2015. 5. Regulamentul privind formarea profesională continuă a polițiștilor de frontieră aprobat prin ord. DPF nr. 271 din 05.06.2015. 6. Regulamentul instruirii tragerii, aprobat prin ord. DPF nr.380 din 11.08.2015. Procesul de ajustare a programelor de formare ale PF la Curriculumul European de Pregătire a Funcționarului de Frontieră a fost finalizat. SV: Programul de instruire "Formarea profesionala continua" și Programul de instruire „Studiul desfășurat al legislației vama” au fost actualizate de către SV în conformitate cu modificările recente a cadrului normativ. În perioada 13-17.07.2015 în Germania,(Plessow), s-a desfășurat vizita de studiu cu genericul „Consolidarea potențialului instituțional al Centrului de instruire și Direcția managementul personalului” cu suportul OMV, pentru Centrul de instruire și Direcția managementul personalului.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	2.2. Instruirea personalului în domeniul managerial, al comunicării și relațiilor publice, limbilor străine, integrării europene, planificării strategice, managementului de proiect, etică, deontologie și integritate, formare de formatori în domeniul analizei comportamentale (profilarea), aplicării legislației Schengen, constatării faptelor contravenționale conform competențelor PF, acordării primului ajutor medical (paramedici)	Semestrul II, 2017	MAI MF	Numărul de personal format, dezagregat pe domenii	<p>Acțiune realizată DPF: Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 327 activități de instruire, inclusiv: instruirii interne – 160, instruirii externe – 167; în cadrul cărora au fost instruiți 1228 polițiști de frontieră.</p> <p>SV: În cadrul Programului de instruire ”Formarea profesionala continua” și Programului de instruire „Studiul desfășurat al legislației vamalet” sunt incluse tematici legate de comunicare și relații publice, integrării europene, planificării strategice, etică, deontologie și integritate.</p> <p>Pe parcursul la 12 luni a anului curent au fost desfășurate 215 activități de instruire la care au participat 2175 colaboratori vamali. Dintre care 57 de activități de instruire interne la care au fost instruiți 1525 de colaboratori vamali, respectiv 158 de activități de instruire externe cu participarea a 650 colaboratori vamal.</p> <p>În perioada 24-27 martie 2015 au avut loc 4 activități de instruire privind acordarea primului ajutor medical, cu participarea a 72 colaboratori vamali.</p>
	2.3. Dezvoltarea / actualizarea instrumentelor de formare e-learning și extinderea accesului la acest tip de formare pînă la nivel local	Semestrul II, 2016	MAI SV	Sistemul de formare e-learning a personalului PF dezvoltat și aplicat la nivel central/regional/local Sistemul de instruire la distanță al SV consolidat	<p>Acțiune în curs de realizare DPF: În perioada 12 – 15 mai 2015 au fost instruiți cu suportul specialiștilor din România 11 formatori pentru gestionarea sistemului de instruire la distanță, inclusiv specialiști-profesori din cadrul CNPF;</p> <p>În cadrul CNPF sistemul e-learning este implementat parțial, la nivel de elevi / cursanți CNPF (regim online nu funcționează).</p> <p>Referitor la extinderea accesului e-learning pînă la nivel local nu a fost realizat din cauza deficiențelor tehnice: lipsa soft-ului licențiat, tehnicii de calcul performante, precum și claselor de instruire.</p> <p>A fost pregătit programul electronic în 2 limbi (ro/eng) privind MIF pentru 3 nivele (operativ/tactic/strategic).</p> <p>SV: La sistemul de instruire la distanță a SV au fost conectați 100% colaboratori vamali. În sistem sunt incluse 130 suporturi de curs. În urma evaluării au fost detectați 1110 utilizatori activi a sistemului de instruire la distanță.</p>
3. Dezvoltarea capacităților de formare inter-instituțională a autorităților cu atribuții în domeniul MIFS	3.1. Elaborarea și implementarea de programe integrate de instruire pe tematici de interes comun, inclusiv combaterea contrabandei și crimei organizate, conceptul MIFS, cooperarea judiciară internațională, pericolele de sănătate publică etc.	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Mediului, ANSA Ministerul Sănătății	Programe integrate de instruire elaborate și implementate, dezagregate pe tematica instruirii Numărul de personal instruit	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26.01.2015-28.01.2015; 16.02.2015-18.02.2015 – seminar ”Cîinii dresați – instrument eficient în combaterea fraudei cu tutun și țigarete contrafăcute și de contrabandă”, din cadrul Proiectului „Împună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun”, organizat de către Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, or. Călărași / Brașov, România – 1 persoană. - 25.05.2015-29.05.2015 – curs de perfecționare în domeniul „Combaterii crimei organizate”, organizat de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 5 persoane. - 29.06.2015-02.06.2015 – seminar de instruire „Lupta împotriva crimelor transfrontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”, Programu de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic – 8 persoane.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<ul style="list-style-type: none"> - 28.09.2015-30.09.2015 – exercițiul practic privind ”Combaterea traficului ilicit cu material nuclear și radioactiv la PTFS dintre UE și RM”, organizat de către ANRANR, DPF, SIS, SV, cu suportul Autorității de Securitate Radiologică al Regatului Suediei și Departamentul de Energetică și Schimbare a Climei din Regatul Marea Britanie, la Portul Internațional Liber Giurgiulești – 10 persoane. - 19.10.2015-23.10.2015 – Curs de instruire „Combaterea traficului de persoane”, organizat de către Poliția Națională a Spaniei, desfășurat în incinta DPF – 17 persoane. - 26.10.2015-30.10.2015 – Curs de perfecționare „Expertiza tehnico-criminalistică”, organizat de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 3 persoane. - 22.04.2015-24.04.2015 – trainingul și exercițiu practic la SPF Giurgiulești 2 privind ”Controlul neproliferării materialelor radioactive și nucleare la Frontiera de Stat”, organizat de către Școala de Grăniceri a Serviciului de Grăniceri de Stat a Republicii Lituania – 11 persoane. - 11-15.05.2015, Vizita de studiu în cadrul proiectului de consolidare a capacităților managementului integrat al frontierei în cadrul Parteneriatului Estic, desfășurat în or. Varșovia, Polonia, organizat de ICMPD, 1 persoană; - 17-27.05.2015, Programul experimental avansat de instruire (IBM), organizat de ICMPD, 2 reprezentanți; - 20-22.05.2015, Seminar cu privire la bunele practice privind gestionarea democratică a maselor, organizat de Consiliul Europei, 2 reprezentanți. - 07.06.2015-10.06.2015 – curs internațional de instruire ”Investigații cu dublă utilizare a mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și Ambasada SUA în Republica Moldova, mun. Chișinău – 7 persoane. - 03.08.2015-07.08.2015 – curs internațional de instruire „Investigații cu dublă utilizare a mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și Ambasada SUA în R. Moldova, în incinta Hotelului Jazz, mun. Chișinău – 6 persoane. 10.08.2015-13.08.2015 – curs internațional de instruire „Investigații cu dublă utilizare a mărfurilor ilicite la frontieră”, organizat de către Agenția pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și Ambasada SUA în RM, mun. Chișinău – 6 persoane. - 01-07.02.2015, curs de instruire „Investigarea crimelor cibernetice legate de armele de distrugere în masă” organizat cu asistența Departamentul de Apărare de Stat, cu participarea a 2 colaboratori vamali; - 23.03-03.04.2015, curs de instruire ”Comerț internațional și securitate” in cadrul Academia de management în securitate și comerț strategic din Athens, statul Georgia, organizat de Departamentul de Stat SUA, au participat 2 colaboratori vamali; - 06-10.04.2015, Curs de instruire „Interdicția la frontiera internațională”, organizat de Departamentul de Stat al SUA, au participat 16 angajați ai SV și 8 ai PF; - 15-19.06.2015, curs de instruire „Investigarea mărfurilor cu dubla destinație” organizat de Departamentul de Stat SUA, au participat 10 colaboratori vamali; - 15-18.06.2015, Atelier de lucru privind controlul circulației mărfurilor cu dubla destinație, organizat de EXBS Departamentul de stat ala SUA, a participat 1 angajat al SV;

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<ul style="list-style-type: none"> - 07-16.07.2015, Curs de instruire „Procesul de analiză și investigație a armelor de distrugere in masa”, organizat de Departamentul de Stat SUA, la care au participat 19 angajați ai SV; - 28-30.07.2015;18-20.08.2015;09-11.09.2015;23-25.09.2015, curs de instruire „Instruirea operatorilor monitoare portale” 58 persoane participante, organizat de către Formatorii SV; - 20-24.07.2015 Seminar „Dezvoltarea capacităților de reacție rapidă a instituțiilor naționale în cazul incidentelor provocate de material CBRN” CBRN -1 persoană-Georgia (Tbilisi); - 21-26.09.2015 Atelier de lucru „Neproliferarea armelor de distrugere în masă, de combaterea și contracararea comerțului ilicit cu armament și materiale strategice” DTRA-1 persoană, Croația; - 19-23.10.2015 curs de instruire ” Gestionarea incidentelor de criză provocate de armele de distrugere în masă” EUBAM /DTRA-5 persoane - 07.10.2015 Seminar „Mărfurile strategice și mărfuri cu dubla destinație” EUBAM-6 persoane participante, Ucraina (Odesa) -09-11.12.2015 Curs de instruire „Instruirea operatorilor monitoarelor portale „ Formatorii SV, au participat 10 SV+5 PF - 15-16.12.2015 training Îmbunătățirea capacităților de detectare CBRN pentru grănicerii din Ucraina și RM, organizat MAI, 2 persoane participante - în cadrul Centrului de Instruire al SV, reprezentanții Ministerului Mediului desfășoară ore de instruire la cursul de pregătire profesională continuă a colaboratorilor vamali, cu tematica „Implementarea prevederilor Convenției CITES cu privire la comerțul internațional cu specii de floră/faună”.
	3.2. Organizarea de activități de formare interinstituționale în cascadă, inclusiv formare inter-sectorială pe aspecte de: activitate polițienească, securitate frontalieră, activitate vamală, riscuri fitosanitare, veterinarie și de sănătate, căutare și cercetare specializată, tehnici de interviu, urmărire penală, expertiză criminală	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Mediului, ANSA Ministerul Sănătății	Numărul de instruiți inter-instituționale organizate și desfășurate Numărul de personal instruit Numărul de schimburi de experiență Numărul de vizite de studii Numărul de instruiți la locul de muncă	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>DPF: 27.07.2015 – 14.08.2015 – curs de instruire privind activitatea principală de investigații și analiza de risc, pentru șefii SPF, ofițerii de investigații și absolvenții Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații în incinta CNPF – 26 (2 etape 52 persoane) persoane.</p> <p>07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 5 persoane.</p> <p>05.10.2015-09.10.2015 – Curs de perfecționare „ Activitatea de specialitate”, organizat de către Academia „Ștefan cel Mare”, în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI or. Chișinău, str. Sfânta Vineri 7. – 10 persoane.</p> <p>19.01.2015-06.02.2015 - curs de instruire cu genericul „Securitatea Frontierei și Tehnici de Procesare”, organizat de către Ambasada SUA în Republica Moldova destinat angajaților care activează în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportului Internațional Chișinău, în incinta Aeroportul Internațional Chișinău – 10 persoane.</p> <p>23.02.2015-06.03.2015 – cursuri inițiale în domeniul securității aeronautice „Modulul 3 – operatori ai controlului de securitate al pasagerilor și bagajului de cabină”, organizat în incinta Centrului de instruire de securitate aeronautică al Aeroportului Internațional Chișinău – 10 persoane.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>01.06.2015-05.06.2015 - cursul de instruire în domeniul Politici de Securitate și Apărare Comună a UE în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă și Ministerul Apărării și Sportului al Austriei, în Hotelul „Codru”, mun. Chișinău – 3 persoane.</p> <p>15.12.2015-18.12.2015 - Conferința OSCE cu privire la securitatea frontalieră și managementul rețelelor de instruire, organizat de către Organizația Europeană pentru Cooperare și Securitate, desfășurat în orașul Viena / Viena. – 1 persoană.</p> <p>07.09.2015-18.09.2015 – stagiul de practică privind expertiza judiciară criminalistică, desfășurată în incinta Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară din cadrul Inspectoratului General de Poliție al MAI – 2 persoane.</p> <p>07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în conformitate cu Planul desfășurării cursurilor de perfecționare/specializare ale angajaților subdiviziunilor MAI pentru anul 2015-2016 – 5 persoane.</p> <p>12.10.2015 - Lecție cu aducerea la cunoștință: „Ghidului de acțiuni în cazurile de ultragiere a angajaților cu statut special din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”. Efectuată de către Direcția urmărire penală întru executarea Dispoziției cu nr.318 din 12.10.2015 – 17 persoane.</p> <p>29.06.2015-02.06.2015 – seminar de instruire „Lupta împotriva crimelor transfrontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”, desfășurat în cadrul Programului de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic, organizat în incinta MAI, mun. Chișinău – 8 persoane.</p> <p>20.07.2015 – 31.07.2015 – curs de instruire privind activitatea principală de investigații și analiza de risc, pentru șefii sectoarelor poliției de frontieră, ofițerii de investigații și absolvenții Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații în incinta Colegiului Național al Poliției de Frontieră – 26 persoane.</p> <p>07.09.2015-18.09.2015 – stagiul de practică privind expertiza judiciară criminalistică, desfășurată în incinta Centrului tehnico-criminalistic și expertiză judiciară din cadrul Inspectoratului General de Poliție al MAI – 2 persoane.</p> <p>SV: Pe parcursul a 12 luni a anului curent de către Serviciul Vamal au fost desfășurate 215 activități de instruire la care au participat 2175 colaboratori vamali. Dintre care 57 de activități de instruire interne la care au fost instruiți 1525 de colaboratori vamali, respectiv 158 de activități de instruire externe cu participarea a 650 colaboratori vamali.</p> <p>Vizite de studiu – 17 activități (cu participarea a 81 persoane)</p> <p>Instruiri la locul de muncă ~ 30 activități (cu participarea a 1100 persoane nominal).</p> <p>Ministerul Mediului: Au fost organizate și desfășurate 7 instruirii în vederea conlucrării inter-instituționale pe domeniile de activitate a Serviciului Piscicol, 9 inspectori.</p> <p>În perioada 16-17.07.2015, în PTF Stânca (România), reprezentanții autorităților piscicole și PF din RM și România s-au reunit în ședința grupului mixt de lucru în cadrul Acordului între Guvernul RM și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și lacul de acumulare Stânca-Costești. În urma discuțiilor s-a evidențiat necesitatea alocării de fonduri pentru elaborarea unor studii de evaluare a resurselor acvatice vii din lacul Stânca-Costești, s-a propus încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Mediului al RM și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
4. Evaluarea riscurilor instituționale de corupție și implementarea planurilor de integritate	Implementarea normelor metodologice privind managementul riscurilor de corupție, elaborarea și aprobarea planurilor de integritate instituțională	Semestrul II, 2017	CNA MAI MF	Planurile de integritate instituțională elaborate, aprobate, plasate pe paginile web instituționale și puse în aplicare Sistemul de autoevaluare a riscurilor de integritate implementat Campanii de informare și promovare a valorilor profesionale a personalului vamal organizate	<p>Acțiuni realizată</p> <p>DPF: La 02.07.2015 – în cadrul ședinței de totalizare, membrii grupului de lucru (DPF și CNA) au aprobat documentele derivate din procesul de evaluare a riscurilor de corupție, după cum urmează: 1. Planul de Integritate pentru perioada iunie 2015 – iunie 2017; 2. Inventarul măsurilor de prevenire a corupției în cadrul PF; 3. Raportul final privind evaluarea riscurilor de corupție în cadrul DPF.</p> <p>SV: Implementarea evaluării riscurilor de integritate al Serviciului Vamal a început în anul 2014, când s-a efectuat evaluarea activității de control ulterior. În acest scop a fost creat grupul de lucru cu participarea CNA, elaborat Raport final și aprobat Planul de integritate în domeniul controlului ulterior pentru anul 2015(Ordinul SVnr.472-O din 10.11.2014). Trimestrial sunt elaborate rapoarte privind implementarea Planului și transmise CNA. În continuare prin Ordinul SV 109-O din 16.03.2015 a fost creat Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de integritate în domeniul activității echipelor mobile și a Biroului vamal Leușeni. Raportul final și Planul de integritate au fost elaborate și aprobate prin Ordinul nr.513-O din 30.12.2015. În perioada 7-10 iulie 2015 a avut loc Misiunea Organizației Mondiale a Vămirilor(OMV) în cadrul proiectului de asistență în domeniul reformei privind integritatea, cu participarea reprezentanților EUBAM și CNA. În cadrul misiunii a fost prezentată metodologia de efectuare a autoevaluării integrității conform standardelor OMV. Rezultate și recomandările în urma Misiunii au fost reflectate în Raportul final care a fost transmis SV.</p>
5. Crearea și consolidarea sistemului de management al calității	Dezvoltarea sistemului de management al calității pentru autoritățile ce dețin competențe nemijlocit la frontieră	Semestrul II, 2017	MAI MF, Agenția ANSA	Misiuni de audit intern desfășurate Misiuni de audit de supraveghere și certificare desfășurate Numărul de personal instruit în domeniu	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <p>DPF: 1. Ordinul DPF nr.252 din 01.06.2015 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern”. La 13.08.2015 a fost aprobat Raportul de audit intern nr.4/15 „Evaluarea mediului de control din cadrul DPF și subdiviziunile subordonate”. 2. Ordinul DPF nr.453 din 23.09.2015 „cu privire la efectuarea misiunii de audit intern”. La 07.12.2015 a fost aprobat Raportul de audit intern nr.5/15 „Evaluarea managementului financiar și control din cadrul DPF și subdiviziunile subordonate”. În perioada 15-17 decembrie 2015, patru reprezentanți ai DPF au participat la seminarul de instruire cu genericul „Managementul performanțelor și al riscurilor, prin prisma descrierii proceselor”, organizat de Asociația Auditorilor Interni din RM.</p> <p>SV: - În conformitate cu Ordinul SV nr. 423-O din 28.10.2015 în perioada 29.10-3.11.2015 au fost efectuate 8 misiuni de audit intern a calității. În urma misiunii au fost elaborate 14 măsuri de îmbunătățire. - Au fost organizate 9 activități de instruire cu participarea a 181 colaboratori vamali - În perioada 23-26 noiembrie 2015 a avut loc misiunea de supraveghere a organismului de certificare. În urma misiunii de supraveghere au fost elaborate 29 recomandări de îmbunătățire. - Au fost implementate 100% recomandări înaintate în misiunile de audit interne și externe precedente.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
OBIECTIVUL II. Completarea cadrului normativ și procedural pentru asigurarea coordonării coerente a domeniului, îndeplinirii competențelor specifice și atribuțiilor de cooperare					
6. Perfecționarea cadrului normativ și procedural privind rolurile și responsabilitățile autorităților din sistemul MIFS	6.1. Evaluarea legislației și procedurilor autorităților de management integrat al frontierei de stat în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele Uniunii Europene în domeniu și nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare sistemică între autoritățile din sistemul MIFS	Anual	MAI MF, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ANSA Ministerul Sănătății	Studiu de evaluare privind nivelul de conformare al legislației și procedurilor autorităților de MIFS cu aquis-ul și standardele UE în domeniu realizat Recomandările de modificare și completare a cadrului normativ și procedural cu privire la MIFS formulate	Acțiune realizată La nivelul DPF, a fost elaborat „Raportul privind evaluarea legislației și procedurilor autorităților de MIFS în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele UE în domeniu și nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare sistemică între autoritățile din sistemul MIFS”. Cu referire la evaluarea legislației și procedurilor autorităților de MIFS în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele UE în domeniu, informațiile relevante au fost transmise de către autoritățile din sistemul MIFS, iar Studiul de evaluare urmează a fi inițiat odată cu punerea în aplicare a noului Regulament al Consiliului de MIFS și crearea grupului de lucru specializat.
	6.2. Elaborarea manualelor de bune practici pe tematici legate de rolurile și responsabilitățile autorităților de management integrat al frontierei de stat, precum și proceduri generale și specifice aferente MIFS	Semestrul II, 2016	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS	Manualele de bune practici pentru autoritățile cu atribuții nemijlocite la frontieră (PF, SV și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), pe tematici privind rolurile și responsabilitățile, procedurile generale și specifice aferente MIFS, elaborate și aplicate	Acțiune în curs de realizare În perioada de raport a fost finalizat proiectul ”Cooperarea în domeniul migrației ilegale și protecției drepturilor omului”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, în cadrul căruia reprezentanții PF, în premieră au participat la elaborarea unui manual de bune practici, de comun cu colegii din instituțiile de frontieră ale României și Ungariei. În perioada lunii noiembrie 250 manuale și 250 copii electronice au fost repartizate în cadrul subdiviziunilor DPF. Totodată, DPF a participat la elaborarea Manualului practic privind procedurile administrative de control de frontieră portuar și anume a capitolului despre punctul de trecere maritim ”Giurgiuleşti - Port”. Inițiativa s-a realizat în contextul implementării Ariei de Prioritate 1 ”Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității. Căi navigabile interioare” a Strategiei UE pentru regiunea Dunării. După aprobare Manualul a fost plasat pe pagina oficială a PF.
	6.3. Elaborarea și completarea cadrului de politici, normativ și procedural în domeniul MIFS, inclusiv al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră (PF, SV, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății), în vederea asigurării conformității cu aquis-ul UE, Ghidul privind MIFS, Codul frontierelor Schengen, Codul vamal, Ghidul vamal și standardele fitosanitare,	Semestrul II, 2017	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS	Proiecte de modificare a cadrului normativ al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră elaborate conform standardelor UE /înaintate și adoptate Numărul de proceduri ale autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră în domeniul MIFS elaborate și aprobate, conform standardelor Uniunii Europene	Acțiune în curs de realizare DPF: - proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a RM și Legea nr.132 din 8.06.2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, prin includerea de atribuții specifice DPF (capitolul III), proiectul a fost elaborat și remis Guvernului spre aprobare de către MAI prin scrisoarea nr.22/2441 din 01.12.2015; - proiectul Legii cu privire la libera circulație a cetățenilor RM în străinătate (remis către DGJ a MAI (35/2-2-6731 din 3.12.2015); - proiectul Legii pentru modificarea și completarea art.39 din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (remis către DGJ a MAI prin scrisoarea nr.35/2-1984 din 2.04.2015); - proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în RM (remis Ministerului Justiției de către MAI spre avizare scrisoarea nr.22/2545 din 14.12.2015). - proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a Securității Frontaliere, (aprobat prin HG nr.429 din 7.07.2015);

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	veterinare și de sănătate ale Uniunii Europene și delimitării clare și aplicării competențelor autorităților din sistemul MIFS				<p>- proiectul HG cu privire la Consiliul Național pentru MIFS, aprobat prin HG nr. 902 din 31.12.2015;</p> <p>- proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor HG (HG nr.434 și nr.778), remis Guvernului prin scrisoarea nr.22/2601 din 18.12.2015;</p> <p>- proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră (remis Ministerului Justiției spre avizare prin scrisoarea nr.35/2-2-7024 din 18.12.2015);</p> <p>- proiectul HG cu privire la completarea HG nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr.215 din 4.11.2011 cu privire la frontiera de stat a RM (remis spre avizare externă de către DGJ a MAI prin scrisoarea 35/2-2-6732 din 3.12.2015).</p> <p><u>Comisia Națională a Pieței Financiare</u> Între DPF și Comisia Națională a Pieței Financiare a fost semnat Acordul privind conexiunea Sistemului informațional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și sistemul informatic menit evidenței traversărilor frontierei de stat la punctele de trecere a frontierei, care la moment este în proces de testare electronică.</p> <p>Totodată, în copul îmbunătățirii procesului de verificare al valabilității certificatelor de asigurare „Carte verde”, la data de 14.09.2015 Acordul menționat a fost completat printr-un Acord adițional, conform căruia PF a obținut accesul la un spectru mai larg de parametri pentru verificarea certificatelor.</p> <p>Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 414 din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, care a fost remis spre avizare instituțiilor interesate.</p> <p><u>MJ</u> În cadrul Departamentului instituțiilor penitenciare (DIP) al Ministerului Justiției este instituit un grup de lucru, care urmează să revizuiască Regulamentul Serviciului de Luptă al DIP, aprobat prin ordinul Ministerului Justiției nr. 106 din 06.03.2003.</p> <p><u>Ministerul Economiei</u> Susținerea dezvoltării mediului de afaceri, prin eliminarea barierelor birocratice și facilitarea procesului de desfășurare a afacerii continuă să fie o prioritate a Ministerului Economiei. În contextul dat, a fost elaborat:</p> <p>- proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, și are scopul de a identifica și simplifica acele prevederi ale legislației care duc la costuri administrative majore;</p> <p>- proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012. Activitatea dată vine în contextul necesității limitării gradului și modalităților de intervenție abuzivă și nefondată a statului în activitatea mediului de afaceri;</p> <p>- proiect HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție.</p> <p>Pentru a simplifica procesul de autorizare a comercianților a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării comerțului interior. Scopul proiectului este reglementarea mecanismului de funcționare a</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					ghişeului unic pentru inițierea activității de comerț și stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorităților de control ale statului și ale comerciantului. Întru dezvoltarea comerțului electronic a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic. Proiectul dat are scopul de a asigura cadrul de reglementare privind libera circulație a produselor/serviciilor, inclusiv tranzacțiile electronice.
	6.4. Consolidarea cooperării autorităților din sistemul MIFS prin elaborarea, dezvoltarea, aplicarea și corelarea procedurilor standard de operare în domeniile de interes comun (managementul comun al crizelor și al situațiilor de urgență, incidentelor, activități operaționale de același tip)	Semestrul I, 2016	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS Ministerul Mediului	Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate Numărul de domenii reglementate în raport cu numărul existent de domenii ce necesită a fi reglementate	Acțiune în curs de realizare Semnat acord de cooperare între DPF și SV la 19.06.2015; A fost creat grupul de lucru comun cu reprezentanții SV, cu asistența din partea experților EUBAM, cu privire la elaborarea procedurilor comune mixte a echipelor mobile, s-au desfășurat 3 ședințe comune de lucru. În baza acordului a fost semnat la 15.09.2015 Planul de acțiuni a echipelor mobile comune, iar la 23.12.2015 procedurile standard de operare.
	6.5. Modificarea și completarea Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare prin includerea de atribuții specifice DPF (capitolul III. Competența autorităților cu atribuții în domeniul activităților nucleare și radiologice)	Semestrul I, 2015	MAI	Proiect de modificare și completare a Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, pentru oferirea de atribuții specifice DPF în domeniu, elaborat și aprobat	Realizat Proiect de modificare și completare elaborat și remis Guvernului pentru aprobare prin scrisoarea nr. 22/2-2441 din 01.12.2015.

OBIECTIVUL III. Îmbunătățirea activității și capacităților de control al frontierei de stat în vederea gestionării integrate a frontierelor la nivel național

Supravegherea frontierei

7. Dezvoltarea capacităților de supraveghere a frontierei de stat pe segmentele terestru, fluvial și aerian	7.1. Dotarea subdiviziunilor PF cu mijloace tehnice/echipamente, fixe și mobile, optice și electronice de observare/supraveghere/monitorizare și înregistrare video pe timp de zi/noapte și de termoviziune	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de subdiviziuni ale PF dotate Procentul de sisteme fixe de monitorizare video a frontierei de stat achiziționate și instalate Procentul de km de frontieră acoperite cu sisteme de monitorizare video a frontierei de stat	Realizat În cadrul proiectului "Patrularea comună la frontiera terestră și fluvială între RM și Ucraina" instituția a beneficiat de 9 unități de transport dotate cu sisteme de monitorizare video. În perioada 07-11.12.2015, 30 persoane au fost instruite în calitate de operatori formatori pentru sistemele de termoviziune (Ordinul 611 din 03.12.15). Totodată, în cadrul programului „Armele de Distrugere în Masă - Program de Prevenire a Proliferării (ADM-PPP)”, PF urmează să beneficieze de 6 turnuri cu sisteme de monitorizare a FS (în perioada anterioară fiind date în exploatare 4 turnuri ceea ce constituie aproximativ 7 % din necesarul estimat) și 30 de seturi de senzori mobili tactici. Sistemul fix de supraveghere este implementat la SPF Criva, Tudora-1 (2 unități), Giurgiulești-1. La etapa actuală FS este acoperită cu sisteme de supraveghere video în proporție de
--	---	--------------------	-----	--	---

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					aproximativ 3 %.
	7.2. Continuarea dotării sediilor PF cu echipamente de iluminare, alertare în vederea securizării acestora și conectarea cu Centrul Național de Coordonare și centrele de coordonare regionale/locale	Semestrul II, 2016	MAI	Numărul și tipul de echipament necesar securizării sediilor PF achiziționat și aflat în uz Numărul subdiviziunilor PF dotate	<p>Acțiune în curs de realizare La 22.06.2015 DPF a înaintat către IGP a României ultimele propuneri privind conceptul de proiect "Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova", propus în cadrul Programului Operațional Comun 2014-2020. Conceptul a fost înaintat spre examinare către Comisia Europeană în iunie 2015. În decembrie 2015 Comisia Europeană a aprobat Programul. Prin urmare, în perioada 2017-2020, PF urmează să beneficieze de reconstrucția a 4 sectoare ale PF noi, dotate cu sisteme performante de securitate</p>
	7.3. Organizarea și desfășurarea operațiunilor comune de supraveghere a frontierei cu serviciile de frontieră ale statelor vecine, inclusiv patrularea comună a frontierei moldo-ucrainene și patrularea coordonată a frontierei de stat moldo-române	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul patrulărilor comune și monitorizărilor coordonate efectuate Numărul operațiunilor comune de supraveghere efectuate Numărul personalului implicat în operațiuni comune	<p>Acțiune realizată În perioada de raport au fost realizate: 1) Patrulări comune cu reprezentanții Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei – 1038; 2) Patrulări coordonate cu reprezentanții Poliției de Frontieră din România – 443; 3) Patrulări comune cu alte instituții: Serviciul Vamal-22; Poliția Națională-16; Serviciul Piscicol-106; Inspectoratul ecologic-11; FRONTTEX-6; EUBAM-23 4) Operațiuni: - „Danubius faza -1” 25-29.05, scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane și trecerea ilegală a FS, Dispoziția DPF nr 74 din 22.05.2015, participanți: MAI, SV, SIS a RM, SG, SV, Serv.Securit. a UA, organizată sub egida EUBAM; - „Danubius faza -2” 22-26.06, scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit de vehicule, armament etc. Dispoziția DPF nr. 89 din 19.06.2015, participanți: MAI, SV, SIS, SG UA, SV UA, Serv.Securit.UA, organizată sub egida EUBAM; - „BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06, scopul: combaterea traficului de persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud Est. Dispoziția DPF nr.88 din 19.06.2015, participanți: MAI, SV, CPP ESE și OIP Europol, organizată de CCP al MAI; - „Danubius faza - IV” 14 – 18.09.2015, scopul: combaterea criminalității transfrontaliere, Dispoziția DPF nr.113 din 04.09.2015, participanți: MAI, SV, SIS, SG UA, SV UA, Serv.Securit.UA, organizată sub egida EUBAM; Persoane implicate – 535; Cazuri depistate – 9.</p>
	7.4. Constituirea, la nivel central și regional, a subdiviziunilor specializate de intervenție. Asigurarea lor cu personal pregătit, dotarea cu mijloace și echipamente necesare	Semestrul II, 2015	MAI	Cadrul normativ elaborat, adoptat și implementat Subdiviziuni constituite la nivel central și regional Procentul personalului încadrat și instruit Procentul dotării subdiviziunilor nou create	<p>Acțiune în curs de realizare Sunt elaborate și prezentate MAI, pentru aprobare, modificări în statul de organizare al DPF pentru anul 2016, inclusiv crearea subdiviziunii speciale de intervenție a DPF (14 unități). Concepția de dezvoltare a domeniului de intervenție, a fost aprobată de către șeful DPF, iar proiectul regulamentului se află la avizare pe interior. Totodată, în perioada de raport au fost organizate 2 instruirii pentru 47 polițiști de frontieră cu tematica respectivă. 05.02.2015-19.02.2015 - Curs de instruire privind sporirea capacității de intervenție și contracararea activităților diversionist-teroriste., în baza „Planului cursului de instruire specială a Polițiștilor de Frontieră în comun cu Detașamentul cu Destinație Specială „Pantera” al Ministerul Justiției a Republicii Moldova privind sporirea capacității de intervenție și contracararea activităților diversionist-teroriste” a fost realizat un ciclu din</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>două cursuri de instruire cu durata a câte două săptămîni în care au fost instruiți – 2 grupe (total 48 persoane).</p> <p>19 - 20 februarie 2015 - Exercițiul operativ-tactic DG- 2015 , a avut scop consolidarea spiritului de echipă în cadrul statului major operativ al Direcției regionale Vest, la fel, dezvoltarea calităților psiho-morale ale personalului, specifice procesului luării deciziei, planificării și conducerii forțelor în operațiunile de frontieră.</p> <p>23 februarie-06 martie 2015 - Exercițiu practic de control al cursului de instruire specială a polițiștilor de frontieră privind sporirea capacității de intervenție și contracararea activităților terorist-diversioniste ca finalitate a cursului de instruire specială în comun cu Detașamentul cu destinație specială „ Pantera” a DIP a MJ.</p> <p>Martie 2015 - Poliția de Frontieră a desfășurat un exercițiu tactic complex, cu forțe și mijloace în teren, în scopul testării capacităților de reacție a polițiștilor de frontieră în diferite situații, aplicațiile desfășurându-se în mai multe zone ale raionului Ungheni.</p> <p>Curs de reciclare a șefilor de schimb din cadrul SPF în incinta CNPF.</p> <p>Ciclul III: 19 – ianuarie-06 februarie 2015 ord. Nr. 4 din 14.01.2015 – 20 angajați;</p> <p>Ciclul IV: 11-29 mai 2015 - 20 angajați;</p> <p>Ciclul V: 15 iunie-03 iulie 2015– 16 angajați;</p> <p>Ciclul VI: 06-24 iulie 2015 - 15 angajați;</p> <p>10.08.2015 – ședințe „Pregătirea fizică și tactică” – Tactici de intervenție profesională și tehnici de autoapărare. Modalitatea de utilizare a mijloacelor speciale din dotare, desfășurate cu angajații echipelor mobile, organizate, organizată de DPF sub egida EUBAM – 15 persoane.</p>
	7.5. Dezvoltarea capacităților instituționale tehnice și profesionale în domeniul securității aeronautice prin dotarea cu echipamente și soft necesar	Semestrul II, 2015	MAI	Numărul subdiviziunilor echipate corespunzător	<p>Acțiune realizată</p> <p>În vederea atragerii fondurilor externe și realizării acțiunii vizate, la 15.04.2015 a fost organizată ședința Comisiei departamentale de coordonare a asistenței externe cu participarea reprezentanților organizațiilor naționale și internaționale.</p> <p>Prin intermediul Programului pentru ”Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD)” din cadrul Administrației Naționale pentru Securitatea Nucleară (NSAA) pe lângă Departamentul Energiei al SUA, la momentul actual se efectuează lucrări de instalare a portalelor de detectare a radiației în cadrul SPF (Aeroport Internațional Chișinău) (sala VIP, sala delegațiilor oficiale – instalat deja). Portalele fac parte dintr-un Sistem Național de Comunicare (SNC), care va conecta sediul central al DPF direct la monitoarele pentru detectarea radiației prevăzute pentru a fi instalate la SPF (Aeroport internațional Chișinău).</p> <p>Numărul de instruirii desfășurate – 6</p> <p>Număr de personal instruit – 53.</p> <p>Donarea a 4 sisteme de control a bagajelor și 4 scanere de detectare a metalelor staționare de către Compania Avia Invest către SPF „AIC”.</p> <p>La 19 octombrie 2015 DPF a primit mostre de substanțe radioactive și nucleare: Cesium (Cs-137), Cobalt (Co-57), Californiu (Cf-252) în scopul folosirii acestora în exerciții practice cu utilizarea echipamentului CBRN existent.</p>
	7.6. Efectuarea unui studiu	Semestrul II,	MAI	Studiu de fezabilitate	Acțiunea nu a fost inițiată

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	de fezabilitate pe componenta de mobilitate aeriană a PF în scopul asigurării combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere	2017		privind dezvoltarea componentei de mobilitate aeriană a PF	Acțiunea nu a fost inițiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment se determină posibilitatea de finanțare cu suportul partenerilor de dezvoltare.
8. Dezvoltarea capacităților serviciului chinologic	8.1. Elaborarea procedurilor standard de operare în domeniu	Semestrul II, 2015	MAI MF	Proceduri standard de operare elaborate și aplicate	<p>Acțiune realizată parțial</p> <p>În PF, domeniul chinologic este reglementat prin Instrucțiunile privind activitatea chinologică în PF, aprobată prin ord. DPF nr. 389 din 22.07.2014.</p> <p>În cadrul unor vizite de studiu la serviciile similare din România și statele baltice, urmare a schimbului de experiențe, la finele lunii octombrie a fost elaborat proiectul procedurilor standard de operare în domeniu, care la etapa actuală se află la avizare și completare.</p> <p>Dezvoltarea capacităților serviciului chinologic nu a fost posibilă din motivul incertitudinii plasării și dezvoltării instituționale a domeniului chinologic în structura sistemului MAI.</p> <p><i>Se propune transferarea acțiunii pentru anul 2016.</i></p>
	8.2. Instruirea continuă a personalului implicat în antrenarea câinilor de serviciu	Semestrul II 2017	MAI MF Parteneri: EUBAM	Cursuri de formare proiectate și livrate Numărul de personal instruit	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>DPF</p> <p>Numărul de personal instruit – 75; Activități – 32; Cantonamente – 4; Antrenamente – 24; Competiții – 1; Vizită de studiu – 1; - 2 seminare, „Câini dresați-instrument eficient în combaterea fraudei cu tutun și țigarete contrafăcute și de contrabandă” desfășurat în Romania, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași (Romania), 2 persoane; - 6 cursuri de instruire “Predresajul, dresajul și evaluarea câinilor de serviciu”, 30 persoane; - 24.02.2015, Curs de instruire teoretic de dresaj a câinilor de serviciu prin intermediul rețelelor internet (video), organizat în comun cu Georgia, 11 persoane; - 13-16.05.2015, cea de-a XVIII-ea ediție a competițiilor chinologice internaționale, organizat în Letonia, 6 participanți; - 10-20.06.2015 Competiții sportive ”Săptămâna chinologică europeană”, organizat de Uniunea chinologică a Republicii Bulgaria în comun cu Alianța Mondială Sportivă de chinologie și vânatoare, 2 participanți; - 06.07.2015, Competiția în domeniul chinologic ”Biatlon 2015” – 20 participanți; - 01 – 02 septembrie 2015 Vizită de studiu la Centrul Federal de Trening pentru chinologi din Austria, Autoritățile austriece cu suportul Ambasadei SUA, personal -2. 26-29.10.2015 - Conferință internațională: „Împună în lupta împotriva contrabandei de țigări și tutun”, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, or. Ocnîța, R.Moldova.</p> <p>SV:</p> <p>Pentru anul 2015 au fost planificate 15 activități de instruire a inspectorilor-chinologi</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					anti-tabac și anti-drog. În perioada 02 februarie-11 aprilie 2015, 11 august-18 decembrie 2015 au fost desfășurate 15 activități de instruire cu participarea a 17 inspectori-chinologi.
	8.3. Asigurarea reproducerii, dresarea și utilizarea în misiuni a cîinilor de serviciu	Semestrul II, 2017	MAI MF	Necesarul de animale de serviciu, pe specialități și subdiviziuni determinat Cîini de serviciu necesari, reproduși, donați, dresați și utilizați în serviciu	Acțiune în curs de realizare La etapa actuală PF deține: - 80 cîini maturi; - 17 juniori; - reproduși 2015 – 10; - donați 2015 – 2. SV: Centrul chinologic al Serviciului Vamal dispune de 22 cîini de serviciu, dintre care: • 8 cîini anti-drog; • 6 cîini anti-tabac; • 4 profesie dublă • 2 cîini CITES; • În anul 2015 au fost reproduși 2 cîini de serviciu.
Controlul trecerii frontierei de stat					
9. Implementarea noilor tehnologii privind controlul trecerii frontierei	9.1. Achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare pentru accesarea Registrului de Stat al Populației și a tehnologiilor de recunoaștere facială (FRS)	Semestrul II, 2016	MTIC MAI	Numărul punctelor de trecere a frontierei dotate cu tehnologii de recunoaștere facială Procentul și tipul de echipamente moderne achiziționate, instalate și operaționale	Acțiune în curs de realizare La data de 20.08.2015 MTIC (Î.S. „CRIS „Registru”) a organizat o ședință comună, la care au participat experți din cadrul DPF al MAI și au fost discutate soluțiile de implementare a Sistemului de recunoaștere facială, inclusiv reieșind din debursările preconizate din fondurile europene. Prin ordinul comun al Î.S. „CRIS „Registru” al MTIC și DPF al MAI nr. 468/510 din 23/19.10.2015 a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru asigurarea activităților de organizare, planificare, coordonare și realizare tehnică a obiectivului 1.1.5 „Implementarea, dezvoltarea și utilizarea integrală a Sistemului de recunoaștere facială în cadrul Registrului de stat al populației”, din cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016. La 03.11.2015 a avut loc ședința ordinară a Grupului de lucru, la care s-a discutat despre actualizarea Foii de parcurs pentru anii 2015-2016 și a indicatorilor de performanță, prevăzuți în Matricea de politici, precum și despre elaborarea documentelor organizatorice. La data de 08.12.2015 a avut loc cea de-a 3-a ședință a Grupului de lucru. În cadrul căreia s-a discutat despre viziunea complexă asupra implementării SIA FRS: la nivel central de către Î.S. „CRIS„Registru” și pe module de către beneficiari. În mod particular s-a vorbit despre modulul funcțional al FRS, care urmează a fi implementat la DPF. În prezent MTIC (Î.S. „CRIS„Registru”) a elaborat viziunea asupra proiectului „Implementarea , dezvoltarea și utilizarea integrală a Sistemului de recunoaștere facială în cadrul registrului de stat al populației” cu identificarea caracteristicilor recomandate pentru sistem, schemelor funcționale la nivel central, teritorial și la DPF în calitate de beneficiar principal; funcționalitatea nivelurilor identificate; arhitectura și modul de realizare; termene și costuri estimative. În prezent proiectul este în proces de consultare.
	9.2. Obținerea accesului la	Semestrul II,	MTIC	Acces la Directoriul	Acțiune realizată

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	Directoriul Cheilor Publice național (semnăturile digitale) aplicate în pașapoartele cu date biometrice	2015	MAI	Cheilor Publice asigurat Acces la Directoriul Cheilor Publice național asigurat, operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO	<p>La 23.06.2015, DPF a primit de la MTIC solicitarea privind oferirea numărului necesar de răspunsuri ale sistemului în procesul de verificare a pașapoartelor pentru inițierea de către ÎS CRIS "Registru" a procedurii de revizuire a documentului SIA "Directoriul Național al certificatelor cheilor publice" subsistemul "Verificarea autenticității certificatului cheii publice pentru documentele de călătorie perfectate în conformitate cu cerințele standardului ICAO" și realizarea lucrărilor necesare conform mecanismului descris.</p> <p>La 25.06.2015, DPF a transmis în adresa ÎS CRIS "Registru" informația repetată a numărului de răspunsuri ale sistemului în procesul de verificare a pașapoartelor biometrice.</p> <p>La moment, ÎS "CRIS"REGISTRU" a realizat și menține funcționalitatea Directoriului național al cheilor Publice, operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO.</p> <p>Etapă asigurării accesului la Directoriul național al Cheilor Publice va fi realizată cu asigurarea suportului bugetar, planificat din partea UE.</p> <p>A fost dezvoltat un Sistem informatic numit "Sincronizare fișiere chei publice" menit să transmită la locurile de muncă a inspectorilor de control de frontieră a fișierelor ce conțin cheile publice a instituțiilor de emiter a documentelor de călătorie biometrice. Cheile publice sunt descărcate de pe portalul http://www.icao.int sau primite de la MAEIE pe cale oficială. Totodată, în SI "Evidența Traversărilor Frontierei de Stat" a fost adăugată o funcționalitate nouă cu privire la verificarea autenticității datelor înscrise în cip-ul documentului de călătorie biometric.</p>
	9.3. Realizarea EAC (Extended Acces Control) și SAC (Supplemental Acces Control)	Semestrul II, 2017	MTIC MAI	EAC și SAC realizate și funcționale	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>A fost implementată prima etapă – în tehnologia producerii pașapoartelor. Lucrările ulterioare în cadrul etapei a doua nu au fost realizate din lipsă de suport bugetar din partea UE.</p>
	9.4. Procurarea și dotarea punctelor de trecere a frontierei cu echipamente speciale de detecție a prezenței în mijloacele de transport, materialelor radioactive și altor substanțe interzise, tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, armelor de distrugere în masă. Instruirea personalului în domeniu	Semestrul II, 2016	MF, MAI	Numărul de echipamente și mijloace speciale achiziționate, în raport cu necesitățile operaționale, instalate și aflate în uz Numărul punctelor de trecere a frontierei dotate Numărul personalului instruit în utilizarea noului echipament	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>SV:</p> <p>Pe parcursul anului 2015 au avut loc ședințe lunare cu diferite tematici, printre care: consultări cu privire la procedurile de răspuns în cazul neproliferării armelor de distrugere în masă. Au fost depistate lipsa procedurilor de răspuns la incidente CBRN la unele instituții de stat, dar și modalitatea de cooperare între instituțiile implicate. Prin urmare s-a decis de a elabora proiectul Strategiei Naționale de răspuns la incidente CBRN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - În septembrie, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice din cadrul Ministerului Mediului, în cooperare cu Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate și Poliția de Frontieră a demarat în Portul Internațional Giurgiulești un exercițiu național privind combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive. - A fost lansat proiectul nr. 44 cu UE , în curs de derulare sunt proiectele: nr. 43, STCU - de consolidare a capacităților de protecție a frontierei RM și UA. - Au fost organizare 2 seminare de instruire; - Laboratorul vamal și 6 birouri vamale au fost dotate cu echipamente de detectare a substanțelor chimice nocive de tip CHEMPRO <p>DPF:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>Reprezentanții DPF au participat în grupul de lucru interdepartamental privind elaborarea proiectului Strategiei CBRN.</p> <p>Instruiri organizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09-12.03.2015, sporirea capacităților de prim răspuns în cazul incidentelor provocate de materialele CBRN – 1 persoană; - 06-10.04.2015, Curs de instruire “Interzicerea mărfurilor ilicite și/sau cu dublă destinație la frontieră (IBIT 2)” – 8 persoane; - 22-24.04.2015, Training și exercițiu practic ”Controlul neproliferării materialelor radioactive și nucleare la FS” – 11 persoane; - 15-19.06.2015, Curs de instruire ”Investigații a mărfurilor ilicite cu dublă utilizare la frontieră” – 10 persoane. - 07-09.07.2015, Training și exercițiu practic privind ”Temeiul juridic pentru deplasarea materialelor radioactive peste FS” – 8 persoane; - 25-28.08.2015, Training privind depistarea substanțelor radioactive și nucleare în metalurile feroase în portul Odessa - 2 persoane; - 13-16.09.2015, schimb de experiență și prezentarea raportului pe utilizarea sistemelor mobile de depistare a substanțelor radioactive și nucleare - 2 persoane; - 22.10.2015, Exercițiu practic cu folosirea sistemelor mobile de depistare a substanțelor radioactive și nucleare – 4 persoane; - 28-30.10.2015, Exercițiu practic în domeniul depistării substanțelor radioactive și nucleare la portul Giurgiulești – 9 persoane. <p>Totodată, în cadrul proiectului „Armele de distrugere în masă – programul de prevenire a proliferării”, PF a beneficiat de pagere pentru detectarea radiației.</p> <p>Prin intermediul Programului pentru ”Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD)” din cadrul Administrației Naționale pentru Securitatea Nucleară (NSAA) pe lângă Departamentul Energiei al SUA, la momentul actual se efectuează lucrări de instalare a portalelor de detectare a radiației în cadrul SPF (Aeroport Internațional Chișinău) (sala VIP, sala delegațiilor oficiale – instalat deja). Portalele fac parte dintr-un Sistem Național de Comunicare (SNC), care va conecta sediul central al DPF direct la monitoarele pentru detectarea radiației prevăzute pentru a fi instalate la SPF (Aeroport internațional Chișinău).</p> <p>La 19 octombrie 2015 DPF a primit mostre de substanțe radioactive și nucleare: Cesium (Cs-137), Cobalt (Co-57), Californiu (Cf-252) în scopul folosirii acestora în exerciții practice cu utilizarea echipamentului CBRN existent.</p>
	9.5. Simplificarea și automatizarea procedurilor de control al trecerii frontierei de stat prin dotarea punctelor de trecere a frontierei cu sisteme automatizate de efectuare a controlului trecerii frontierei	Semestrul II, 2017	MAI	Procentul punctelor de trecere a frontierei dotate cu sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei Numărul de sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei instalate și operaționale	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>La 17.02.2015 a fost semnat un Memorandum de înțelegere cu Compania internațională GEMALTO SA în baza căruia compania menționată se angajează să acorde asistență cu scopul realizării priorităților DPF, una dintre care este instalarea în punctele de trecere a frontierei a porților electronice ”e-Gate” de generație nouă, capabile de a citi tipuri noi de pașapoarte biometrice.</p> <p>Totodată, în procesul de valorificare a mijloacelor financiare oferite în cadrul suportului bugetar al UE pentru implementarea regimului liberalizat de vize este preconizată procurarea a 4 sisteme de control automatizat al trecerii FS (e-Gates), care urmează să fie instalate în cadrul SPF Aeroport Internațional Chișinău.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
				Ponderea cetățenilor cărora le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat conform noilor proceduri simplificate Gradul de satisfacție a publicului față de serviciile de control la frontieră	
	9.6. Supravegherea video continuă a activității, fluxului de persoane, a mijloacelor de transport și a personalului, monitorizarea regimului în cadrul punctelor de trecere a frontierei și implementarea măsurilor de prevenire a faptelor de corupție	Semestrul II, 2017	MF MAI	Sisteme de supraveghere video-audio instalate la 60 puncte de trecere a frontierei	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <p>A fost suplinit numărul de camere video în cadrul posturilor vamale. La momentul de față sunt monitorizate 45% din posturile vamale existente. 29 de posturi vamale sunt echipate cu camere video</p> <p>S-a efectuat studiu de fezabilitate a sistemului centralizat de monitorizare video unde s-a descris soluțiile și cerințelor tehnice pentru caietul de sarcini. A fost elaborat caietul de sarcini în baza căruia se desfășoară procedura de achiziție pentru servicii de proiectare a sistemului de monitorizare video al SV. Au fost primite ofertele în baza licitației. A fost desfășurată licitația pentru elaborarea proiectului general de supraveghere video a SV.</p>
10. Dezvoltarea capacităților de control al trecerii frontierei de stat	10.1. Instruiri/schimb de experiență pentru personalul punctelor de trecere a frontierei în domeniul examinării documentelor, înregistrării datelor biometrice, utilizării echipamentului modern, securității aeronautice și asigurării ordinii publice în punctul de trecere a frontierei	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de personal instruit Numărul de cursuri/schimburi de experiență la care personalul punctului de trecere a frontierei a luat parte	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26-30.01.15, Curs de instruire "Examinarea documentelor-nivel avansat", organizat de Departamentul Poliției și Pază a Frontierei a Republicii Estonia, 15 persoane; - 21-24.04.2015, Curs specializat "Depistarea documentelor de călătorie false", organizat în comun cu PF a Finlandei, 66 persoane; - 06-10.04.2015, Curs de instruire "Interzicerea mărfurilor ilicite și/sau cu dublă destinație la frontieră (IBIT 2)", Controlul bagajelor și a mijloacelor de transport, armelor de distrugere în masă (ADM), organizat de Ambasada SUA în RM, 8 reprezentanți; - 23-25.06.2015, Curs de instruire privind comparatorul video-spectral "Regula 4307" și a bazelor de date FDS, desfășurat în R. Belarus, organizat de Compania SRL "Regula", 3 persoane; - 15-26.06.2015, Curs de instruire pentru formatori în domeniul controlului containerelor, organizat de Direcția Organizațiilor Națiunilor Unite pentru contracararea traficului de droguri și contracararea criminalității (UNODC), 3 persoane; - 06-11.09.2015 - Seminarul cu tematica „Securitatea documentelor și a înscrisurilor oficiale” – 19 persoane. - 22.09.2015-01.10.2015 - Training „Examinarea documentelor de călătorie” – 26 persoane. <p>Curs de instruire privind utilizarea echipamentului modern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruiri – 7; personal – 69; <p>Curs de recertificare în domeniul securității aeronautice "Modulul 3. Operatori ai controlului de securitate al pasagerilor și bagajului de cabină":</p> <ul style="list-style-type: none"> Instruiri – 6; personal – 53.
	10.2. Extinderea numărului	Semestrul II,	MF	Punctele de trecere a	Acțiuni în curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	punctelor de trecere a frontierei controlate în comun cu autoritățile de frontieră ucrainene, în conformitate cu Conceptul de control comun al frontierei	2017	MAI MAEIE	frontierei în care urmează a fi implementat controlul comun cu autoritățile de frontieră ucrainene stabilite și convenite Punctul comun de control al trecerii frontierei moldo-ucrainene „Palanca – Mayaki – Udobnoe” construit și funcțional	Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană a continuat a fi implementat conform Acordului între Guvernul RM și Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene din 11 martie 1997, în 4 PTF se efectuează controlul comun (Criva-Mămăliga, Larga-Kelmenți, Giurgiulești-Reni, Briceni-Rosoșeni). Totodată, în urma rezultatelor pozitive, Proiectului Pilot „PTF operat în comun Briceni-Rosoșeni” lansat în 2012, a continuat și conceptul va fi extins în PTF „Udobnoe-Palanca-Maiaki” pe teritoriul RM după finalizarea construcției. Proiectul privind construcția, în cadrul Inițiativei IBM a Parteneriatului Estic, a fost lansat la 27 mai 2015. La 04.11.2015 a fost semnat Protocolul între DPF al MAI al RM, SV pe lângă Ministerul Finanțelor al RM și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internațional „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei.
	10.3. Evaluarea în comun cu autoritățile ce dețin atribuții nemijlocite la frontieră a mijloacelor tehnice și echipamentelor existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II, incluzând recomandări pentru înlocuirea/ actualizarea/procurarea echipamentului necesar/ amenajarea spațiilor	Semestrul I, 2015	MAI MF ANSA	Studiu de evaluare a mijloacelor tehnice și echipamentului existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II în punctele de trecere a frontierei elaborat Recomandări pentru înlocuirea/ actualizarea/procurarea echipamentului necesar /amenajarea spațiilor Recomandări pentru procurarea de echipamente/dotarea spațiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind asigurarea tratamentului uman al animalelor vii, precum și cu încăperi controlate termic, laboratoare și incineratoare, formulate și aplicate	Acțiune realizată La data de 13.07.2015 a fost aprobat trilateral Raportul de evaluare a mijloacelor tehnice și echipamentelor existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II, cu recomandările pentru înlocuirea/ actualizarea/ procurarea echipamentului necesar/ amenajarea spațiilor în PTF.
	10.4. Identificarea și dotarea	Semestrul II,	MAI	Procentul punctelor de	Acțiune în curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	adecvată a spațiilor punctelor de trecere a frontierei în vederea asigurării condițiilor necesare pentru gestionarea situațiilor și a tratamentului uman al solicitanților de azil și persoanelor cu interdicție de intrare în RM	2017	MF	trecere a frontierei asigurate cu spații și condiții necesare gestionării situațiilor privind solicitanții de azil, persoanele cu interdicție de intrare în RM	DPF a elaborat în acest sens o fișă de proiect care a fost transmisă către UNHCR.
	10.5. Dezvoltarea capacităților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație	Semestrul II, 2016	MF	Numărul de echipamente și mijloace speciale, achiziționate în raport cu necesitățile operaționale instalate Numărul personalului relevant instruit	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <p>Acces obținut la baza de date a Raportului de riscuri (WISCONSIN PROJECT on NUCLEAR ARMS CONTROL).</p> <p>Au fost desfășurate următoarele activități de instruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un colaborator al SV a participat la Seminarul „privind provocările în efectuarea schimbului de informații între autoritățile implicate în controlul mărfurilor strategice, la Kosice, Slovacia”, în perioada de 27-28 mai. - În perioada 15-18 iunie s-a desfășurat atelier de lucru la Almaty, Kazahstan cu tematica „controlul circulației mărfurilor cu dublă destinație”, la care a participat un colaborator al SV, organizat de Departamentul de Stat al SUA. - Tot cu suportul Departamentul de Stat al SUA la Chișinău a fost organizat un curs de instruire „Investigarea mărfurilor cu dublă destinație,” în perioada 15-19 iunie, la care au participat 16 colaboratori vamali și 10 polițiști de frontieră. - În perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2015, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova a fost organizat cursul de instruire cu tematica „Identificarea mărfurilor cu dubla destinație” la care au participat 18 colaboratori vamali.
11. Facilitarea controlului trecerii frontierei de stat	11.1. Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru transportatori privind controlul documentelor de călătorie și cerințele de intrare în țară	Semestrul II, 2017	MAI Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	Numărul călătorilor transportați fără acte de călătorie valabile și valide în timpul trecerii frontierei de stat diminuat cu 30%	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <p>Prin ordinul nr. 9 din 10.02.2015, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a aprobat Normele metodologice cu privire la elaborarea Programelor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier și activităților conexe, inclusiv Tematica și repartizarea orientativă a orelor pentru cursurile efectuate în conformitate cu Programele de instruire a personalului din domeniul transportului rutier și activităților conexe (tematica include și aspecte legate de controlul documentelor de călătorie și cerințele de intrare în țară).</p>
	11.2. Elaborarea și coordonarea cu Centrul de Sănătate Publică teritorial a planului de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Sănătății	Planurile de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei elaborat și implementat	<p>Acțiuni în curs de realizare</p> <p>La 03.11.14 a fost aprobat patruleter (DPF, SV, Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Sănătate Publică) „Algoritmul procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică”, ce reglementează activitățile de planificare, pregătire, monitorizare, detectare, notificare, alertă precoce, evaluarea riscurilor și măsuri de răspuns consolidat la frontiera de stat, în baza principiilor de cooperare interinstituțională. Inclusiv este elaborată dispoziția Șefului DPF nr.163 din 04.11.2014 în scopul desemnării coordonatorilor și furnizarea datelor de contact ale autorităților și instituțiilor abilitate și a serviciilor interesate la nivel teritorial.</p>
	11.3. Participarea la	Semestrul II,	MAEIE	Serviciul E-viza	Acțiuni realizată

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	implementarea serviciului E-viza	2017	MAI	perfecționat și funcțional	<p>La etapa actuală serviciul E-viza este funcțional, reprezentanții PF beneficiind de acesta, asigurându-se în acest sens facilitarea controlului la trecerea frontierei de stat.</p> <p>În anul 2015 au fost emise 1374 de vize electronice.</p> <p>În vederea perfecționării serviciului la 1 octombrie 2015 a fost încheiat contractul între MAEIE și compania "Logicalpoint" S.R.L. pentru administrarea, mentenanța și dezvoltarea permanentă a Sistemului Informațional de Gestiune a Vizelor, o parte componentă a căruia constituie și E-viza.</p>
	11.4. Realizarea și implementarea mecanismului de evidență statistică și raportare în format electronic a deplasării grupurilor organizate de turiști, prin încheierea acordului trilateral de cooperare între DPF, Agenția Turismului și Biroul Național de Statistică	Semestrul I, 2015	MAI Agenția Turismului, Biroul Național de Statistică	Acordul trilateral de cooperare între DPF, Agenția Turismului și Biroul Național de Statistică încheiat Mecanismul de evidență statistică și raportare electronică a deplasării grupurilor organizate de turiști creat și implementat	<p>Acțiune realizată</p> <p>La 02 aprilie 2015 a fost semnat Acordul de cooperare între Biroul Național de Statistică, Agenția Turismului și DPF al MAI cu privire la evaluarea și monitorizarea fluxului de persoane care traversează frontiera de stat.</p>
	11.5. Îmbunătățirea condițiilor de traversare a frontierei de către grupurile organizate de turiști prin realizarea în punctele de trecere a frontierei a „coridorului verde” în perioadele de vîrf de sezon (iulie-august. decembrie-ianuarie)	Semestrul II, 2015	MAI MF	„Coridorul verde” creat și funcțional	<p>Acțiune realizată</p> <p>„Coridorul verde” ca noțiune și concept există doar în legislația vamală, fiind introdusă în Codul Vamal prin Legea nr. 110 din 19.06.2014.</p> <p>La moment se efectuează activități de fluidizare a traficului de mărfuri prin „Coridorul verde”.</p> <p>Prin Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la FS a RM a fost prevăzut mecanismul de facilitare a traversării FS de către grupurile organizate de turiști.</p> <p>Prin urmare, art. 39, lit d) al Legii menționate prevede că „pot fi supuse controlului fără rînd următoarele categorii de persoane: delegațiile oficiale, grupele organizate de copii și turiști, dacă PF a fost informată cu 24 de ore înainte de sosirea acestora”.</p> <p>Același articol prevede expres că facilitarea respectivă este valabilă și pentru „persoanele care trec frontiera de stat cu autobuze de rută internațională”.</p> <p>În cadrul PF este creat și funcționează mecanismul de traversare a frontierei de către grupurile organizate de turiști în perioadele de vîrf de sezon (iulie-august / decembrie-ianuarie).</p>
12. Simplificarea regulilor de punere în circulație liberă a mărfurilor prin introducerea și optimizarea procedurilor, reducerea	12.1. Elaborarea cadrului legal și instituțional pentru implementarea sistemelor de control al importurilor și exporturilor	Semestrul II, 2017	Ministerul Economiei, MF	Cadrul normativ elaborat și aprobat	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>În scopul ajustării cadrului legal cu prevederile Legii nr.172 din 25 iulie 2014 cu privire la Nomenclatorul combinat a mărfurilor au fost aprobate:</p> <ul style="list-style-type: none"> •HG nr. 632 din 11 septembrie 2015 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (art. VII al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 „Privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor”); •HG nr. 400 din 16 iunie 2015 cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul în vrac a laptelui. <p>În vederea promovării unei politici comerciale consecvente și echilibrate, precum și îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul comerțului exterior au fost aprobate:</p> <ul style="list-style-type: none"> •HG nr. 189 din 21.04.2015 pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
costurilor și timpului de vămuire					<p>Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Bruxelles la 4 martie 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> •HG nr. 614 din 11.09.2015 cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Acordului pentru facilitarea comerțului, aprobat la Bali la 7 decembrie 2013; •HG nr. 615 din 11.09.2015 pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în CSI din 20 noiembrie 2009, întocmit la Ashgabat la 21 noiembrie 2014; •Legea nr. 111 din 28.05.2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro mediteraneene; •HG nr.430 din 13.07.2015 cu privire la modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la HG nr. 560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului”.
	12.2. Dezvoltarea sistemului informațional vamal în vederea implementării procedurilor simplificate de vămuire	Semestrul II, 2017	MAI	Sistemul informațional vamal elaborat, testat și lansat Numărul de colaboratori vamali instruiți Proceduri elaborate și implementate	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urmare studiului efectuat în vederea analizei comparative cu legislația UE oferită de experții din Lituania, au fost identificate pozițiile cadrului normativ care urmează a fi modificate sau completate în vederea armonizării cu legislația. A fost elaborat proiectul ordinului de modificare urmând procedura de avizare internă. - În perioada 07-11 iunie 2015 în orașul Geneva a avut loc ședința de instruire și informare a colaboratorilor SV cu privire la soluțiile informaționale pentru promovarea reformelor în domeniul vamal prin implementarea versiunii noi al SI „ASYCUDA WORLD”. Versiunea nouă dispune de modulele necesare. - Prin scrisoarea nr. 28/24-11665 din 25.09.2015 s-a solicitat Programul USAID BRITE susținere financiară în vederea implementării versiunii noi al SI „ASYCUDA WORLD”.
Analiza informațiilor					
13. Dezvoltarea capacităților instituționale de colectare, stocare, evaluare și prelucrare a datelor/informațiilor care privesc securitatea frontieră a RM	13.1. Elaborarea cadrului de reglementare privind procedurile operaționale de analiză a informațiilor în PF	Semestrul I, 2015	MAI Grupul comun de analiză riscurilor	Cadrul metodologic privind analiză informațiilor aprobat și implementat	<p>Acțiune realizată</p> <p>Prin ordinul Șefului DPF nr. 251 din 01 iunie 2015 cu privire la modificarea ordinului nr. 420 din 12.10.2012, a fost modificată Anexa 2 la ordinul 420 cu privire la Procedurile standard operaționale de analiză a informațiilor în domeniul controlului la frontieră.</p>
	13.2. Dezvoltarea sistemului informațional de analiză a riscurilor și realizarea suportului informatic al activităților în domeniu (procurarea de echipamente, constituirea de baze de date integrate, programe informatice, instrumente de analiză etc.)	Semestrul I, 2016	MAI MF	Sistemul informațional de analiza a riscurilor dezvoltat și operațional	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>SI Managementul Riscurilor (SIMR) fiind parte componentă a SIIPF, urmează a fi consolidat în conformitate cu propunerile înaintate la etapa realizării studiului de fezabilitate și întocmirea caietului de sarcini realizat de către expert național contractat de DPF. Acțiunea urmează a fi realizată în mod centralizat pentru întreg MAI în cadrul suportului bugetar oferit de UE RM în domeniul liberalizării regimului de vize. Astfel, PF va beneficia de licențe pentru platforma analitică și raportare, și configurarea modelelor informaționale ILP aferente.</p> <p>În contextul deciziei MF de suspendare a finanțării din contul suportului bugetar pentru anul 2015, PF nu a reușit realizarea integrală a obiectivelor stabilite pentru anul vizat. Ulterior, urmare a deblocării finanțării, mijloacele bănești restante au fost alocate la începutul anului 2016, PF inițiind procedurile pentru a valorifica suportul bugetar prin planificarea procurărilor de echipamente speciale destinate dezvoltării SII al FS, sistemului de analiză de risc, consolidarea componentei de control în PTF, consolidarea mecanismului național de coordonare a controlului hotarelor RM.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	13.3. Elaborarea și aplicarea standardului ocupațional al analistului de informații, completarea cadrului metodologic/al procedurilor standard de operare și pregătirea profesională a specialiștilor în domeniu	Semestrul I, 2015	MAI MF	Standardul ocupațional al analistului de informații elaborat/implementat Procentul personalului instruit	Acțiune nerealizată, cu propunere de sistare În urma analizei legislației în vigoare s-a constatat, că în conformitate cu ordinul MMPSF nr. 22 din 03.03.2014, în Clasificatorul ocupațiilor din RM (CORM 006-14) nu este prevăzută ocupația de analist de informații, precum și alte ocupații în cadrul PF. Actele normative în vigoare stabilesc procedura de elaborare a clasificărilor profesionale / standardelor ocupaționale doar pentru profesiile muncitorești.
	13.4. Dezvoltarea mecanismului de funcționare a Grupului Comun de Analiză a Riscurilor la nivel național în vederea cooperării în domeniul analizei riscurilor, inclusiv analiza riscurilor privind criminalitatea transfrontalieră, traficul de ființe umane și migrația ilegală	Semestrul I, 2015	MAI Procuratura Generală, MF, SIS	Grupul Comun de Analiză a Riscurilor la nivel național funcțional Numărul de ședințe desfășurate ale Grupului Comun de Analiză a Riscurilor Numărul de produse analitice elaborate (rapoarte, note informative, comunicate) și relevanța acestora	Acțiune realizată Grupul Comun de Analiză a Riscurilor (GCAR) își desfășoară activitatea în baza prevederilor Ordinului comun al MAI, a Serviciului de Informații și Securitate, a Procuraturii Generale și a SV nr. 220/71/41/327-0 din 28 iulie 2014 cu privire la crearea Grupului comun de analiză a riscurilor. În perioada ianuarie – decembrie 2015, DPF a organizat 9 ședințe a GCAR, în cadrul căruia s-a asigurat elaborarea Raportului documentar comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a migrației ilegale pentru anul 2014 și pentru semestrul I al anului 2015.
	13.5. Dezvoltarea cadrului de cooperare între autoritățile cu atribuții în domeniul analizei riscurilor (PF, Inspectoratul General al Poliției, Biroul Migrație și Azil, SV, Serviciul Informații și Securitate, Procuratura) la nivel central, regional și local prin: - elaborarea de planuri de cooperare interinstituționale în domeniul analizei riscurilor; - crearea de grupuri comune de lucru interinstituționale privind migrația ilegală, traficul de ființe umane și criminalitatea transfrontalieră	Semestrul II, 2017	MAI Procuratura Generală, MF SIS	Planuri de cooperare inter-instituționale în domeniul analizei riscurilor elaborate, semnate și implementate la toate nivelurile Grupuri comune de lucru inter-instituționale privind migrația ilegală, traficul de ființe umane și criminalitatea transfrontalieră create și funcționale	Acțiune în curs de realizare A fost creat Grupul comun de analiză a riscurilor prin Ordinul comun al MAI, a SIS, a Procuraturii Generale și a SV nr. 220/71/41/327-0 din 28 iulie 2014.
	13.6. Modificarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în SV, aprobată prin HG nr.	Semestrul II, 2015	MF	Modificări aprobate și implementate	Acțiune realizată A fost adoptată HG nr. 375 din 16.06.2015 „cu privire la modificarea și completarea HG nr. 1144 din 03.11.2005 „cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	1144 din 3 noiembrie 2005				<p>Semnarea a 3 acorduri noi cu autoritățile publice în conformitate cu prevederile HG. Nr. 1144, - cu 5 autorități a fost obținut accesul la SI – MAI, CRIS Registru, PF, Camera de Licențiere, IFPS.</p> <p>Cu 5 autorități deținem acces la informația de pe paginile lor oficiale (AGEPI, Camera înregistrării de Stat, ANRE, Camera de Licențiere, Ministerul Agriculturii etc.)</p>
	13.7. Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale ale SV în vederea facilitării schimbului de informații în procesul de analiză a riscurilor	Semestrul II, 2017	MF	Sisteme analitice care ar permite cuantificarea riscurilor identificate și procurate Produse analitice destinate profilării riscurilor, elaborate în bază de informații uniforme	<p>Acțiunea nu a fost inițiată Acțiunea nu a fost inițiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment se determină posibilitatea de finanțare cu suportul partenerilor de dezvoltare.</p>
	13.8. Elaborarea metodologiei SV privind efectuarea analizei riscurilor la nivel strategic, operațional și tactic	Semestrul II, 2017	MF	Metodologie aprobată și implementată	<p>Acțiunea în curs de realizare Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei de profilare și evaluare a criteriilor de risc este în proces de elaborare. Prin Circulara SV nr. 26-C din 16.01.2015 a fost transmis spre examinare subdiviziunilor Aparatului central al SV proiectul Planului de dezvoltare funcțională a procesului de gestionare a riscurilor în cadrul SV.</p>
	13.9. Identificarea necesităților și posibilităților de implementare a schimbului prealabil de date cu statele-membre UE în format electronic (de exemplu: Portalul „MD-UA”)	Semestrul II, 2017	MF	Surse de finanțare identificate Baza normativă necesară aprobată Sarcina tehnică elaborată Sistem informațional elaborat, testat și implementat Numărul de utilizatori instruiți	<p>Acțiune în curs de realizare - Pe 25-27 februarie 2015, la Bruxelles, Regatul Belgiei a avut loc cea de-a 4-a Reuniune a Grupului de proiect privind schimbul de informație vamală între statele-membre ale UE și țările vecine de est, organizată de Comisia Europeană. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte tehnice a conceptului de schimb prealabil de date. S-a abordat necesitatea de identificare a surselor financiare de către UE pentru dezvoltările tehnice necesare realizării proiectului pilot de schimb prealabil de date la punctul de trecere Leușeni - Albița. Urmare discuțiilor, decizia privind finanțarea proiectului de către DG TAXUD se va anunța ulterior revizuirii proiectului de schimb de informații prelabile vamale după acceptarea modificărilor de către țările membre UE. - La 20 mai 2015, la Chișinău, a avut loc Prima reuniune a Subcomitetului vamal RM-UE în cadrul căreia s-a aprobat proiectul-pilot privind schimbul de informații vamale prelabile între RM și UE care vizează în special datele din carnetele TIR. Acest schimb de informații în format electronic urmează a fi implementat la punctul de trecere Leușeni-Albița și va asigura contrapunerea datelor în vederea prevenirii oricăror tentative de fraudă vamală și în acest sens va asigura protejarea intereselor economice ale ambelor părți prin securizarea frontierei externe a UE.</p>
Coordonarea națională a controlului frontierei de stat					
14. Elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor interne în domeniul	14.1. Elaborarea și implementarea cadrului normativ intern privind managementul operațional. Compatibilizarea acestuia cu regulile și principiile	Semestrul I, 2015	MAI	Cadru normativ elaborat, aprobat și aplicat	<p>Acțiune realizată Cadru de reglementare este aprobat și pus în aplicare: - Prin HG nr. 429 din 07.07.2015 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Sistemul de coordonare a Securității Frontaliere, care transpune parțial Regulamentul (UE) nr.1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
managementul ui operațional	Schengen privind schimbul de informații în zona de control la frontieră				<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul Direcției generale management operațional (ord. DPF 664 - 04.11.2014); - Instrucțiunea cu privire la capacitatea de reacție a PF (ord. DPF 756 -23.12.2014); - Regulamentul managementului situațiilor de criză frontalieră ca parte componentă a Sistemului de control al frontierei (ord. DPF nr.600 din 30.11.2015); - Planul-situațional al PF în cazul unui aflux de migranți (ord. DPF 641-23.12.2015). - Acord cu SPCSE, semnat la 19.02.2015; - Acord cu Biroul Național de Statistică și Agenția Turismului, semnat la 02.04.2015; - Acord cu SV, semnat la 19.06.2015. - Plan de cooperare între DPF și SV privind echipele mobile mixte. (15.09.2015); - Acord de cooperare între DPF și Centrul de guvernare electronică privind utilizarea platformei de interoperabilitate MConnect.
	14.2. Elaborarea și realizarea procedurilor standard de operare în domeniu	Semestrul II, 2015	MAI	Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate	
15.Implementarea și consolidarea mecanismului național de coordonare a supravegherii și controlului de frontieră, în conformitate cu Conceptul european de supraveghere a Frontierelor (EUROSUR)	15.1. Dotarea Centrul Național de Coordonare și a centrelor de coordonare regionale/locale cu mijloace, echipament și programe necesare. Realizarea interconectării și interoperabilității acestora cu sistemele informaționale ale PF	Semestrul II, 2016	MAI	Mecanism național de coordonare a controlului frontierei implementat și funcțional, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici europene Centrul Național de Coordonare /numărul de centre de coordonare regionale/locale dotate cu echipamentele și mijloacele necesare și operaționale Numărul de mijloace și echipament achiziționat, instalat și aflat în uz	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>Acțiunea respectivă este realizată, inclusiv în contextul derulării proiectelor de asistență externă: „ADM-PPP”, finanțat de SUA și Suportul bugetar oferit de UE în domeniul liberalizării regimului de vize. Totodată, prin Suportul bugetar oferit de UE în domeniul liberalizării regimului de vize a beneficiat de un lot de echipament următoarele subdiviziuni: CNC – 6; Dr Nord-14; Dr Vest-11; Dr Sud-14; Dr Est-10; SPF „AIC”-2</p>
	15.2. Aplicarea de măsuri (proceduri, soluții de integrare în sistem, aplicații informatice pentru realizarea schimbului de informații între structurile naționale și internaționale cu atribuții în domeniu etc.) în vederea integrării autorităților MIFS în cadrul mecanismului național de coordonare și supraveghere a frontierei și realizarea interoperabilității cu partenerii de cooperare polițienească internațională	Semestrul I, 2016	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS	Numărul de aplicații informatice care permit schimbul de informații între structurile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului trecerii frontierelor Numărul de proceduri elaborate	<p>Acțiunea în curs de realizare</p> <p>La 04.11.2015 a fost semnat „Acordul între guvernul RM și Cabinetul de miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană”.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	15.3. Vizite de studiu/schimb de experiență, instruirea personalului pentru exploatarea echipamentului	Anual	MAI	Numărul de instruiți/vizite de studiu desfășurate Numărul de personal instruit	Acțiune realizată În contextul consolidării capacităților în domeniul respectiv, în perioada anului 2015, de către reprezentanții DPF au fost organizate 5 vizite de studiu. Totodată, au fost desfășurate 7 instruiți cu participarea a 69 de persoane.
Mobilitate operațională					
16. Sporirea mobilității subdiviziunilor specializate de frontieră conform specificului frontierei (terestre, fluviale și aeriene)	16.1. Completarea cadrului normativ necesar dezvoltării mecanismului de mobilitate operațională	Semestrul II, 2015	MAI MF	Proiecte de modificare a cadrului normativ privind mecanismul de mobilitate operațională elaborate, înaintate și acceptate	Acțiune în curs de realizare La data de 19.06.2015 a fost semnat Acordul de cooperare cu SV, care prevede inclusiv activitatea echipelor mobile mixte. Ulterior la 15.09.2015 în Baza Acordului între DPF și SV a fost semnat Planul de cooperare privind activitatea echipelor mobile mixte. Procedurile standard de operare a echipelor mobile mixte a DPF și SV al RM a fost semnat la data de 23.12.2015.
	16.2. Dotarea adecvată a subdiviziunilor mobile de la toate nivelurile cu sisteme, tehnică, mijloace și echipamente	Semestrul II, 2016	MAI MF	Ponderea cazurilor de contracarare a activităților ilegale la frontieră în raport cu numărul misiunilor executate Numărul de echipament achiziționat, instalat și aflat în uz	Acțiune în curs de realizare În cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, echipele mobile a PF au beneficiat de 11 notebook-uri. La 13 iulie și 29 iulie 2015 urma să fie organizat licitația privind achiziționarea echipamentului preconizat pentru echipele mobile mixte. Însă, conform dispoziției MF nr. 09-04/572 din 30.06.2015, toate cheltuielile la componenta de bază a bugetului de stat din granturi și împrumuturi externe pentru suportul bugetar sectorial pe MAI sunt blocate pe anul 2015.
17. Dezvoltarea capacităților echipelor mobile pînă la capacitatea optimă de acțiune	17.1. Elaborarea și aplicarea procedurilor standard de operare	Semestrul II, 2015	MAI MF	Procedurile standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate	Acțiune realizată Semnat acord de cooperare cu SV la 19.06.2015, care prevede și activitatea echipelor mobile mixte. În baza acordului semnat, la 15.09.2015 a fost semnat Planul de cooperare între DPF și SV privind activitatea echipelor mobile mixte. Procedura de operare standard a echipei mobile mixte a DPF și SV al RM a fost semnată la data de 23.12.2015
	17.2. Specializarea și pregătirea personalului echipelor mobile, inclusiv cu participarea experților externi	Semestrul II, 2017	MAI MF	Numărul de cursuri la care personalul echipelor mobile a luat parte Numărul de specialiști instruiți	Acțiune în curs de realizare DPF: Ședințe desfășurate conform Planului tematic de instruire pentru anul 2015. 10.08.2015 – ședințe la compartimentul „Pregătirea de specialitate” – Metodele de falsificare a documentelor și verificarea VIN - codului la mijlocul de transport, organizată sub egida EUBAM și la compartimentul „Pregătirea fizică și tactică” – Tactici de intervenție profesională și tehnici de autoapărare. Modalitatea de utilizare a mijloacelor speciale din dotare, desfășurate cu angajații echipelor mobile, organizate în incinta DPF – 15 persoane. 30.07.2015-Curs de instruire cu genericul ”Consolidarea capacităților Echipelor Mobile în controlul frontierei” - 41persoane. 26.10.2015-30.10.2015 - curs de instruire specială a angajaților echipelor mobile privind sporirea capacităților de intervenție și ridicarea nivelului de profesionalism, organizat de către DPF – 22 persoane. SV: Acțiunea urmează a fi inițiată odată cu finisarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare în vederea determinării domeniilor de instruire.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	17.3. Consolidarea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii prin schimb de informații, acțiuni comune, completarea cadrului normativ de cooperare și de politici aferent mecanismului de mobilitate operațională	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Mediului	Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu autoritățile de aplicare a legii Ponderea personalului implicat în activități comune din totalul personalului echipelor mobile	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>Operațiuni comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub egida EUBAM; - „Zeus” scopul: combaterea criminalității transfrontaliere, perioada 02.03-10.04.2015. Ordinul DPF nr. 85 din 02.03.2015, participanți SV, INP al IGP. Organizat de DPF. - 19-21.04.2015 Exercițiu comun demonstrativ la granița de Est a României ”Împreună în lupta împotriva contrabandei cu țigarete și tutun” (OLAF), organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași (România), desfășurat în mun. Galați (România), 1 reprezentant; - “Black Poseidon IV” - operațiune internațională pentru combaterea traficului ilicit și contrafacerii de bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV; - „Hit-2 Blue Amber”, scopul: combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-03.06.2015, Ordinul DPF nr. 246 din 29.05.2015, participanți SV și INP, INI CCP al MAI. Organizat de CCP al MAI. - „BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06.2015, Scopul: combaterea traficului de persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud Est. Participanți: MAI, SV, CPP ESE și OIP Europol, organizată de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI; - În cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire și combatere a infracționalității cu caracter transfrontalier a fost desfășurată operațiunea comună națională în domeniul prevenirii și combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieței interne. Operațiunea s-a desfășurat în perioada 02-31.03.2015. - 100% colaboratori vamali a echipelor mobile a SV au participat la operațiuni comune. - Inspectorii Serviciului Piscicol în comun cu reprezentanții PF au efectuat 119 de razii în rezultatul cărora au fost depistate și documentate 204 de contravenții în domeniul protecției resurselor biologice acvatice, combaterea braconajului piscicol și încălcarea regulilor de pescuit, pentru care au fost aplicate amenzi în sumă de 63370 lei, cu încasarea a 27114 lei. De la contravenienți au fost reținute 136 plase și scule pentru pescuit interzise, 4 undițe electrice și 4 unități de transport acvatic. <p>Totodată, în perioada de raport a fost, Semnat Acordul de cooperare cu SV la 19.06.2015.</p>
	17.4. Dezvoltarea capacităților echipelor mobile mixte cu subdiviziuni ale MAI și alte autorități naționale cu atribuții de management integrat al frontierei de stat, prin:	Semestrul II, 2015	MAI MF, ANSA Ministerul Sănătății	Proceduri standard de operare elaborate în comun Numărul de activități de formare interinstituționale organizate pentru personalul echipelor mobile mixte	<p>Acțiune realizată</p> <p>Semnat Plan de cooperare privind activitatea echipelor mobile mixte a Departamentul Poliției de Frontieră – Serviciul Vamal (15 septembrie 2015).</p> <p>Procedura de operare standard a echipei mobilei mixte a DPF și SV al RM a fost semnată la data de 23.12.2015.</p> <p>Pregătirea interinstituțională în cascadă pentru personalul echipelor mobile mixte, inclusiv instruirile cu privire la riscurile fitosanitare, veterinarie și de sănătate, urmează a fi efectuate în anul 2016, odată cu consolidarea capacităților tehnice și instituționale ale echipelor mobile mixte.</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	- elaborarea de proceduri standard de cooperare comune pentru realizarea supravegherii în zona de frontieră „verde”; - pregătirea interinstituțională în cascadă pentru personalul echipelor mobile mixte, inclusiv instruire cu privire la riscurile fitosanitare, veterinare și de sănătate			Numărul de specialiști ai echipelor mobile mixte instruiți	

OBIECTIVUL IV. Consolidarea capacităților de monitorizare, prevenire și combatere a migrației ilegale și criminalității transfrontaliere prin dezvoltarea instituțională și intensificarea cooperării

18. Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a migrației ilegale, criminalității transfrontaliere, altor încălcări ce pot fi comise la frontiera de stat	18.1. Dotarea tehnică adecvată a structurilor de investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor	Semestrul II, 2017	MAI SIS MF	Numărul de echipament achiziționat și pus în folosință Numărul de încălcări a legislației frontaliere și de infracțiuni detectate cu folosirea echipamentului modern Numărul de cazuri de uz de fals de documente detectate la trecerea frontierei de stat cu folosirea echipamentului modern	Acțiune în curs de realizare DPF: În baza Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, în perioada 15-19.06.2015 au fost livrate următoarele echipamente: - Dispozitiv de citire a documentelor de călătorie-104 buc; - Complex hardware-software mobil pentru citirea documentelor de călătorie (pașapoartelor) – 37 buc; - Dispozitiv magneto-optic pentru identificarea și detectarea numerelor modificate la agregate ale mijloacelor de transport – 3 buc; - Dispozitiv de magnetografiere cu curenți turbionari – 3 buc; - Dispozitiv periferic – 1 buc; - Comparator video-spectral – 1 buc; - Baza de date Expert – 3 buc; - Telefon mobil – 99 buc; În cadrul programului ADM-PPP, PF a beneficiat de 12 Truse criminalistice.
	18.2. Dezvoltarea capacităților profesionale a ofițerilor de investigații, urmărire penală, expertiză a documentelor, inclusiv prin: instruire, schimburi de experiență/vizite de studiu	Semestrul II, 2017	MAI SIS MF	Numărul de cursuri și activități de formare (schimb de experiență/vizite de studiu) la care personalul a luat parte Numărul de personal instruit Numărul de formatori instruiți	Acțiune în curs de realizare DPF: - 26-30.01.15, Curs de instruire “Examinarea documentelor-nivel avansat”, organizat de Departamentul Poliției și Pază a Frontieră a Republicii Estonia în comun cu DPF, 15 reprezentanți; - 1-7.02.2015, Curs de instruire “Investigarea crimelor cibernetice”, organizat în or. Sofia, Bulgaria de către Ambasada SUA în RM, 2 reprezentanți; - 8-14.02.2015, Curs de perfecționare “Investigarea infracțiunilor comise cu dubla intenție”, organizat de Ambasada SUA în RM, 3 reprezentanți; - 15-20.02.2015, vizita de studiu privind cooperarea în domeniul migrației ilegale și protecției drepturilor omului, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, desfășurat în or. București și Constanța, România, 5 reprezentanți; - 16-18.03.2015, Cea de-a V-a întrunire a grupului tematic Schimbul de informații în domeniul documentelor de călătorie false și falsificate, desfășurat în or. Budapesta, Ungaria, 1 persoana;

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>30.03.2015-02.04.2015 – atelier de lucru privind traducerea raportului anual al analizei de risc în limba rusă, organizat de către Agenția Frontex, or. Varșovia, Polonia – 1 persoană.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07-08.04.2015, regiunea Sud, 09-10.04.2015 regiunea Centru „Instruire privind sesiunea regională Sud și Centru de pregătire a formatorilor din structurile MAI în domeniul depistării migranților iregulari pe teritoriul RM”, organizat de Biroul Migrație și Azil în comun cu experții UE și sprijinul ICMPD, 4 reprezentanți; - 2 seminare de instruire privind ”Sistemul de azil, accesul în teritoriu și procedura de azil”, organizat de UNHCR, 56 reprezentanți; - 25-29.05.2015 Cursul de perfecționare ”Combaterea crimei organizate”, organizat de Academia Ștefan-cel Mare a MAI, 5 reprezentanți; - 05 iunie 2015 - Seminar dedicat aspectelor cadrului juridic și practic ale protecției drepturilor de proprietate intelectuală, precum și problemele în identificarea brandurilor contrafăcute, Centrul de Instruire a Serviciului Vamal mun. Chișinău. - 20 – 24 iulie 2015; 27 – 31 iulie 2015 Cursul de instruire privind ”Activitatea specială de investigații și analiza de risc”, pentru șefii SPF, ofițerii de investigații și absolvenții Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI numiți la funcția de ofițeri de investigații în incinta CNPF – 52 persoane. - 24.08.2015-11.09.2015 – training în domeniul ”Analiza operațiunilor de investigație”, organizată de către Centrul de Formare de gardă de Frontieră din Ketrzyn, Republica Poloneză, în incinta Colegiului Național al Poliției de frontieră – 10 persoane. - 28.08.2015-14.09.2015 - Training „Analiza criminală” (nivel 2), organizat de către experții din cadrul Centrului de Formare a Gărzii de Frontieră din Ketrzyn, Republica Poloneză. - 07.09.2015-11.09.2015 – training în domeniul ”Analiza operațiunilor de investigație”, organizată de către Centrul de Formare de gardă de Frontieră din Ketrzyn, Republica Poloneză, în incinta Colegiului Național al Poliției de frontieră – 10 persoane. - 07.09.2015-09.09.2015 – curs de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, organizată de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI – 5 persoane.
	18.3. Formarea personalului oficiilor consulare și ambasadelor RM în domeniul expertizei documentelor	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI MTIC	<p>Numărul de oficii consulare/ambasade ale RM în străinătate ai căror funcționari au fost instruiți anual.</p> <p>Numărul total de funcționari diplomatici și consulari instruiți</p> <p>Majorarea cu 10% anual a numărului cazurilor de uz de fals de documente depistate de oficiile consulare/ambasadele RM</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE asigură instruirea continuă a funcționarilor consulari în domeniul expertizei documentelor, în măsura în care autoritățile naționale de resort furnizează informațiile relevante cu privire la documentele false depistate.</p> <p>Astfel, pe parcursul anului 2015, toți 36 funcționari consulari din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM de peste hotare au beneficiat de instruire de genul dat.</p> <p>Cazurile de uz de fals depistate de către funcționarii consulari din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM de peste hotare nu se raportează MAEIE. Prin urmare, este imposibil de estimat numărul acestora</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	18.4. Elaborarea ghidului procesual de investigare a cazurilor de criminalitate organizată	Semestrul II, 2015	MAI Procuratura Generală	Ghid procesual de investigare a cazurilor de criminalitate organizată elaborat și aplicat	<p>Realizat parțial, cu propunere de transfer pentru anul 2016</p> <p>Această acțiune a fost preluată în Planul MAI și pusă în sarcina DPF din Planul de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015 – 2017, în care, în calitate de entitate responsabilă pentru implementare este desemnat MAI și Procuratura Generală, cu subdiviziunile sale specializate în domeniu.</p> <p>De menționat că, reieșind din specificul activității, pe parcursul anului, atât în cadrul Inspectoratului General al Poliției, cât și în cadrul Poliției de Frontieră au fost elaborate texte ale proiectelor de Ghid, diferite după conținut și competențe.</p> <p>În scopul asigurării calității documentului, ambele texte urmează a fi omogenizate și supuse unei expertize academice. În acest context se propune, crearea unui grup de lucru, format din specialiști din cadrul subdiviziunilor MAI, cu implicarea mediului academic și a specialiștilor din alte autorități cu competențe în domeniu în vederea coordonării textului final și aprobării acestuia.</p>
<p>19. Consolidarea cooperării interinstituționale a-le și internaționale în domeniul monitorizării, prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere</p>	19.1. Organizarea, în comun cu EUBAM, FRONTEX, Oficiul European de Luptă Antifraudă, și cu sprijinul Centrului de Aplicare a Legii în Europa de Sud-Est a operațiunilor în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, făcând uz de cele mai actuale și eficiente tehnici și metode, tehnicii în dotare și a celei donate, în conformitate cu bunele practici europene	Semestrul II, 2017	MF MAI	Operațiuni comune organizate Numărul de personal care a participat la operațiunile comune	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>„CLEAN EARTH” – scopul fiind combaterea traficului ilicit cu produse contrafăcute pentru protecția plantelor și deșeurilor periculoase (26 ianuarie-06 februarie 2015), organizată sub egida SELEC, cu participarea SV;</p> <p>„Westerlies 3” – operațiune internațională pentru combaterea traficului ilicit cu mentafitamine pe cale aeriană prin intermediul pasagerilor (06.03.2015-15.03.2015) organizată de OMV, cu participarea SV.</p> <p>„Black Poseidon IV” - operațiune pentru combaterea traficului ilicit și contrafacerii de bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV, cu participarea SV;</p> <p>„Pangea VIII” – privind combaterea traficului ilicit de produse medicamentoase, inclusiv contrafăcute, prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol și OMV (01.06.2015 – 11.06.2015), cu participarea SV;</p> <p>„Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub egida EUBAM;</p> <p>„Romoluk II” – operațiunea comună internațională privind combaterea traficului ilicit cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale RM, României și Ucrainei, desfășurată în perioada 03-15.07.2015, organizată sub egida OLAF, în cooperare cu ANAF.</p> <p>04-05 martie 2015-or. Kiev (Ucraina) - Seminar internațional privind promovarea cooperării între instituțiile de frontieră pentru facilitarea comerțului și practica controlului între statele membre UE și statele terțe.</p> <p>21-22.05 2015 - or. Călăraș, Romania, Seminar privind Procedura de Determinare a Statului de Refugiaț, în cadrul Proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”.</p> <p>29 iunie – 2 iulie 2015 - Programul de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic, seminar de instruire ”Lupta împotriva crimelor transfrontaliere:utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>01-02.10.2015- Seminarul de instruire cu tematica ”Impactul migrației asupra dezvoltării: Aspectele de elaborare a politicilor în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării”, organizată Biroul pentru relații cu diaspora în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor.</p> <p>22-24 aprilie 2015- Training și exercițiul practic ”Controlul neproliferării materialelor radioactive și nucleare la FS”, organizat de către Școala de Grăniceri a Republicii Lituania.</p>
	<p>19.2. Crearea grupurilor comune interinstituționale (operaționale, de investigații și de căutare) ale structurilor relevante în vederea cooperării în domeniul desfășurării de operațiuni, investigațiilor comune, elaborării de proceduri standard de operare aplicabile uneia sau mai multor instituții, efectuării revizuirilor legislative necesare, organizării de activități de formare interinstituționale</p>	<p>Semestrul I, 2015</p>	<p>MAI Procuratura Generală, MF, SIS</p>	<p>Grupuri comune interinstituționale operaționale, de investigații și de căutare create și funcționale Numărul de operațiuni/investigații/instruirii comune desfășurate în comun cu alte autorități ale MIFS Numărul de proceduri standard de operare comune elaborate și aplicate</p>	<p>Acțiune realizată</p> <p>- Dispoziția comună a SV, MAI și Serviciului de Informații și Securitate nr. 627-D/314/9 cu privire la combaterea fraudelor pe perimetrul administrativ cu regiune transnistreană din 19.09.2014 - sfârșitul lui decembrie 2015.</p> <p>În anul 2015, ofițerii DPF, în comun omologii din Madrid, Spania, au efectuat o operațiune comună pe cauza penală nr. 2015870024, pornită în baza art. 165 alin. 2 privind traficul de persoane în scop de executare sexuală, în or. Barcelona.</p> <p>Totodată, la inițiativa DPF au fost organizate și desfășurate 5 operațiuni comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zeus” - combaterea criminalității transfrontaliere, 02.03-10.04.2015; - „Căutarea” faza I (11-12.03.2015) și faza II (10-21.04.2015) - identificarea și reținerea persoanelor anunțate în căutare; - „Hit-2 Blue Amber” - combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-03.06.2015, participanți: DPF, IGP și Centrul de Cooperare Polițienească Internațională ale MAI și SV; - „Mac” - combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, perioada 01.06-29.08.2015, participanți: subdiviziunile MAI <p>În cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire și combatere a infracționalității cu caracter transfrontalier a fost desfășurată operațiunea comună națională în domeniul prevenirii și combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieței interne. Operațiunea sa desfășurat în perioada 02-31.03.2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “CATalyst” - operațiune privind combaterea traficului ilicit cu produse psihotropice peste frontierele de stat ale Republicii Moldova (10.10 – 30.10.2015), organizată sub egida OMV, în cooperare cu Autoritatea Vamală a Republicii Coreea <p>În perioada de raportare, au fost derulate activități îndreptate spre depistarea la frontiera de stat a exponenților din mediile extremist-teroriste.</p> <p>În perioada 24 - 29 noiembrie 2015, în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău au fost realizate acțiuni pentru sporirea nivelului de colaborare între organele de ocrotire a normelor de drept naționale, precum și depistării amenințărilor în adresa securității naționale, asigurării securității cetățenilor la traversarea Frontierei de Stat.</p> <p>Pe parcursul 2015 SIS, CNA și CCTP al MAI au anihilat activitatea a 2 grupări infracționale transfrontaliere implicate în acțiuni de organizare a migrației ilegale în privința originarilor din statele de risc migrațional cu utilizarea actelor oficiale false.</p> <p>Ca rezultat al verificărilor instituite de către grupul de lucru format din experții SIS și BMA al MAI, autoritatea competentă a emis 16 decizii privind revocarea dreptului de ședere în RM și 4 decizii privind refuzul acordării/prelungirii dreptului de ședere.</p> <p>În baza informațiilor remise către BMA al MAI în perioada de referință 5 cetățeni străini au fost recunoscuți persoane indezirabile pe motiv că prezintă pericol pentru securitatea națională, fiindu-le aplicate interdicții de intrare în RM.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	19.3. Participarea la nivel național și internațional în cadrul acțiunilor/ operațiunilor comune de prevenire și combatere a infracțiunilor transfrontaliere și criminalității transfrontaliere organizate, inclusiv a terorismului	Semestrul II, 2017	MAI Procuratura Generală, SIS MF	Numărul de cazuri depistate și soluționate Numărul de operațiuni/investigații/activități desfășurate în comun	<p>Acțiune în curs de realizare S-au desfășurat 13 operațiuni la nivel național și internațional.</p> <p>Nivel internațional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „BLUE AMBER- SIROCCO” 23-24.06.2015. Scopul: combaterea traficului de persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud Est, participanți: MAI, SV, CPP ESE și OIP Europol, organizată de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. - „CLEAN EARTH” – scopul fiind combaterea traficului ilicit cu produse contrafăcute pentru protecția plantelor și deșeurilor periculoase (26 ianuarie-06 februarie 2015), organizată sub egida SELEC, cu participarea SV; - “Westerlies 3” –operațiune internațională pentru combaterea traficului ilicit cu mentafitamine pe cale aeriană prin intermediul pasagerilor (06.03.2015-15.03.2015) organizată de OMV, cu participarea SV. - “Black Poseidon IV” - operațiune pentru combaterea traficului ilicit și contrafacerii de bunuri (01.05.2015 – 29.05.2015), organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV, cu participarea SV; - “Pangea VIII” – privind combaterea traficului ilicit de produse medicamentoase, inclusiv contrafăcute, prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol și OMV (01.06.2015 – 11.06.2015), cu participarea SV; - „Danubius” – faza I, II, III și IV (25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10), scopul: combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane, trecerea ilegală a FS, trafic ilicit de vehicule, armament etc., participanți: MAI, SV, Serviciul de Informații și Securitate a RM, Serviciul Grăniceresc de Stat, SV, Serviciul de Securitate a Ucrainei, organizată sub egida EUBAM; - „Romoluk II” – operațiunea comună internațională privind combaterea traficului ilicit cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale RM, României și Ucrainei, desfășurată în perioada 03-15.07.2015, organizată sub egida OLAF, în cooperare cu ANAF. <p>Nivel național:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Erida” faza I 17.02-08.03. Scopul: combaterea fenomenului de transportare ilegală a țigărilor și produselor din tutun. - „Zeus”, scopul: combaterea criminalității transfrontaliere, perioada 02.03-10.04.2015. Participanți: SV, Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție al MAI. Organizat de DPF. - „Căutarea” (faza I: perioada 11-12.03.2015; faza II: perioada 10-21.04.2015) scopul: identificarea și reținerea persoanelor anunțate în căutare, participanți MAI. Organizat de DPF. - „Hermes”, scopul: combaterea migrației ilegale și traficului de persoane, perioada 06-24.05.2015. Organizat de DPF. - „Hit-2 Blue Amber”, scopul: combaterea traficului ilicit de vehicule, perioada 01-03.06.2015, participanți SV și Inspectoratul Național de Patrulare, Inspectoratul Național de Investigații, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. Organizat de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională al MAI. - „Mac”, scopul: combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, perioada 01.06-29.08.2015, participanți subdiviziunile MAI.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	19.4. Elaborarea rapoartelor de către oficiile consulare privind riscurile creșterii fluxurilor migrației ilegale în țara în care acestea își desfășoară activitatea	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI MTIC	Rapoarte elaborate	<p>Acțiune în curs de realizare Riscurile creșterii fluxurilor migrației ilegale sunt raportate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM de peste hotare Direcției Generale Afaceri Consulare a MAEIE la sfârșitul fiecărui an calendaristic, în cadrul rapoartelor anuale de activitate. Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE a recepționat toate 36 de rapoarte pentru anul 2015.</p>
	19.5. Intensificarea cooperării în domeniu cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale RM în străinătate, cu organisme europene și internaționale de profil	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI Procuratura Generală SIS	Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale RM în străinătate, cu organizațiile internaționale de profil	<p>Acțiune în curs de realizare MAEIE La 28 mai 2015 a fost ratificat Acordul de cooperare între RM și Eurojust, iar la 18 decembrie 2015 s-a desfășurat o misiune de evaluare a Eurojust în RM necesară pentru intrarea în vigoare a tratatului național respectiv. MAEIE a contribuit la realizarea procedurilor interne aferente acordului, precum și a coordonat vizita. La 9 iunie 2015, Ambasadorul, Șef al Misiunii RM pe lângă UE a avut o întrevedere cu dna Myria Vassiliadou, Coordonator al UE pentru politicile anti-trafic de ființe umane. În cadrul reuniunii au fost abordate perspectivele de aprofundare a cooperării RM – UE în domeniul prevenirii și combaterii traficului în persoane. La 23 iulie 2015 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea operațională și strategică între RM și Oficiul European de Poliție din 18 decembrie 2014. Pe data de 28 iulie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul RM și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea polițienească din 18 octombrie 2013. MAEIE a contribuit la realizarea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaționale respective. Au fost continuate negocierii cu Federația Rusă pe marginea proiectelor acordurilor în domeniile migrației de muncă; combaterii migrației ilegale; și readmisiei, partea rusă considerând necesară semnarea acestor documente „în pachet” În toamna anului 2015, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a venit cu inițiativa de a crea un Fond pentru migranți și refugiați, pentru sprijinirea statelor, care recepționează fluxuri majore de migranți și refugiați. Astfel, în septembrie 2015, Guvernatorul Băncii a expediat solicitări statelor membre, inclusiv RM, prin care a informat despre noua inițiativă, solicitând examinarea posibilității efectuării contribuțiilor la Fond. MAEIE a expediat scrisoarea vizată în adresa Ministerului Finanțelor spre examinare, însă, pînă prezent nu a recepționat vreun răspuns.</p>
OBIECTIVUL V. Realizarea compatibilității, interoperabilității și integrării infrastructurii, sistemelor informatice și bazelor de date ale autorităților din sistemul MIFS					
20. Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat	20.1. Construcția capitală, reconstrucția, reparațiile curente și amenajarea sediilor, infrastructurii drumurilor, comunicațiilor inginerești ale subdiviziunilor PF. Îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului în conformitate cu normele Uniunii Europene /Schengen, conform	2017	MAI, MF, Ministerul Economiei	Numărul de subdiviziuni ale PF reparate, amenajate Procentul gradului de satisfacție a personalului față de condițiile de muncă	<p>Acțiune realizată parțial, cu propunere de transferare pentru anul 2016 1. Construcția capitală a sediului SPF Volintiri – realizare 100%. Urmează recepția finală. 2. Reconstrucția sediului DR Sud – realizare – 100%. Urmează recepția finală. 3. Reconstrucția sediului DR Est – realizare – 70%. 4. Finalizarea construcției drumului de acces spre SPF Săiți – realizare 100%. 5. Finalizarea lucrărilor de gaziificare a sediului SPF Giurgiulești – realizare 100%. 6. Reparația și înlocuirea utilajului tehnologic al sondelor arteziene la SPF Frăsinești, Lopatnic, Stoianovca, Tocenii. 7. Perfectarea dosarelor cadastrale de atribuire și schimbare a destinației terenurilor cu scopul amplasării turnurilor pentru instalarea echipamentului de supraveghere fixă a Frontierei de stat în localitățile Cosăuți, Vasilcău, Săiți, Taraclia – realizare 100%.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	următoarelor etape:				<p>8. Primirea certificatelor de urbanism pentru executarea serviciilor de proiectare a construcției turnurilor menționate.</p> <p>9. Perfectarea dosarelor cadastrale; actualizarea și autentificarea dreptului deținătorului de teren la SPF Slobozia Mare, Brînza.</p> <p>10. Contrar subpct. 20.1 din Planul de implementare al Strategiei Naționale de MIFS, aprobată prin HG nr. 1005 din 10.12.2014, Ministerul Finanțelor nu a alocat resurse financiare suficiente pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reconstrucția sediului SPF Cosăuți; - instalarea, în SPF Costești și Lipcani, a centralelor termice pe gaze naturale; - construcția fântânilor de aprovizionare cu apă potabilă, apeducte și sisteme de canalizare la SPF Valea Mare, Otaci; - reparația capitală la sediile SPF Criva, Leușeni, CATMÎI.
	20.2. Consolidarea capacităților și structurilor naționale pentru a răspunde în mod eficient, inclusiv a preveni transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică, în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional (2005)	Semestrul II, 2017	MAI, MF, Ministerul Sănătății	Numărul Punctelor de trecere a frontierei în care au fost create capacități minime de prevenire a transmiterii pericolelor pentru sănătatea publică, în corespundere cu prevederile HG nr. 531 din 3 iulie 2014	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>În perioada 08-09 aprilie 2015 a fost organizat Atelierul de lucru cu participare internațională în domeniul prevenirii și controlului bolilor transmisibile emergente, în scopul asigurării dezvoltării capacităților de depistare, confirmare, notificare rapidă și izolare la sursă a evenimentelor de sănătate, participanți: reprezentanții autorităților din punctele de trecere a frontierei.</p> <p>Au fost elaborate și distribuite, conform destinației, materiale informaționale „Boala provocată de virusul Ebola. Recomandări pentru lucrătorii medicali” și „Febra hemoragică Ebola informații pentru călători”.</p> <p>A fost elaborat și distribuit Ghidul practic privind măsurile de prevenire a bolii determinate de virusul Ebola, aprobat la ședința Consiliului de Experți al Ministerului Sănătății din 15.01.2015, procesul verbal nr.1.</p> <p>A fost elaborat Ghidul practic privind formațiunile (echipele) medico-sanitare de intervenție la urgențe de sănătate publică.</p> <p>Cu sisteme automatizate de detectare a persoanelor cu febră este dotat doar PTF Aeroportul Internațional Chișinău.</p> <p>Cu echipament de detectare portative a persoanelor cu febră sunt dotate 5 PTF (SPF „Leușeni – Albița” rutier, „Ungheni – Iași”, feroviar, „Tudora – Starocazacie” rutier, „Criva – Mamalîga” rutier).</p> <p>Actualmente în fiecare PTF există trusă medicală de prim ajutor cu instrucțiunea anexată.</p> <p>Totodată, în cadrul proiectului ADM-PPP, finanțat de DTRA, PF a beneficiat de mijloace speciale de protecție: costum de protecție chimică-150buc; măști de protecție-150buc; cizme PVC-150buc.</p>
	20.3. Extinderea acoperirii radio a sistemului de comunicații al PF prin instalarea și administrarea stațiilor de bază (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicații radio terestre pe segmentul moldo-ucrainean al	Semestrul II, 2017	MAI	Pondere km de frontieră acoperiți cu rețeaua de comunicații (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicații radio terestre în raport cu numărul km de frontieră gestionați (%)	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>Sistemul de telecomunicații TETRA este funcțional și este în proces de continuă dezvoltare. În perioada 25.05-05.06.2015 în baza planului sarcină au fost efectuate deplasări în teritoriu privind programarea stațiilor radio TETRA la Sectoarele PF, schimbarea planului unic de numerotare a stațiilor TETRA.</p> <p>Securitatea stațiilor de lucru din cadrul rețelei TETRA este asigurată la un nivel înalt folosind soluție de Active Directory și antivirus. Astfel, în perioada de raportare a fost elaborată și aprobată prin ordinul DPF nr. 5r din 12.03.2015 „Instrucțiunea privind exploatarea și mentenanța generală a sistemului de telecomunicații TETRA”.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	frontierei				La etapa actuală, din totalul km de frontieră gestionați de PF, ponderea acoperirii cu rețeaua de comunicații constituie 62 %.
	20.4. Amenajarea fișiei de protecție a frontierei de stat pentru întreținerea culoarului și semnelor de frontieră	Semestrul II, 2017	MAI, autoritățile administrației publice locale	Numărul km de frontieră terestră cu fișie de protecție a frontierei de stat amenajată, în conformitate cu standardele Uniunii Europene	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>Realizarea acțiunii va demara odată cu trecerea terenurilor din zona de frontieră din gestiunea proprietarilor actuali – persoane fizice și juridice – în gestiunea DPF. Până atunci, se întreprind măsuri în baza Dispoziției DPF nr. 175 din 01.02.2014 privind măsurile de menținere a regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, ordinii publice și regimului punctelor de trecere a frontierei de stat.</p> <p>Pentru terenurile aflate în posesia Agenției ”Moldsilva” și pe care este amplasată fișia de protecție a fost elaborat și implementat mecanismul comun de asigurare a tăierii culoarelor forestiere și amenajării teritoriului pe o porțiune cu lățimea de 5m, limitrofă frontierei de stat.</p>
	20.5. Modernizarea infrastructurii în 4 puncte de trecere a frontierei (Giurgulești – Galați, Leușeni –Albița, Sculeni – Sculeni, Giurgulești-Reni)	Semestrul II, 2017	MF	Studiu de fezabilitate efectuat Proiecte de modernizare a infrastructurii elaborate Lucrări de modernizare a infrastructurii în punctele de trecere a frontierei Giurgulești-Galați, Leușeni – Albița, Sculeni – Sculeni Giurgulești – Reni efectuate	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>- SV al RM în comun cu Agenția Națională de Administrare Fiscală din România au realizat un proiect comun de reabilitare și modernizare a 3 puncte de trecere a frontierei moldo-române. Drept urmare a consultărilor cu Consiliul de administrare a proiectelor, a fost elaborată și remisă Fișa de proiect în vederea inițierii proiectului.</p> <p>- A fost remisă scrisoarea Guvernului RM privind acceptul propunerii construcției punctului de trecere Giurgulești-Reni pe teritoriul Ucrainei a fost remisă la 2 iunie 2015, cu solicitarea de a examina posibilitatea includerii cheltuielilor necesare pentru repararea și lărgirea porțiunii de drum în postul vamal Giurgulești în bugetul proiectului.</p> <p>Propunerea de proiect „Dezvoltarea punctului de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană Giurgulești-Reni” a fost discutată la cea de-a XII-a Reuniune a Grupului de lucru privind Managementul Integrat al Frontierei pe lângă Platforma multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I „Democrație, Buna Guvernanță și Stabilitate”, desfășurată la Riga, în perioada 16-17 iunie curent. Comisia Europeană a informat că 20% din costurile construcției porțiunii de drum pe teritoriul Punctului Vamal Giurgulești urmează a fi cofinanțate de RM. Conform scrisorii Comisiei Europe din 14 septembrie 2015, Delegația UE din Ucraina v-a efectua o evaluare a costurilor necesare implementării proiectului.</p>
21. Perfecționarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale aferente MIFS	21.1. Realizarea compatibilității, interoperabilității și integrării sistemelor informaționale gestionate în cadrul autorităților din sistemul MIFS	Semestrul I, 2017	Autoritățile din sistemul MIFS	Sisteme conectate la platforma de interoperabilitate Sisteme informaționale integrate, interoperabile, complet operaționale	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>În cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 2014-2016, urma să fie organizat licitația privind achiziționarea echipamentului preconizat pentru dezvoltarea SII.</p> <p>În contextul deciziei Ministerului Finanțelor de suspendare a finanțării din contul suportului bugetar pentru anul 2015, Poliția de Frontieră nu a reușit realizarea integrală a obiectivelor stabilite pentru anul vizat. Ulterior, urmare a deblocării finanțării, mijloacele bănești restante din 2015 au fost alocate la începutul anului 2016, Poliția de Frontieră inițiind procedurile necesare pentru a valorifica suportul bugetar prin planificarea procurărilor de echipamente speciale destinate dezvoltării Sistemului Informațional Integrat al FS, Sistemului de analiză de risc, consolidarea componentei de control în punctele de trecere la FS, consolidarea mecanismului național de coordonare a controlului hotarelor RM.</p>
	21.2. Dezvoltarea sistemelor informaționale integrate ale subdiviziunilor MAI cu atribuții de management integrat al frontierei de stat: sistemele informaționale integrate ale PF. Sistemul Informațional Integrat	Semestrul I, 2017	MAI	SII al PF operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale SIIA „Migrație și Azil” al BMA operațional și interoperabil cu alte SII naționale	

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	Automatizat „Migrație și Azil” al Biroului Migrație și Azil. Sistemul informațional integrat al organelor de drept al MAI			SII al organelor de drept al MAI operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale	
	21.3. Examinarea perspectivelor și posibilității de conectare a PF la sistemele informaționale de gestiune a frontierelor internaționale și polițienești europene „Intelligence led policing” („Interpol”, „Europol”, Sistemul Automat de Identificare a Amprentelor), Sistemul de informații despre pasagerii din aeroporturi și alte baze de date relevante	Semestrul I, 2015	MAI	Raport de evaluare elaborat și recomandări formulate	<p>Acțiune realizată</p> <p>Ca urmare a evaluării necesităților de conectare a Sistemului Informațional Integrat al PF cu alte sisteme informaționale naționale și internaționale, ca soluție au fost identificate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Începând cu anul 2008 toate persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere a frontierei sunt verificate automat în bazele de date ale INTERPOL (100% puncte de trecere a frontierei conectate la baza de date INTERPOL); - În contextul realizării suportului bugetar oferit de UE RM în domeniul liberalizării regimului de vize, PF urmează să beneficieze de acces la datele din Directoriul Cheilor Publice naționale, în acest context, în luna aprilie a fost desfășurată ședința comună între reprezentanții DPF și MTIC în cadrul căreia au fost discutate necesitățile și condițiile de conectare; - La 04.11.2015 a fost semnat Acordul între Guvernul RM și cabinetul de miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană. <p>La 15 mai 2015 reprezentanții DPF au participat în cadrul ședinței de lucru cu reprezentantul unei Companii internaționale - prestator de soft și servicii de instalare, mentenanță și instruire privind utilizarea Sistemului avansat de pasageri - ”Advance Passenger Information System” (APIS). În cadrul ședinței s-a discutat despre aspectele legislative, termenii și costurile de instalare a sistemului APIS în cadrul DPF. Astfel, au fost agreeate condițiile în care compania vizată prestează serviciile și s-a convenit la elaborarea documentației aferente desfășurării procedurii de achiziții la nivel internațional.</p>
	21.4. Dezvoltarea și implementarea Sistemului informațional „Frontiera” după principiul „Ghișeului unic” cu integrarea serviciilor altor instituții responsabile de control la frontieră	Semestrul II, 2016	MF	Sistem informațional elaborat, testat și implementat Numărul de utilizatori instruiți	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caietul de sarcini a fost transmis IS “Vamservinform” pe data de 26.01.2015. Grupul de lucru va fi format în luna septembrie conform planului de lucru pentru trimestru IV. Este în proces de analiză a modalității de elaborare și se identifică finanțarea externă a proiectului.(proiect dependent de finanțarea externă) - În noiembrie 2014 a fost elaborată și transmisă Comisiei Europene fișa de proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghișeului unic la frontieră și implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În martie 2015 fișa de proiect a fost aprobată de către Comisia Europeană și inițiată procedura de identificare a țării UE partener în acest proiect. Fișa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD după care o să fie selectate țările-partenere UE.
	21.5. Dezvoltarea de soluții pentru realizarea schimbului de informații între SV și Agenția Națională pentru	Semestrul II, 2017	MF ANSA	Aplicații informatice care permit schimbul de informații între structurile naționale și	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>În curs de testare prin înregistrarea în Sistemul Informațional Integrat Vamal „Asycuda World” a 2 administrații distincte: ANSA (veto) și ANSA (fito). Prin Ordinul comun al SV și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 135-</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	Siguranța Alimentelor, prin intermediul rețelelor TIC și bazelor de date relevante, în vederea facilitării accesului la informație privind primele 24 capitole ale Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor al OMV; actualizarea legislației și revizuirea procedurilor relevante			internaționale cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului trecerii frontierelor realizate și funcționale	O/88 din 06.04.15 a fost dat startul testării modulului Multi Agency al SIIV Asycuda World la postul vamal Tudora- Starokozacie. Tot prin acest Ordin a fost aprobat Manualul de utilizare: Modulul Multi Agency. Totodată, prin Ordinul comun al SV și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară nr. 205-O/129 din 21.05.15 prin care s-a dispus extinderea misiunii pilot de testare a modulului Multi Agency și în cadrul postului vamal Otaci – Moghiliov-Podolisk, fiind prelungit și termenul de testare. Din punct de vedere informațional, sistemul este implementat. Pentru a extinde la nivel național este necesară coordonarea DOCV cu serviciul ANSA și semnarea acordului. În ceea ce privește controlul actelor permissive este necesară alocația suplimentară și va fi implementat alt proiect Multi Agency
	21.6. Implementarea sistemelor de citire automată a plăcuțelor de înmatriculare a autovehiculelor	Semestrul II, 2017	MF	Sistem informațional elaborat, testat și implementat Numărul de utilizatori instruiți Ponderele punctelor de trecere a frontierei înzestrate cu sisteme de citire automată a plăcuțelor de înmatriculare a autovehiculelor	Acțiunea nu a fost inițiată Acțiunea nu a fost inițiată din lipsa suportului bugetar pentru implementare. La moment se determină posibilitatea de finanțare cu suportul partenerilor de dezvoltare.
OBIECTIVUL VI. Perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională în vederea asigurării, interoperabilității și integrării autorităților din sistemul MIFS					
22. Reformarea și operaționalizarea Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat	22.1. Elaborarea și înaintarea pentru aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat	Semestrul II, 2015	MAI, autoritățile din sistemul MIFS	Proiect de hotărâre de Guvern privind Consiliul Național de Management Integrat al Frontierei de Stat elaborat și adoptat	Acțiune realizată Proiectul a fost aprobat prin HG nr.902 din 31.12.2015
	22.2. Constituirea și asigurarea funcționalității comisiilor permanente de specialitate în cadrul Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat	Semestrul II, 2017	CNMIFS	Comisiile de specialitate ale Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat sînt create și se întrunesc în ședințe cu o periodicitate regulată	Acțiune în curs de realizare În HG nr.902 din 31.12.2015 cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat este prevăzut crearea comisiilor permanente de specialitate. Prin urmare, acestea vor fi create în cadrul primei ședințe a noului Consiliu de Management Integrat al Frontierei de Stat.
23. Consolidarea relațiilor de cooperare între	23.1. Elaborarea și semnarea Acordului de cooperare între Serviciul Fiscal și DPF	Semestrul I, 2015	MAI, MF	Acord de cooperare semnat și aplicat	Acțiune realizată Acordul de cooperare între Serviciul Fiscal și DPF a fost semnat la 30 decembrie 2014.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
autoritățile MIFS	23.2. Elaborarea și semnarea Acordului de cooperare dintre SPCSE și DPF	Semestrul I, 2015	MAI	Acord de cooperare semnat și aplicat	Acțiune realizată Acordul de cooperare dintre SPCSE și DPF a fost semnat la 11 februarie 2015.
	23.3. Elaborarea și semnarea acordului interinstituțional de cooperare în domeniul schimbului reciproc de informații operative despre pericole pentru sănătatea publică la nivel internațional și răspunderii la urgențe de sănătate publică în punctul de trecere a frontierei	Semestrul I, 2015	MAI, MF, Ministerul Sănătății	Acord de cooperare elaborat, semnat și implementat	Acțiune realizată - La 03.11.2014 de către DPF, SV, Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și Centrul Național de Sănătate Publică a fost semnat Algoritmul procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică. A fost elaborat și aprobat Ordinul comun dintre MF, Ministerul Sănătății și Ministrul Afacerilor Interne nr.243-o din 25.06.15/539 din 30.06.15/191 din 07.07.15 „cu privire la punerea în aplicare a normelor de dotare a echipajelor de intervenție pentru simplificarea controlului la trecerea frontierei de stat în caz de urgență medicală”. La 11.02.2015 DPF a fost semnat acordul de cooperare cu SPCSE al MAI, care este conform Algoritmului procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, aprobat la nivel național de către SV, Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Sănătate Publică.
	23.4 Elaborarea și semnarea acordului de cooperare în domeniul protecției mediului combaterii actelor ilegale, prevenirii tăierii ilicite a vegetației silvice și a braconajului în zona terestră a frontierei și în bazinele acvatice transfrontaliere	Semestrul I, 2015	MAI, Ministerul Mediului	Acord de cooperare elaborat, semnat și implementat	Acțiune în curs de realizare, cu propunere de transfer pentru anul 2016 Inițial, proiectul acordului a fost elaborat și remis spre avizare către Ministerul Mediului prin scrisoarea nr. 35/7-2661 din 08.05.2015. Avizul fiind recepționat la data de 22.06.2015. Ulterior, proiectul acordului a fost redactat și expediat repetat în adresa Ministerului Mediului (MM) prin scrisoarea nr. 35/7 – 6510 din 24.11.2015, avizul fiind recepționat la data de 23.12.2015. Conform avizului, acordul respectiv urmează a fi semnat: 1) între MAI și MM (acordul general); 2) ulterior DPF, pe de o parte și Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Piscicol, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe de altă parte. Astfel, proiectul acordului urmează a fi expus într-un format nou. Reieșind din faptul că acțiunea respectivă derivă din Planul de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat aprobat prin HG nr. 1005 din 10.12.2014, decizia de transfer a termenului de executare urmează a fi luată în cadrul ședinței Consiliului Național de MIFS.
	23.5. Semnarea acordului interinstituțional de cooperare în domeniul evidenței datelor privind numărul cetățenilor RM care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară	Trimestrul I, 2015	MAI, MMPSF	Acord de cooperare instituțională semnat	Acțiune realizată Acordul între DPF al MAI și MMPSF privind schimbul de informații a fost semnat la data de 17 iulie 2015.
	23.6. Crearea și dezvoltarea Sistemului informațional cu privire la oferirea	Semestrul II, 2017	MAI, MMPSF	Sistem informațional creat și dezvoltat. Datele privind numărul	Nu au fost realizate careva acțiuni

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	informației despre numărul cetățenilor RM care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară			cetățenilor RM care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară furnizate trimestrial	
	23.7. Completarea/revizuirea cadrului de cooperare la nivel regional și local (planuri de cooperare interinstituționale) între autoritățile relevante cu atribuții ale MIFS	Semestrul I, 2015	Autoritățile din sistemul MIFS	Planurile de cooperare inter-instituțională semnate la nivel regional și local și aplicate	<p>Acțiune realizată DPF: La nivel regional sunt semnate planuri de cooperare cu: subdiviziunile SPCSE al MAI, Procuraturii, Judecătorei, Direcțiile teritoriale ale Serviciului de Informații și Securitate, Inspectoratele de Poliție, Inspecția Ecologică, Penitenciarele, subdiviziunile Inspectoratului Național de Patrulare al IGP al MAI, SV, Serviciului Piscicol, Societatea Vinătorilor și Pescarilor, Întreprinderea de stat Moldsilva.</p> <p>SV: SV activează în baza acordurilor de colaborare cu toate autoritățile din sistemul MIFS.</p>
	23.8. Intensificarea cooperării în domeniul managementului situațiilor de criză, prin: constituirea de grupuri comune de lucru interinstituționale ale autorităților de management integrat al frontierei de stat relevante, elaborarea de planuri interinstituționale de acțiuni în situații de urgență precum epidemii, dezastre naturale sau crize umanitare, incluzând desfășurarea de acțiuni și elaborarea de proceduri comune	Semestrul I, 2015	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS	Grupuri de lucru interinstituționale în domeniul managementului situațiilor de criză, rezolvării situațiilor excepționale și a incidentelor create și instituțiile membre constituente Planuri interinstituționale de acțiuni în situații de urgență precum epidemii, dezastre naturale sau crize umanitare elaborate și aplicate	<p>Acțiune realizată La 11.02.2015 a fost semnat Acordul de cooperare cu SPCSE al MAI. Au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții SDOI, IGP, DTC, DPF, în cadrul cărora au fost elaborate: - Planul de acțiuni privind asigurarea securității sediilor DPF în cooperare cu entitățile MAI (semnat 02.06.2015) - Planul de cooperare între IGP, DTC, DPF cu privire la asigurarea securității sediilor părților (semnat 14.07.2015); A fost revizuit și ajustat Planul special al MAI „Calamități”, semnat cu SPCSE în februarie 2015. La 03.11.2014 a fost aprobat patruleter (DPF, SV, Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Sănătate Publică) „Algoritmul procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică”, în baza principiilor de cooperare interinstituțională.</p>
	23.9. Organizarea de exerciții practice cu participarea SV în zonele de competență ale SV cu risc sporit de încălcări vamale	Semestrul II, 2017	MF, MAI Parteneri: EUBAM	Exerciții practice cu participarea SV Colaboratori vamali și polițiști de frontieră instruiți	<p>Acțiune în curs de realizare În vederea consolidării cooperării dintre autoritățile relevante au fost organizate operațiunile naționale comune: „Danubius” faza I, II, III și IV, desfășurată în perioada 25-29.05/22-26.06/14-18.09/05-09.10.2015, sub egida EUBAM; „Black Poseidon IV” desfășurată în perioada 01–29.05.2015, organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV; „Stop Tabaco 2015” desfășurată în perioada 23.02.2015- 20.03.2015. „Westerlies 3” desfășurată în perioada 06-15.03.2015, organizată sub egida Organizației Mondiale a Vămii în colaborare cu Serviciul Vamal al Japoniei; „Pangea VIII” desfășurată în perioada 01–11.06.2015 organizată sub egida OIPC Interpol și OMV; „Postman 2015” desfășurată în perioada 16-31.03.2015, organizată sub egida Interpol;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>”CATalyst” desfășurată în perioada 10-30.10.2015 privind lupta împotriva traficului ilicit cu substanțe psihotrope, organizată sub egida OMV;</p> <p>”SKY-NET II” desfășurată în perioada 07.11.2015-14.12.2015 privind combaterea traficului ilicit cu substanțe psihotrope și precursorii chimici prin intermediul poștei simple și curierat expres, organizată de către OMV.</p>
OBIECTIVUL VII. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării interoperabilității și corelării cu partenerii europeni și internaționali					
24. Dezvoltarea cooperării internaționale	24.1. Asigurarea semnării și implementarea Acordului interministerial dintre Serviciul Grăniceri al Ucrainei, Serviciul de Stat Fiscal al Ucrainei și DPF al MAI al RM, SV al MF al RM privind punctele de contact la frontiera moldo-ucraineană	Semestrul I, 2015	MAI MF MAEIE	Acord semnat și implementat	<p>Acțiune în curs de realizare, cu propunere de transfer pentru anul 2016</p> <p>La data de 29 iulie 2015, în orașul Odesa (Ucraina), a avut loc cea de-a 110-a Ședință externă de coordonare a EUBAM, în cadrul căreia reprezentantul Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, a informat partea moldovenească despre refuzul Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei de a participa ulterior la elaborarea și realizarea Protocolului sus-menționat.</p> <p>La data de 04.09.2015, prin scrisoarea nr. 0.27-9879/0/6-15, partea ucraineană a comunicat părții moldovene despre intenția de încetare a participării Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei la elaborarea și încheierea Protocolului, transmițând textul proiectului Protocolului cu modificările corespunzătoare.</p> <p>La data de 11.09.2015, prin scrisoarea nr. 35/11-5025, DPF a transmis în adresa DGCIIE a MAI pentru reexaminare setul de materiale necesar, în vederea inițierii negocierilor și aprobării semnării Protocolului între DPF al MAI al RM și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană, textul căruia a fost modificat dat fiind faptul că a fost încetată participarea organelor vamale ale RM și Ucrainei la elaborarea și încheierea Protocolului vizat.</p> <p>La data de 17.11.2015, prin scrisoarea nr.18/1893 au fost recepționate avizele ministerelor de resort, cu excepția avizelor MF și SV, care au parvenit ulterior.</p> <p>În baza avizelor recepționate a fost elaborat și semnat setul de materiale necesar inițierii negocierilor și aprobării semnării Protocolului.</p>
	24.2. Negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor la frontiera de stat	Semestrul I, 2015	MAI, MAEIE Parteneri: EUBAM	Acord negociat și semnat	<p>Acțiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016</p> <p>Desfășurarea întrevederii între experții autorităților de frontieră ale RM și Ucrainei și discutarea conceptului proiectului Acordului (12.02.2015).</p> <p>Proiectul Tratatului modificat de DPF a fost transmis Părții ucrainene (03.03.2015).</p> <p>La data de 19.05.2015 DPF a primit comentariile Părții ucrainene pe marginea textului Acordului.</p> <p>Textul documentului se află la avizare intra-instituțională. În prezent DPF în comun cu SV efectuează activități comune pentru pregătirea acestui document spre încheiere</p>
	24.3. Semnarea Protocolului dintre DPF al MAI al RM și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informații statistice și analitice	Semestrul I, 2015	MAI	Acord semnat	<p>Acțiune realizată</p> <p>Protocolul între DPF al MAI al RM și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informații statistice și analitice, a fost semnat la data de 20 noiembrie 2014</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	24.4. Negocierea și asigurarea semnării Acordului dintre RM, România și Ucraina cu privire la punctele de joncțiune a frontierelor de stat ale RM, României și Ucrainei	Semestrul II, 2015	MAI, MF MAEIE	Acord negociat și semnat	<p>Acțiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016</p> <p>La etapa actuală se constată deficiențe de ordin conceptual privind necesitatea unui astfel de acord, manifestate de partea română și mai puțin partea ucraineană.</p> <p>În cadrul întreprinderilor bilaterale cu părțile, planificate pentru anul 2016, urmează a identifica soluții optime pentru promovarea inițiativei.</p>
	24.5. Finalizarea procesului de demarcare a sectorului moldo-ucrainean al frontierei de stat și semnarea Tratatului dintre RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat	Semestrul II, 2015	MAI MF MAEIE	Tratat dintre RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene, colaborarea și asistența reciprocă pe probleme de frontieră semnat și înaintat pentru ratificare Numărul de km de frontieră moldo-ucraineană demarcate	<p>Acțiune în curs de realizare, cu propunere de transferare pentru anul 2016</p> <p>În scopul finalizării procesului de demarcare a frontierei dintre RM și Ucraina, în anul curent au avut loc 3 ședințe ale Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare și 7 ședințe ale Grupului de lucru pentru elaborarea documentelor finale de demarcare.</p> <p>În cadrul ședințelor menționate au fost abordate subiecte legate de finalizarea procesului de demarcare pe sectorul central (transnistrean) al FS și pregătirea spre editare a documentelor finale de demarcare.</p> <p>În acest context, Părțile au definitivat modalitatea transpunerii în teren a FS, pe sectorul central (transnistrean) al frontierei dintre RM și Ucraina, urmînd a fi realizate lucrările în teren.</p> <p>Desfășurarea procesului de demarcare în anul 2015 a fost tergiversată din cauza lipsei de finanțare. Acest impediment a fost parțial depășit datorită eforturilor comune depuse de către autoritățile responsabile.</p> <p>În rezultatul acțiunilor întreprinse a fost obținut minimul de mijloace financiare, necesar pentru asigurarea continuității lucrărilor prioritare de demarcare.</p>
	24.6. Continuarea cooperării în cadrul Panelului „Managementul Integrat al Frontierei” lansat în cadrul Platformei multilaterale „Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic	Semestrul II, 2017	MAI MAEIE MF	Numărul de proiecte înaintate/ aprobate/implementate Numărul și tipul de activități de cooperare lansate și desfășurate	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>DPF:</p> <p>În perioada 16-17 iunie 2015, în or. Riga, Letonia, un reprezentant al DPF a participat la cea de-a 12-a ședință a Panelului MIF în cadrul Platformei multilaterale „Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic.</p> <p>La 3.12.2015, în or. Bruxelles, Belgia, un reprezentant al DPF a participat la cea de-a 13-a ședință a Panelului MIF în cadrul Platformei multilaterale „Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic.</p> <p>Cea de-a 14-a ședință a Panelului MIF din cadrul Parteneriatului Estic, va avea loc în perioada mai-iunie 2016 în Chișinău, RM.</p> <p>La etapa actuală DPF participă la două proiecte în cadrul acestui for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patrularea comună la FS terestră și fluvială între RM și Ucraina; - Dezvoltarea capacităților în domeniul MIF. <p>SV:</p> <p>În decembrie 2014 documentația corespunzătoare a proiectului privind construcția PTFS Palanca pentru realizarea controlului comun pe teritoriul RM a fost aprobată de Guvernul RM, SV RM, DPF MAI RM și ANSA. Proiectul a fost lansat oficial la 27 mai 2015, fiind implementat de UNDP Moldova. La moment sunt la etapa de finalizare lucrările de proiectare.</p> <p>SV în perioada 16-17 iunie 2015 la Riga a participat la cea de-a XII-a reuniune a Grupului de lucru privind Managementul Integrat al Frontierei pe lângă platforma</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I “Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate”, urmată de o vizită de studiu la Terminalul de Pasageri a portului Riga.</p> <p>În cadrul Proiectului de instruire al Inițiativei prioritare privind IBM în cadrul Parteneriatului Estic, implementat de FRONTEX, au fost desfășurate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 ianuarie 2015, Varșovia, Polonia, întrederea de coordonare a persoanelor de contact în cadrul implementării Proiectului de instruire - 11-15 mai 2015, Polonia (Varșovia, punctele de trecere la frontieră cu Republica Belarus) vizita de studiu în domeniul managementului integrat al frontierei - Budapesta, Ungaria, 27-29 mai 2015, Atelierul de lucru al Organizației Mondiale a Vămirilor (OMV) din regiunea europeană privind inițiativele strategice pentru facilitarea comerțului și implementarea Acordului Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind Facilitarea Comerțului - Chișinău, 2-4 iunie 2015, seminar național privind declararea prealabilă - Tbilisi, Georgia, 24-25 iunie 2015, Atelier de lucru regional privind Convenția de Tranzit Comun (CTC) și Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) - Viena, Austria, 23-24 noiembrie 2015 ședința de coordonare și Conferința interguvernamentală a Proiectului - Kiev, Ucraina, 14 decembrie 2015, Conferința PRINEX privind implementarea schimbului de informație prealabilă între serviciile vamale din Ucraina și Republica Belarus <p><u>MAEIE</u></p> <p>În anul 2015 RM împreună cu Ucraina au înaintat 4 propuneri de proiecte, 3 dintre care UE a evaluat drept eligibile pentru finanțare (punctul de trecere a frontierei Pervomaisc – Cuciurgan; punctele de contact la frontieră; schimb automatizat de date).</p> <p>UE a organizat misiunea experților UE de evaluare a acestor propuneri de proiecte, în perioada 15.12.2015-18.01.2016, în paralel cu propunerea de proiect prezentată anterior și acceptată de UE privind modernizarea punctului de trecere „Giurgiulești-Reni” pentru organizarea controlului comun pe teritoriul Ucrainei, fiind desfășurate și vizite în teritoriu la punctele de trecere respective. Raportul experților UE va fi prezentat Delegației UE din Kiev către 20 ianuarie 2016.</p> <p>S-a lansat implementarea 1 proiect (punctul de trecere a frontierei Palanca).</p> <p>S-a finalizat implementarea (decembrie 2015 – ianuarie 2016) 1 proiect (patrularea comună la frontiera terestră și fluvială).</p>
	24.7. Elaborarea, negocierea și semnarea Planurilor de cooperare pentru 2015 dintre DPF al RM și autoritățile de frontieră ale României, Ucrainei, Georgiei	Semestrul II, 2015	MAI	Planuri de cooperare elaborate, negociate	<p>Acțiune realizată</p> <p>În cadrul întrevederii conducătorilor autorităților de frontieră ale RM și Ucrainei (20 noiembrie 2014) a fost semnat Planul de dezvoltare a cooperării pentru anul 2015.</p> <p>În regim de lucru a fost semnat Planul de dezvoltare cooperării între autoritățile de frontieră ale RM și României pentru anul 2015.</p> <p>Prin corespondența a fost semnat Planul măsurilor comune între autoritățile de frontiera ale RM și Republicii Letonia pentru anul 2015.</p> <p>În cadrul întrevederii conducătorilor autorităților de frontieră ale RM și Georgiei, care a fost la data de 26 martie 2014 a fost semnat Planul de cooperare pentru anii 2014-2015 între autoritățile de frontieră ale RM și Georgiei.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>La data de 31 martie 2015 a fost semnat, prin corespondență, Planul de cooperare între autoritatea de frontieră a RM și Estoniei.</p> <p>La 04.11.2015 a fost semnat Planul de cooperare între autoritățile de frontieră ale RM și Ucrainei pentru anii 2016-2017.</p>
	24.8. Elaborarea/negocierea/semnarea/implementarea documentelor de cooperare bilaterală în domeniul vamal cu Georgia, precum și cu țările Comunității Statelor Independente, inclusiv cu Belarus și Kazahstan	Semestrul II, 2017	MF ANSA MAEIE	Documente de cooperare bilaterală elaborate/negociate/încheiate și implementate	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>SV are semnate acorduri de cooperare bilaterale cu Georgia, Belarus și Kazahstan pe diverse activități ce țin de domeniul vamal. Anual au loc 2 ședințe ale Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI în cadrul cărora sunt semnate diverse documente de cooperare.</p> <p>Pe 4 iunie 2015 la Șimkent, Republica Kazahstan, a avut loc cea de-a 61-a ședință a Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor membre CSI.</p>
	24.9. Actualizarea și implementarea planurilor de cooperare bilaterală cu România și Ucraina în domeniul vamal	Semestrul II, 2017	MF MAEIE	Planuri de cooperare actualizate Activități de cooperare desfășurate conform înțelegerilor bilaterale	<p>Acțiunea nu a fost inițiată</p> <p>Noul Plan de cooperare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală din România a fost semnat la București la 28 decembrie 2015.</p> <p>Activități de cooperare vamală cu România sunt desfășurate conform înțelegerilor bilaterale și a celor multilaterale cu UE.</p> <p>Documentele de cooperare vamală cu Ucraina nu necesită a fi actualizate, toate activitățile de cooperare sunt desfășurate conform înțelegerilor bilaterale și a celor multilaterale cu UE.</p> <p>La 04.11.2015, la Chișinău, a fost semnat Protocolul între serviciile de frontieră și vamale din RM și Ucraina privind organizarea controlului comun în punctul de trecere al frontierei „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei. La moment este la etapa de definitivare proiectul Schemei tehnologice de organizare a controlului comun în PTF „Pervomaisc-Kuciurgan”. EUBAM a contribuit esențial la facilitarea dialogului între părți și avansarea activităților la acest capitol.</p>
25. Aprofundarea cooperării cu Agenția Europeană pentru Managementul operaționale la frontierele externe ale statelor-membre ale Uniunii Europene	25.1. Intensificarea cooperării cu FRONTEX în domeniile: schimbului de informații și produse relevante/alerte și servicii (în cadrul rețelei EBRAN); analizei informațiilor și riscurilor (FronBAC. Common Integrated Risk Analysis Model-Modelul Comun de Analiză a Riscului), elaborarea în comun a produselor analitice; participarea la /organizarea de operațiuni comune (terestre, aeriene), instruire; cercetare; dezvoltarea capacității	Semestrul II, 2017	MAI Parteneri: FRONTEX	Numărul de produse analitice transmise și primite Numărul de produse analitice elaborate în comun Numărul de operațiuni comune desfășurate și numărul personalului implicat Numărul cursurilor la care personalul PF a luat parte, dezagregate pe tematica instruirilor și numărul personalului instruit Numărul de studii, cercetări etc. realizate și	<p>Acțiune în curs de realizare</p> <p>1. La sfârșitul anului 2014 a fost semnat un nou plan de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017 în baza căruia a fost asigurată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - participarea la Operațiunea aeriană în Aeroportul Otopeni din București și operațiunea terestră în PTF Stamora Moravița (România); - participarea la Conferința Globală cu privire la viitorul controlului automatizat al frontierei; - participarea la Conferința operațională a șefilor de Aeroporturi; - participarea în cadrul a 3 ședințe EBRAN; - participarea în cadrul ședinței de instruire a coordonatorilor locali pentru operațiunile din PTFS ”Otaci” și ”Tudora”; - participarea reprezentanților DPF la Ziua europeană a polițiștilor de frontieră la 21 mai 2015 unde a avut loc un panel de discuții cu privire la traficul de ființe umane cu un accent sporit pe traficul de copii; - Implementarea Operațiunilor ”Punctele de coordonare” la frontierele de stat ale RM ”Otaci” și ”Tudora”, pentru o perioadă de 3 luni, Agenția FRONTEX facilitând participarea experților din UE, cu profiluri în detectarea mașinilor furate și experți avansați în actele falsificate.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	activității Punctului Național de contact FRONTEX din cadrul DPF			rezultatele acestora Numărul și tipul de activități desfășurate (operațiuni, exerciții comune etc.)	<p>- participarea reprezentantului DPF la operațiunea aeriană "Punctele Focale-Manageri Intermediari" din Aeroportul din Madrid (9-18 septembrie 2015)</p> <p>- participarea reprezentantului DPF la operațiunea aeriană "Punctele Focale-Ofițeri din prima linie" din Aeroportul din Lisabona (7-27 septembrie 2015);</p> <p>- participarea reprezentantului DPF la operațiunea maritimă "EPN-Minerva" strâmtoarea Gibraltar, portul Algeciras (24-31 august 2015);</p> <p>- participarea DPF la seminarul de instruire a coordonatorilor naționali în domeniul pregătirii profesionale "Combaterea traficului de ființe umane".</p> <p>În cadrul proiectului Parteneriatului Estic „Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul MIF”, proiect implementat de FRONTEX, în parteneriat cu OIM, OMV, ICMPD au fost realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 ianuarie, Varșovia, Polonia – ședința de coordonare a Proiectului; • 22 ianuarie – 6 februarie, Chișinău – atelier de lucru destinat traducătorilor CCC; • 5-7 mai, Tbilisi, Georgia – CCC – instruire destinată multiplicatorilor; • 11-15 mai, Polonia – vizită de studiu în vederea preluării celor mai bune practici în domeniul MIF; • 16-18 iunie, Minsk, Belarus - Curs regional al formatorilor din statele Parteneriatului Estic în domeniul combaterii traficului de ființe umane; • 1 iulie 2015 – donația echipamentului (2 laptop-uri; 1 UPS; 1 proiector; 1 printer) destinat analizei de risc. • 22-24 septembrie - Cursul regional de instruire privind drepturile fundamentale destinat autorităților de frontieră (Minsk, Belarus); • 28 sept - 02 oct. – Curs destinat formatorilor „Anti-trafic de ființe umane (Lituania). <p>La data de 05.11.2015, în or. Varșovia, Polonia, au avut loc Negocierile Bilaterale Anuale în scopul identificării noilor mijloace de cooperare pentru anul 2016 dintre DPF și Agenția FRONTEX.</p> <p>În perioada 18-19.11.2015, în or. Varșovia, Polonia, a avut loc Ședința cu privire la evaluarea tuturor activităților operaționale, care au fost implementate în 2015 și care urmează a fi realizate în 2016 în scopul de a identifica noi mijloace de cooperare pentru anul 2016 dintre DPF și Agenția FRONTEX.</p>
	25.2. Semnarea, aprobarea, implementarea Planului de cooperare cu Agenția FRONTEX pentru anii 2015-2017	Semestrul II, 2017	MAI Parteneri: FRONTEX	Planul de cooperare pentru anii 2015-2017 semnat și aprobat Activități de cooperare planificate desfășurate în termen	Realizat La sfârșitul anului 2014 a fost semnat un nou plan de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017
26. Consolidarea cooperării cu Misiunea EUBAM	Realizarea Planului de acțiuni EUBAM pentru faza a 10-a de activitate (10 Phase - Action Plan)	Semestrul II, 2015	MAI MF Parteneri: EUBAM	Numărul de activități desfășurate Numărul de personal instruit Numărul de proiecte implementate Numărul de produse analitice elaborate în	Acțiune realizată <i>1. Demarcarea frontierei:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 ședințe ale Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a frontierei (57-a ședință: 20-22.01.2015; 58-a ședință: 12-14.05.2015; 59-a ședință: 8-10.12.2015); ▪ 7 ședințe ale grupului de lucru moldo-ucrainean pentru pregătirea documentelor finale de demarcare a frontierei (26-a ședință: 10-12.02.2015; 27-a ședință: 07.09.04.2015; 28-a ședință: 02.04.06.2015; 29-a ședință: 16-18.06.2015; 30-a ședință: 14-16.07.2015; 31-a ședință: 18-20.08.2015; 32-a ședință: 17-19.11.2015).

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
				comun	<p><i>2. Dezvoltarea capacităților instituționale</i> Finalizarea și publicarea Ghidului metodologic și a Manualului practic privind patrularea comună a frontierei moldo-ucrainene.</p> <p><i>3. Dezvoltarea capacităților operaționale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CBSAR: Elaborarea raportului lunar comun de evaluare a securității la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR). ▪ Ședința semestrială privind elaborarea Reportului Comun a Securității la Frontieră (19-21.08.2015, or. Odessa, Ucraina). ▪ <i>Analiza de risc:</i> 9 ședințe ale Grupului Comun de Analiza a Riscurilor cu participarea EUBAM (26.01.2015; 20.02.2015; 12.03.2015; 08,11.06.2015; 8,14.07.2015; 8.10.2015; 26.11.2015). ▪ 1 ședința anuală de evaluare a sistemului de analiză de risc a DPF (18.02.2015) Evaluarea sistemului de analiză de risc a PF la nivel regional (29.06-10.07) ▪ Ședința de lucru privind dezvoltarea cooperării bilaterale între autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei în domeniul analizei riscurilor (8-10.12.2015) - <i>Cooperare transfrontalieră:</i> 1 reuniune a grupului de lucru pentru combaterea infracțiunilor legate de mijloace de transport (14.04.2015); ▪ 1 ședință regulată a grupului special de combatere a traficului ilicit cu produse de tutungerie (18.03.2015) ▪ 1 ședință regulată a grupului de lucru privind combaterea traficului ilicit de arme (20.05.2015) ▪ Exercițiul public ”Prevenirea și contracararea traficului de materiale radioactive peste frontiera de stat” (26-28.2015, or. Odessa) ▪ întrevvedere grupului de lucru special pe armament (22.09.2015, or. Odessa) ▪ Seminarul practic cu privire la mărfurile cu destinația dublă în cadrul Grupului special pentru arme (7.10.2015, or. Odessa) ▪ Seminarul practic cu privire la mărfurile cu destinația dublă în cadrul Grupului special pentru armament (20-22.10.2015, or. Odessa) ▪ Întrevvedere regulată a Grupului de lucru nr.1 (29.10.2015) ▪ Ședința regulată a Grupului de lucru nr.2 (11.11.2015) ▪ Seminarul privind implementarea patrulării comune la frontiera de stat moldo-ucraineană (10-11.11.2015) ▪ Atelierul de lucru privind noile tehnologii în domeniul relațiilor publice (16-20.11.2015) ▪ Întrevvedere anuală privind cooperarea regională (23-25.11.2015) ▪ Cursul de instruire și exercițiul practic a grupului de lucru în domeniul armamentului (27.04.2015-30.04.2015) ▪ 1 reuniune grupului de lucru privind combaterea traficului ilicit de arme (20.05.2015); - <i>Operațiuni comune:</i> cea de-a 13-a operațiune comună de control a frontierei „Danubius” (faza I: 25-29.05.2015, obiectiv: „Combaterea migrației ilegale, traficul de ființe umane și trecerea ilegală la frontiera de stat”; faza II:- 22-26.06.2015, obiectiv „Combaterea criminalității transfrontaliere”; faza III: 14-18.09.2015, obiectiv ; faza IV, 5-9.10.2015, obiectiv)

Ațiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>- <u>Schimbul automatizat de date privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează FS moldo-ucraineană.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 întreveneri a experților în cadrul căreia a fost elaborat și definitivat textul proiectului Acordului privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană (05.06.02.2015); ▪ 2 vizite în scopul familiarizării cu sistemele de colectare și prelucrare a informațiilor privind traversările frontierei de stat (23-24.02.2015; 19-20.03.2015); 3 reuniuni ale experților Părților pe marginea primului proiect a specificațiilor tehnice pentru implementarea mecanismului de schimb de date. (24-26.04.2015; 25-26.05.2015; 22-23.06.2015). <p>SV: Trimestrial sunt desfășurate Ședințe de Coordonare a EUBAM în cadrul cărora sunt abordate subiecte legate de situația la frontiera de stat moldo-ucraineană, sunt prezentate Rapoarte lunare referitor la schimbul prealabil de informații între Serviciile Vamale ale ambelor state, precum și de activitate a serviciilor vamale și a poliției de frontieră ale Republicii Moldova și Ucraina. Au fost organizate în jur de 35 evenimente în cadrul activității EUBAM.</p>

Lista acronimelor:

UE – Uniunea Europeană
 RM – Republica Moldova
 MAI – Ministerul Afacerilor Interne
 MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
 MJ – MJ
 MTIC – Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
 MF – Ministerul Finanțelor
 MMPSF – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
 SIS – Serviciul de Informații și Securitate
 CNA – Centrul Național Anticorupție
 PF – Poliția de Frontieră
 SV – Serviciul Vamal
 ANSA - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 DPF – Departamentul Poliției de Frontieră
 IGP – Inspectoratul General al Poliției
 DTC – Departamentul trupelor de carabinieri
 BMA – Biroul migrație și azil

STI – Serviciul tehnologiei informaționale
 SPCSE – Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
 EUBAM – Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina
 FRONTEX - Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE
 ICAO – Organizația Internațională a Aviației Civile
 OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
 OIM – Organizația Internațională pentru Migrație
 OMV – Organizația Mondială a Vămirilor
 ICMPD – International Center for Migration Policy Development
 FS – Frontiera de stat
 MIFS – Managementul Integrat al FS
 CNMIFS – Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat
 PTF – Puncte de trecere a frontierei
 CNPF – Colegiul Național al PF
 SPF – Sector al PF
 SIIPF – Sistemul informațional integrat al PF
 CBRN – Chemical, biological, Radiologic and Nuclear