

## RAPORT

privind realizarea, în semestrul I al anului 2017,  
a Planului de implementare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru  
perioada 2015-2017 (HG nr. 1005 din 10.12.2014)

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
<b>OBIECTIVUL I. Consolidarea capacităților resurselor umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice și sarcinilor de cooperare interinstituțională și internațională ale autorităților ce dețin competențe la frontieră</b>					
<b>1. Asigurarea cu personalul necesar la frontieră, în conformitate cu standardele europene</b>	1.1. Completarea și modificarea cadrului normativ în vederea majorării cu 18,5% a efectivului-limită al PF	Semestrul I, 2015	MAI	Proiectul HG privind modificarea Regulamentului DPF examinat	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului (HG) cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (HG nr.650 din 12.06.2006; HG nr.78 din 21.02.1994; HG 778 din 27.11.2009; HG nr.434 din 19.06.2012).</p> <p>Amendamentele, operate în punctul 2 al HG 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea MAI, structurii efectivului-limită ale aparatului central, prevăd majorarea efectivului-limită al Poliției de Frontieră cu 252 de unități.</p> <p>În prezent, proiectul dat se află la CNA pentru expertiza anticorupție.</p>
	1.2 Crearea posturilor pentru acoperirea sectoarelor de frontieră cu numărul de efective necesar îndeplinirii atribuțiilor operative	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de posturi per km de frontieră majorat Procentul de la 1,3 pînă la 1,5 majorat de încadrare a posturilor în raport cu numărul total de posturi nou - create	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p>Acțiunea urmează a fi realizată după implementarea act. 1.1.</p>
<b>2. Consolidarea sistemului de formare inițială și continuă a personalului autorităților ce dețin atribuții nemijlocite la frontieră</b>	2.2. Instruirea personalului în domeniul managerial, al comunicării și relațiilor publice, limbilor străine, integrării europene, planificării strategice, managementului de proiect, etică, deontologie și integritate, formare de formatori în domeniul analizei comportamentale (profilarea), aplicării legislației Schengen, constatării faptelor contravenționale conform competențelor PF, acordării primului ajutor medical (paramedici)	Semestrul II, 2017	MAI MF	Numărul de personal format, dezagregat pe domenii	<p><b>Realizat</b></p> <p><b>PF</b> - Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 161 de activități de instruire și anume: interne – 75, instruirii externe – 86; în cadrul cărora au fost instruiți 1411 polițiști de frontieră (net 879 polițiști de frontieră) în domeniul managerial și leadership organizațional, al comunicării și relațiilor publice, managementului de proiect.</p> <p><b>Academia „Ștefan cel Mare”</b> - Academia „Ștefan cel Mare”, în special Catedra Drept public și securitate a frontierei, a realizat următoarele activități:</p> <p>De către cadrele didactice din instituția universitară în colaborare cu angajații IGPF, au fost desfășurate cursuri de instruire la următoarele discipline de specializare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Managementul integrat al frontierei de stat; Managementul migrației; Leadership și etica profesională; Protecția europeană a drepturilor omului.</li> <li>2) Fundamentele legislative a activității și profesionale; Bazele supravegherii frontierei; Tratatul în domeniul frontierei de stat.</li> <li>3) Control trecerii frontierei; Conducerea patrulilor de supraveghere a frontierei; Sisteme informaționale în MIFS; Gestionarea subunităților de frontieră; Particularitățile de supraveghere a frontierei.</li> <li>4) Echipament tehnic special de control și supraveghere a frontierei.</li> <li>6) Conducerea subunităților de control la TF; Particularitățile controlului mijloacelor de transport.</li> </ol>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>În acest context, pe parcursul semestrului I anului 2017 au fost instruiți 80 de studenți ai Academiei MAI.</p> <p><b>SV</b> – În cadrul Programului de instruire „Formarea profesionala continua”, Programului de instruire „Studiul desfășurat al legislației vamale” și „Formare și perfecționare a colaboratorilor vamali de execuție în cadrul posturilor vamale” sunt incluse tematici legate de comunicare și relații publice, integrare europeană, planificare strategică, etică, deontologie și integritate.</p> <p>În domeniul integritate:</p> <p>SV - 6 instruirii (DIS) în cadrul cursurilor de instruire „Studiul desfășurat al legislației vamale” și „Formare și perfecționare continuă”.</p> <p>CNA – 7 ore 20 min.</p> <p>AAP „Integritatea funcționarului public” – 1 persoană (24 ore) „Comunicare și relații cu publicul”.</p> <p>AAP „Dezvoltarea abilităților de comunicare” – 1 persoană (16 ore).</p> <p>AAP „Prestarea serviciilor publice” – 3 persoane (72 ore).</p> <p>CI al SV „Dezvoltarea abilităților de comunicare” în cadrul cursurilor de instruire – 8.40 ore.</p> <p>În domeniul managerial:</p> <p>AAP – „Dezvoltarea abilităților manageriale” – 4 persoane (96 ore)</p> <p>În domeniul limbile străine:</p> <p>CI al SV „Curs intensiv de studiere a limbii engleze (Modulul II)” – 15 persoane (continuă).</p>
	2.3. Dezvoltarea / actualizarea instrumentelor de formare e-learning și extinderea accesului la acest tip de formare până la nivel local	Semestrul II, 2016	MAI SV	Sistemul de formare e-learning a personalului PF dezvoltat și aplicat la nivel central/regional/local Sistemul de instruire la distanță al SV consolidat	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - Conform proiectului „Continuarea implementării conceptului de Management integrat al frontierei de stat al Republicii Moldova în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, finanțat de UE prin Programul de Facilitare al Parteneriatului de Mobilitate și implementat de către IGPF Române sub coordonarea ICMPD, IGPF al RM va beneficia de sistemul de formare e-learning a personalului Poliției de Frontieră.</p> <p>Acțiunea este în proces de realizare cu suportul a trei experți din România. La momentul actual compania contractată realizează Specificația Tehnică elaborată în acest sens.</p> <p>Ulterior aplicația e-learning va fi testată în centrele de instruire din Chișinău și direcțiile regionale (renovate și echipate cu suportul DTRA).</p> <p><b>SV</b> – S-a realizat elaborarea suporturilor de curs pentru sistemul e-learning – care deține 1442 utilizatori activi, fiind plasate în perioada raportată – 22 suporturi de curs, total - 140 suporturi de curs.</p>
<b>3. Dezvoltarea capacităților de formare interinstituțională a autorităților cu atribuții în domeniul</b>	3.1. Elaborarea și implementarea de programe integrate de instruire pe tematici de interes comun, inclusiv combaterea contrabandei și crimei organizate, conceptul managementului integrat al	Semestrul II, 2017	MAI, MF, MM, ANSA, Ministerul Sănătății	Programe integrate de instruire elaborate și implementate, dezagregate pe tematica instruirii Numărul de personal instruit	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p>Anual se realizează procedura de identificare a necesarului de instruire a personalului subdiviziunilor MAI, în baza căruia este aprobat planul anual de perfecționare/specializare pentru angajații instituției.</p> <p>Astfel, conform Planului desfășurării cursurilor de perfecționare/specializare ale angajaților subdiviziunilor MAI, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” în anul de studii 2016-2017, aprobat prin ordinul MAI nr. 169 din 09.06.2016, au fost organizate, în perioada semestrului I al anului 2017, două cursuri de perfecționare cu genericul</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
<b>managementul ui integrat al frontierei de stat</b>	frontierei de stat, cooperarea judiciară internațională, pericolele de sănătate publică etc.				<p>„Cooperarea polițienească internațională” și „Activitatea de urmărire penală”, la care au fost instruiți 50 de angajați din cadrul subdiviziunilor MAI, la următoarele tematicile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asistența juridică internațională în materie penală;</li> <li>2) Structuri de cooperare polițienească internațională la nivel intern;</li> <li>3) Structuri europene și internaționale de cooperare polițienească;</li> <li>4) Aspecte introductive privind cooperarea polițienească;</li> <li>5) Structuri regionale de cooperare polițienească;</li> <li>6) Tactica și metodică investigării infracțiunilor economice;</li> <li>7) Instrumentarea cauzelor penale privind infracțiunile cibernetice;</li> <li>8) Tactica documentării și instrumentării infracțiunilor de omor</li> <li>9) Contracararea falsificărilor de bani a cardurilor bancare;</li> <li>10) Aplicarea practică a măsurilor procesuale de constrângere.</li> </ol> <p>Totodată, în perioada 22-26.05.2017 și 12-16.06.2017, 56 reprezentanți ai autorităților naționale au participat în or. București, România, la cursul de pregătire a membrilor structurilor Consiliului Național de Management Integrat al Frontierei al RM, organizat de către IGPF, în cadrul proiectului „Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova, în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”.</p>
	3.2. Organizarea de activități de formare interinstituționale în cascadă, inclusiv formare inter-sectorială pe aspecte de: activitate polițienească, securitate frontalieră, activitate vamală, riscuri fitosanitare, veterinare și de sănătate, căutare și cercetare specializată, tehnici de interviu, urmărire penală, expertiză criminală	Semestrul II, 2017	MAI, MF, MM, ANSA, Ministerul Sănătății	<b>Parteneri:</b> EUBAM, FRONTEX, Organizația Mondială a Vămirilor	
<b>4. Evaluarea riscurilor instituționale de corupție și implementarea planurilor de integritate</b>	Implementarea normelor metodologice privind managementul riscurilor de corupție, elaborarea și aprobarea planurilor de integritate instituțională	Semestrul II, 2017	CNA MAI MF	<p>Planurile de integritate instituțională elaborate, aprobate, plasate pe paginile web instituționale și puse în aplicare</p> <p>Sistemul de autoevaluare a riscurilor de integritate implementat</p> <p>Campanii de informare și promovare a valorilor profesionale a personalului vamal organizate</p>	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - În conformitatea cu Planului de integritate, pentru anul 2017 sunt planificate 26 activități, dintre care 7 sunt realizate și 19 au stat „în curs de realizare”.</p> <p>La finele anului 2017 urmează a fi efectuată o evaluare generală a măsurilor realizate și a rezultatelor obținute în implementarea Planului respectiv. Urmarea a evaluării urmează a fi elaborat un nou Plan de integritate pentru perioada 2018-2020.</p> <p><b>SV</b> - În perioada ianuarie – februarie 2017 reprezentanții SV au participat la 2 activități desfășurate în colaborare cu organele de drept naționale: CNA și Procuratura Anticorupție în vederea stabilirii posibilei implicări ale colaboratorilor vamali în acte de corupție și conexe acestora.</p> <p>A fost demarat procesul de reglementări specifice (departamentale) cu privire la incidentele de integritate și riscurile de corupție.</p> <p>Totodată, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei a organizat la data de 09 iunie 2017 la Kiev, o întrevedere de lucru cu conducerea subdiviziunilor privind combaterea contrabandei și securitatea internă, cu scopul schimbului de informații și experiență în vederea dezvoltării domeniului antifraudă și combaterea corupției.</p> <p>La 28 iunie 2017 la sediul CNA, s-a participat la prima ședință de discuții cu reprezentanții Serviciului de Investigații Speciale din Lituania, Direcția Generală Anticorupție din România și Institutul de Management Public din Finlanda privind implementarea unui proiect Twinning cu scopul consolidării capacităților instituționale în domeniul prevenirii și investigării infracțiunilor de corupție.</p>
<b>5. Crearea și consolidarea sistemului de management al</b>	Dezvoltarea sistemului de management al calității pentru autoritățile ce dețin competențe nemijlocit la	Semestrul II, 2017	MAI MF, Agenția ANSA	<p>Misiuni de audit intern desfășurate</p> <p>Misiuni de audit de supraveghere și</p>	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - În conformitate cu ord. DPF nr. 422 din 23.06.2017, reprezentanții IGPF, SV și ÎS Cadastru au participat la cursul de instruire „Formare auditor pentru sisteme de management al calității ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011”, organizat de Societatea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
calității	frontieră			certificare desfășurată Numărul de personal instruit în domeniu	Română pentru Asigurarea Calității, în perioada 26-30 iunie 2017, în or. Sinaia, România. Urmare a cursului de instruire se propune realizarea activităților în vederea implementării SMC în cadrul IGPF, după cum urmează: 1. Elaborarea unui plan de acțiuni în vederea implementării SMC în cadrul instituției. 2. Identificarea oportunităților de finanțare externă și întreprinderea măsurilor de rigoare (contactarea experților, instruirea personalului etc.) pentru certificarea PF conform standardului internațional ISO 9001:2015. Preluarea bunelor practici de implementarea a SMC în cadrul Serviciului Vamal, ÎS „CADASTRU”. SV - În luna mai a.c., a fost desfășurată o misiune de audit intern în domeniul calității, și respectiv, a fost desfășurat auditul de recertificare, organizat de compania de certificare SRAC. În urma căreia au fost reconfirmate certificate de corespundere la standardul ISO 9001:2008 pentru Birourile vamale Nord, Centru și Sud.
<b>OBIECTIVUL II. Completarea cadrului normativ și procedural pentru asigurarea coordonării coerente a domeniului, îndeplinirii competențelor specifice și atribuțiilor de cooperare</b>					
<b>6. Perfecționarea cadrului normativ și procedural privind rolurile și responsabilitățile autorităților din sistemul MIFS</b>	6.1. Evaluarea legislației și procedurilor autorităților de management integrat al frontierei de stat în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele Uniunii Europene în domeniu și nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare sistemică între autoritățile din sistemul MIFS	Anual	MAI MF, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ANSA Ministerul Sănătății	Studiu de evaluare privind nivelul de conformare al legislației și procedurilor autorităților de MIFS cu aquis-ul și standardele UE în domeniu realizat Recomandările de modificare și completare a cadrului normativ și procedural cu privire la MIFS formulate	<b>În curs de realizare</b> <b>MAI (SDOI)</b> - În scopul Implementării normelor metodologice privind interoperabilitatea managementul operațional la nivel de sistem al afacerilor interne, a fost aprobat Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 cu privire la Regulamentul privind interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne.
	6.3. Elaborarea și completarea cadrului de politici, normativ și procedural în domeniul MIFS, inclusiv al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră (PF, SV, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății), în vederea asigurării conformității cu aquis-ul UE, Ghidul privind MIFS, Codul frontierelor Schengen, Codul vamal, Ghidul vamal	Semestrul II, 2017	CNMIFS autoritățile din sistemul MIFS	Proiecte de modificare a cadrului normativ al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră elaborate conform standardelor UE /înaintate și adoptate Numărul de proceduri ale autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră în domeniul MIFS elaborate și aprobate, conform standardelor Uniunii Europene	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - Prin intermediul proiectului de asistență externă „Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova, în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, a fost contractat un Expert pe Termen Lung pe lângă șeful IGPF în domeniul MIFS, care realizează o evaluare a domeniului la nivelul național. Ulterior, potrivit recomandărilor expertului, se va elabora proiectul Strategiei naționale MIFS. Totodată, prin ordinul DPF nr. 362 din 29.05.2017 a fost constituit grupul de lucru Departamental pentru elaborarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat. La fel, la data de 25.05.2017 a intrat în vigoare Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	și standardele fitosanitare, veterinarie și de sănătate ale Uniunii Europene și delimitării clare și aplicării competențelor autorităților din sistemul MIFS				
<b>OBIECTIVUL III. Îmbunătățirea activității și capacităților de control al frontierei de stat în vederea gestionării integrate a frontierelor la nivel național</b>					
<b>Supravegherea frontierei</b>					
<b>7. Dezvoltarea capacităților de supraveghere a frontierei de stat pe segmentele terestru, fluvial și aerian</b>	7.1. Dotarea subdiviziunilor PF cu mijloace tehnice/echipamente, fixe și mobile, optice și electronice de observare/supraveghere/monitorizare și înregistrare video pe timp de zi/noapte și de termoviziune	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de subdiviziuni ale PF dotate Procentul de sisteme fixe de monitorizare video a frontierei de stat achiziționate și instalate Procentul de km de frontieră acoperite cu sisteme de monitorizare video a frontierei de stat	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - În primul semestru al anului 2017 a fost efectuată testarea și recepția finală a 6 sisteme fixe de supraveghere video a FS amplasate la frontiera de stat, procurate în contextul Suportului bugetar pentru implementarea Planului de liberalizare a regimului de vize. S-au efectuat vizite în teritoriu (5-6 iulie a.c) pentru analiza capacitățile de extindere și instalare a unor echipamente la locațiile IGPF cât și locațiile CrossBorder ale MAI, de către grupul de lucru mixt (DPF, STI, Raytheon).
	7.3. Organizarea și desfășurarea operațiunilor comune de supraveghere a frontierei cu serviciile de frontieră ale statelor vecine, inclusiv patrularea comună a frontierei moldo-ucrainene și patrularea coordonată a frontierei de stat moldo-române	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul patrulărilor comune și monitorizărilor coordonate efectuate Numărul operațiunilor comune de supraveghere efectuate Numărul personalului implicat în operațiuni comune	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - În perioada de raport au fost realizate: 1) Operațiunea „ECLIPSE II”, organizată în perioada 06 – 17 martie 2017, de către SELEC prin intermediul CCPI al IGP cu scopul combaterii cu traficul ilicit de tutungerie, cu participarea IGPF, SV, IGP (țările membre SELEC). Urmare a operațiunii au fost notificate 5 cazuri. 2) Operațiunea „CĂUTARE”, organizată în perioada 15 – 17 martie 2017, de către IGP al MAI cu scopul identificării și reținerii persoanelor anunțate în căutare interstatală, persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată ori care se eschivează de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără urmă și stabilirii identității cadavrelor neidentificate. Urmare a operațiunii au fost notificate 20 cazuri. 3) Operațiunea „NAVIGATOR”, organizată în perioada 01 – 30 aprilie 2017, de către EUBAM cu scopul asigurării securității statului și ordinii publice prin prevenirea, contracararea, constatarea și investigarea traficului de arme și muniții, substanțe și deșeuri radioactive. În cadrul operațiunii au fost implicate autoritățile din RM, UC, RO, Marea Britanie, EUBAM, EUROPOL și SELEC. 4) Operațiunea „SPARE PARTS”, organizată în perioada 16 – 17 mai 2017, de către SELEC prin intermediul CCPI al IGP în scopul combaterii infracțiunilor contra traficului ilicit de autovehicule. În cadrul operațiunii au fost implicate SELEC, INTERPOL, DPF, SV, IGP. Urmare a operațiunii au fost notificate 2 cazuri. 5) Operațiunea „DUNAV 2017”, organizată în perioada 06 – 12 iunie 2017, de către

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					DCAF în scopul combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților DCAF, FRONTEX, EUROPOL, DPF. Urmare a operațiunii au fost notificate 46 cazuri. În perioada de raport au fost organizate: - 574 de patrule comune cu reprezentanții SGS al Ucrainei; - 191 de patrule coordonate cu reprezentanții IGPF din România; - 3 patrule comune cu reprezentanții SV; - 93 de patrule cu Serviciul Piscicol.
	7.6. Efectuarea unui studiu de fezabilitate pe componenta de mobilitate aeriană a PF în scopul asigurării combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere	Semestrul II, 2017	MAI	Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea componentei de mobilitate aeriană a PF	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> – În decembrie 2016 3 reprezentanții ai IGPF au luat parte în cadrul viziei de studiu la PF al Estoniei în vederea preluării practicii de utilizare a aparatelor de zbor fără pilot în activitatea de serviciu. Totodată, s-a discutat despre desfășurarea de către experți estonieni a SF vizat. Astfel, prin scrisoarea nr. 35/9-5393 din 14.07.2017, IGPF a transmis în adresa autorității de frontieră a Estoniei solicitarea de a lansa TAIEX-ul comun pentru elaborarea Studiului.
<b>8. Dezvoltarea capacităților serviciului chinologic</b>	8.2. Instruirea continuă a personalului implicat în antrenarea câinilor de serviciu	Semestrul II 2017	MAI MF <b>Parteneri:</b> EUBAM	Cursuri de formare proiectate și livrate Numărul de personal instruit	<b>În curs de realizare:</b> <b>PF</b> - În perioada de raport, s-au realizat următoarele activități de instruire: În contextul proiectului „Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și a Georgiei”, finanțat de UE prin Programul de Facilitare al Parteneriatului de Mobilitate, de către Centrul chinologic al Serviciului Grăniceri al Letoniei în cooperare cu ICMPD au fost desfășurate următoarele evenimente: 1) Cursul de instruire (2 angajați, 30.04-06.05.2017, or Tbilisi, Georgia). 2) Seminar de instruire a inspectorilor-chinologi (20 persoane, or. Ungheni, 22.05-23.05.2017). Suplimentar, personalul PF a luat parte la următoarele activități: 1) Competiție internațională, organizată de către Centrul Chinologic al Serviciului Grăniceresc de Stat din Letonia (1 angajat, 10.05-13.05.2017, or. Rezekne, Letonia). 2) 16 cantonamente de instruire a inspectorilor chinologi și a câinilor de serviciu, cu implicarea a 110 reprezentanți PF. <b>SV</b> - Pe perioada primului semestru 2017 au fost desfășurate 6 activități de instruire, cu participarea a 12 inspectori chinologi.
	8.3. Asigurarea reproducerii, dresarea și utilizarea în misiuni a cîinilor de serviciu	Semestrul II, 2017	MAI MF	Necesarul de animale de serviciu, pe specialități și subdiviziuni determinat Cîini de serviciu necesari, reproduși, donați, dresați și utilizați în serviciu	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - La momentul actual Centrul chinologic al Poliției de Frontiera dispune de date cantitative cu privire la necesarul de cîini de serviciu. Totodată, dat fiind faptul insuficienței de capacități de reproducere a cîinilor, IGPF urmează să beneficieze de la Centrul chinologic al Serviciului Grăniceri al Letoniei de doi cîini în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților serviciilor chinologice ale autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și a Georgiei”, finanțat de UE prin Programul de Facilitare al Parteneriatului de Mobilitate.
<b>Controlul trecerii frontierei de stat</b>					
<b>9. Implementarea noilor</b>	9.1. Achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare pentru accesarea	Semestrul II, 2016	MTIC MAI	Numărul punctelor de trecere a frontierei dotate cu tehnologii de	<b>Realizat</b> Urmare a implementării de către ÎS „CRIS „Registru” a MTIC în cooperare cu DPF al MAI a Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
tehnologii privind controlul trecerii frontierei	Registrului de Stat al Populației și a tehnologiilor de recunoaștere facială (FRS)			recunoaștere facială Procentul și tipul de echipamente moderne achiziționate, instalate și operaționale	privind suportul în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 526 din 03 iulie 2014, în cadrul următoarelor PTF au fost instalate și puse în aplicare sisteme de recunoaștere facială: SPF „AIC” (2 buc), SPF „Leușeni-2” (1 buc), SPF „Tudora-1” (1 buc), SPF „Giurgiuleşti-2” (1 buc).
	9.2. Obținerea accesului la Directoriul Cheilor Publice național (semnăturile digitale) aplicate în pașapoartele cu date biometrice	Semestrul II, 2015	MTIC MAI  <b>Parteneri:</b> În funcție de necesități	Acces la Directoriul Cheilor Publice asigurat  Acces la Directoriul Cheilor Publice național asigurat, operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO	<b>Realizat</b> La data de 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” a MTIC și DPF al MAI a fost încheiat Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Național al Cheilor Publice (NPKD).
	9.3. Realizarea EAC (Extended Acces Control) și SAC (Supplemental Acces Control)	Semestrul II, 2017	MTIC MAI	EAC și SAC realizate și funcționale	<b>Realizat</b> MTIC - Pașaportul biometric al cetățeanului RM, care se eliberează în prezent, susține tehnologia EAC și SAC. Sistemul multifuncțional pentru NPKD, implementat în tr. IV, 2016 conține noi componente PKI (DVCA, SPOC), care permit schimbul de informații confidențiale cu statele străine în mod semiautomat. Sistemul multifuncțional pentru NPKD, implementat în tr. IV, 2016 a asigurat implementarea tehnologiilor EAC și SAC la terminalele (IS) DPF al MAI.
	9.5. Simplificarea și automatizarea procedurilor de control al trecerii frontierei de stat prin dotarea punctelor de trecere a frontierei cu sisteme automatizate de efectuare a controlului trecerii frontierei	Semestrul II, 2017	MAI	Procentul punctelor de trecere a frontierei dotate cu sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei Numărul de sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei instalate și operaționale Ponderea cetățenilor cărora le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat conform noilor proceduri simplificate Gradul de satisfacție a publicului față de serviciile de control la frontieră	<b>În curs de realizare</b> În perioada de raportare, sa realizat prin dotarea punctelor de trecere a frontierei cu Sistemul de recunoaștere facială, descrisă în pct. 9.1.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	9.6. Supravegherea video continuă a activității, fluxului de persoane, a mijloacelor de transport și a personalului, monitorizarea regimului în cadrul punctelor de trecere a frontierei și implementarea măsurilor de prevenire a faptelor de corupție	Semestrul II, 2017	MF MAI	Sisteme de supraveghere video-audio instalate la 60 puncte de trecere a frontierei	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - în contextul implementării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 526 din 03 iulie 2014, DPF urmează să beneficieze de 240 de camere portabile pentru agnați care activează în cadrul PTF.</p> <p><b>SV</b> - în perioada de raportare a fost suplinit numărul de camere video în cadrul posturilor vamale. La momentul de față sunt monitorizate 46% din posturile vamale existente. 36 de posturi vamale sunt echipate cu camere video.</p>
<b>10. Dezvoltarea capacităților de control al trecerii frontierei de stat</b>	10.1. Instruiri/schimb de experiență pentru personalul punctelor de trecere a frontierei în domeniul examinării documentelor, înregistrării datelor biometrice, utilizării echipamentului modern, securității aeronautice și asigurării ordinii publice în punctul de trecere a frontierei	Semestrul II, 2017	MAI	Numărul de personal instruit Numărul de cursuri/schimburi de experiență la care personalul punctului de trecere a frontierei a luat parte	<p><b>În curs de realizare.</b></p> <p><b>PF</b> - În perioada de raportare 63 de persoane din cadrul PTF „Sculeni”, „Mirnoe-Tabachi”, „Vulcănești-Vinogradovca” și „Leușeni” au luat parte în cadrul cursurilor de instruire în domeniile vizate.</p>
	10.2. Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei controlate în comun cu autoritățile de frontieră ucrainene, în conformitate cu Conceptul de control comun al frontierei	Semestrul II, 2017	MF MAI MAEIE	Punctele de trecere a frontierei în care urmează a fi implementat controlul comun cu autoritățile de frontieră ucrainene stabilite și convenite Punctul comun de control al trecerii frontierei moldo-ucrainene „Palanca – Mayaki – Udobnoe” construit și funcțional	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>SV</b> - Urmare a dialogului privind implementarea controlului comun în punctul de trecere Pervomaisc-Cuciurgan, în semestrului I, 2017 au fost realizate următoarele: La 18 aprilie 2017, în PTF Pervomaisc-Cuciurgan au fost semnate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addendumul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016 (prevede efectuarea de către SV RM a controlului vamal al mărfurilor, obiectelor și a mijloacelor de transport, la ieșire din Republica Moldova (intrare în Ucraina); vămuirii în regim de export/reexport; controlului vamal a mijloacelor de transport marfare fără mărfuri (goale) la ieșire din RM în Ucraina; informarea persoanelor fizice și juridice despre ordinea de vămuire a mărfurilor, obiectelor și a mijloacelor de transport.</li> <li>2. Actul de pregătire către realizarea controlului comun etapizat (prevede că încăperile și valorile materiale care partea ucraineană a oferit părții moldovenești sunt gata pentru utilizare, reprezentanții organelor de control sunt gata pentru realizarea controlului comun etapizat utilizând infrastructura existentă).</li> </ol> <p>La 19 mai 2017 la Odessa au fost semnate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addendum-ul la Schema tehnologică din 22 ianuarie 2016 (prevede efectuarea de către ANSA a controlul în punctul de trecere).</li> <li>2. Modificări la Addendum-ul la Schema Tehnologică din 18 aprilie 2017 (prevede efectuarea la etapa inițială a controlului comun a controlului vamal, sanitar-veterinar și fitosanitar la ieșire din RM de către SVRM).</li> </ol> <p><b>PF</b> Totodată, la 05 iunie 2017, în or. Sorooca, au fost semnate: Protocolul între DPF al</p>



Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>MAI al RM, SV pe lângă MF al RM și Administrația SGSU, SFSU privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internațional „Giurgiulești - Reni” pe teritoriul Ucrainei; și Protocolul între între DPF al MAI al RM, SV pe lângă MF al RM și Administrația SGSU, SFSU privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internațional „Palanca - Maiaki-Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova.</p> <p>Construcția PTF internațional „Palanca - Maiaki-Udobnoe” este în derulare.</p>
	10.4. Identificarea și dotarea adecvată a spațiilor punctelor de trecere a frontierei în vederea asigurării condițiilor necesare pentru gestionarea situațiilor și a tratamentului uman al solicitanților de azil și persoanelor cu interdicție de intrare în RM	Semestrul II, 2017	MAI MF	Procentul punctelor de trecere a frontierei asigurate cu spații și condiții necesare gestionării situațiilor privind solicitantii de azil, persoanele cu interdicție de intrare în RM	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - Cu suportul Biroului UNHCR din Moldova s-a realizat amenajarea și deschiderea cabinetului medical ginecologic în cadrul DPF. Consultațiile ginecologice, cu scop de diagnostic și tratament-asistență medicală, sunt oferite solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară și polițiștilor de frontieră.</p>
<b>11. Facilitarea controlului trecerii frontierei de stat</b>	11.1. Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru transportatori privind controlul documentelor de călătorie și cerințele de intrare în țară	Semestrul II, 2017	MAI Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	Numărul călătorilor transportați fără acte de călătorie valabile și valide în timpul trecerii frontierei de stat diminuat cu 30%	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - În perioada 26.06-31.07.2017 Poliția de Frontieră desfășoară în toate PTF operațiunea de frontieră „VEHICUL”, care are drept scop prevenirea și combaterea transportului ilicit de călători în traficul internațional. Operațiunea are loc în două faze: informativă (26.06-09.07.2017) și practică (10-31.07.2017).</p> <p>În prima fază a operațiunii călătorii au primit pliante informative și au fost preveniți despre consecințele încălcării regulilor de transportare a pasagerilor.</p> <p>În cea de a doua fază - operațiunea este în faza activă. Echipe mixte din cadrul subdiviziunilor de frontieră realizează verificări în toate punctele de trecere. Astfel, pe parcursul a primelor trei zile au fost documentați 55 de conducători auto care nu au ținut cont de regulile existente și au încălcat cu vehemență condițiile de transport de pasageri. Cele mai multe încălcări au fost depistate în punctele de trecere Leușeni – 18 la număr, urmat de Sculeni – 14 și Cahul – 7.</p> <p>Conform datelor statistice, deținute la nivelul Poliției de Frontieră, în prima jumătate a anului curent au fost întocmite 165 de procese verbale de constatare a contravenției, conform art.197 CC al RM, care au fost remise după competență către ANTA, totodată, fiind înaintate demersuri privind aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. Din numărul total, 44 de contravenienți au fost documentați în punctele de trecere, iar 121 cercetați în zona de frontieră de către echipele mobile ale Poliției de Frontieră.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	11.2. Elaborarea și coordonarea cu Centrul de Sănătate Publică teritorial a planului de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Sănătății	Planurile de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei elaborat și implementat	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - În perioada de raport DPF nu a înregistrat careva progrese în realizarea acțiunii respective.
	11.3. Participarea la implementarea serviciului E-viza	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI	Serviciul E-viza perfecționat și funcțional	<b>În curs de realizare</b> <b>MAEIE</b> - Serviciul E-viza, care reprezintă o parte componentă a Sistemului Informațional de Gestiune a Vizelor, este funcțional din 1 august 2014. În perioada ianuarie – iunie 2017 au fost emise 840 vize electronice.
<b>12. Simplificarea regulilor de punere în circulație liberă a mărfurilor prin introducerea și optimizarea procedurilor, reducerea costurilor și timpului de vămuire</b>	12.1. Elaborarea cadrului legal și instituțional pentru implementarea sistemelor de control al importurilor și exporturilor	Semestrul II, 2017	Ministerul Economiei, MF	Cadrul normativ elaborat și aprobat	<b>În curs de realizare</b> <b>SV</b> - Mecanismul dat va fi implementat in contextul „Single window” în cadrul proiectului TWINNING.
<b>Analiza informațiilor</b>					
<b>13. Dezvoltarea capacităților instituționale de colectare, stocare, evaluare și prelucrare a datelor/informațiilor care privesc securitatea frontalieră a RM</b>	13.5. Dezvoltarea cadrului de cooperare între autoritățile cu atribuții în domeniul analizei riscurilor (PF, Inspectoratul General al Poliției, Biroul Migrație și Azil, SV, Serviciul Informații și Securitate, Procuratura) la nivel central, regional și local prin: - elaborarea de planuri de cooperare interinstituționale în domeniul analizei riscurilor; - crearea de grupuri comune de lucru interinstituționale privind migrația ilegală,	Semestrul II, 2017	MAI Procuratura Generală, MF SIS	Planuri de cooperare inter-instituționale în domeniul analizei riscurilor elaborate, semnate și implementate la toate nivelurile Grupuri comune de lucru inter-instituționale privind migrația ilegală, traficul de ființe umane și criminalitatea transfrontalieră create și funcționale	<b>În curs de realizare</b> În perioada 29 mai - 1 iunie 2017 și 12-16 iunie 2017, au fost desfășurate, cu participarea reprezentanților din cadrul MAI, DPF, IGP, BMA, SV și EUBAM, 10 ateliere de lucru la nivel regional cu privire la evaluarea, dezvoltarea capacităților de lucru și schimbul de bune practici inter-instituționale în domeniul analizei informațiilor, în sprijinul implementării managementului integrat al frontierei de stat și combaterii criminalității transfrontaliere. Atelierele de lucru s-au desfășurat la sediile Direcțiilor Regionale ale Poliției de Frontieră din Cahul și Ungheni și ale Inspectoratelor de Poliție Stefan Vodă, Bălți și Edineț și au avut ca obiectiv principal compatibilitatea și standardizarea metodologiilor de analiză a informațiilor, precum și crearea grupurilor de analiză a informațiilor la nivel regional și local. Urmare a activităților desfășurate, la 27 iunie 2017, în cadrul DPF a fost organizată o ședința de lucru comună între reprezentanții IGPF, IGP și BMA ai MAI, SV, SIS Procuraturii pe marginea principalelor aspecte de implementare a prevederilor acțiunii respective: modul creării (actul normativ prin care vor fi create grupurile comune), componența, competența, reprezentarea teritorială, produsele și modul de funcționare a

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	traficul de ființe umane și criminalitatea transfrontalieră				grupurilor comune menționate supra.
	13.8. Elaborarea metodologiei SV privind efectuarea analizei riscurilor la nivel strategic, operațional și tactic	Semestrul II, 2017	MF	Metodologie aprobată și implementată	<b>În curs de realizare</b> SV cu suportul EUBAM a elaborat Strategia de management al riscurilor (aprobata prin Ordinul SV nr.05-O din 04.01.2016). Conform Planului de acțiuni de implementare a strategiei Metodologia de profilare a riscurilor va fi elaborata si aprobata in 2017. Gradul de realizare a Planului de acțiuni pe marginea strategiei menționate este de 66,6 %.
<b>Mobilitate operațională</b>					
<b>17. Dezvoltarea capacităților echipelor mobile pînă la capacitatea optimă de acțiune</b>	17.2. Specializarea și pregătirea personalului echipelor mobile, inclusiv cu participarea experților externi	Semestrul II, 2017	MAI MF	Numărul de cursuri la care personalul echipelor mobile a luat parte Numărul de specialiști instruiți	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - S-au desfășurat următoarele activități de instruire cu participarea personalului echipelor mobile: 1) 19.04.2017 – instruire în domeniul utilizării SIA de evidență a contravențiilor și persoanelor care le-au săvârșit – 2 persoane. 2) 18.05.2017 – cursul de instruire din cadrul proiectului „Creșterea conștientizării populației asupra riscurilor migrației ilegale la frontieră”, organizat de către ICMPD și finanțat prin Instrumentul de facilitare a expertizei UE în domeniul migrației MIEUX III – 1 persoană. 3) 20-24.02.2017 – curs de perfecționare „Intervenția profesională IV”, organizat de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în conformitate cu Planul desfășurării cursurilor de perfecționare/specializare ale angajaților subdiviziunilor MAI în anul 2016 - 2017 – 1 persoană. 4) 6 ședințe de tragere cu Direcția echipe mobile, organizat de către Direcția formare profesională a DPF– 19 persoane. <b>SV</b> - Colaboratorii echipelor mobile al Serviciului Vamal au participat la următoarele activități de instruire: - 28.03.2017 - Seminarul „Activitatea specială de investigație” - 15 persoane. - 11-12.05.2017 - Atelierul de lucru cu genericul „Combaterea fraudelor TVA și a economiei tenebre”, organizată de Serviciul Fiscal de Stat cu susținerea Instrumentului Comisiei Europene TAIEX - 2 persoane. - 23-25.05.2017 - Cursul de instruire cu tematica „Metode utilizate în traficul cu substanțe narcotice și psihotrope, țigarete și bunuri. Tehnici de investigație”, organizat de către FRONTEX, au fost instruiți - 5 persoane.
	17.3. Consolidarea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii prin schimb de informații, acțiuni comune, completarea cadrului normativ de cooperare și de politici aferent mecanismului de mobilitate operațională	Semestrul II, 2017	MAI MF, Ministerul Mediului	Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu autoritățile de aplicare a legii Pondere personalului implicat în activități comune din totalul personalului echipelor	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - În perioada de raportare au fost organizate și/sau desfășurate următoarele operațiuni în comun cu autoritățile de aplicare a legii: - OPSON VI” Combaterea criminalității transfrontaliere, desfășurată în comun cu SV (34 pers.); - „TRITON – 2017” Combaterea braconajului în zona de frontieră, desfășurată în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat (11 pers.); - Operațiune privind detectarea autovehiculelor sustrase din spațiul UE, desfășurată în comun cu INI al IGP (6 pers.);

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
				mobile	<p>- „SPARE PARTS” - Detectarea autovehiculelor sustrase din spațiul UE, desfășurată în comun cu CCPI al IGP și SV (12 pers.);</p> <p>- „HOBBIT faza-I” - Combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane, desfășurată în comun cu CCTP și BMA (31 pers.);</p> <p>- Operațiunea privind combaterea transportului ilicit de pasageri în trafic internațional peste frontiera RM, desfășurată 2 ori pe lună pe direcțiile Sud, Nord și Centru în comun cu ANTA și SV.</p> <p><b>SV</b> - În perioada primului semestru, 2017, Serviciul Vamal a participat la 5 operațiuni în comun cu alte autorități naționale (CCPI al INP al MAI):</p> <p>- Operațiune internațională „ECLIPSE II” privind combaterea traficului ilicit cu articole de tutungerie, organizată sub egida SELEC perioada 06.03.2017-17.03.2017.</p> <p>- Operațiunea OPSON-VI cu privire la contracararea traficului ilicit de mărfuri, mijloace de transport și persoane.</p> <p>- În perioada 28.03.2017-30.03.2017 Echipele mobile ale Serviciului vamal, angajații Inspectoratului Național de Poliție și experții din cadrul BKA Wiesbaden au participat la operațiunea de detectare a autovehiculelor sustrase, identificarea persoanelor implicate în introducerea prin contrabandă a mijloacelor de transport și stabilirea rutelor și „modus operandi” al acestora.</p> <p>- Operațiunea internațională „SHAP SHOT”, desfășurată în perioada 19-20 iunie 2017 sub egida EUBAM, la frontiera moldo-ucraineană, scopul operațiunii fiind depistarea și contracararea transportării ilicite a mărfurilor peste frontiera RM de către persoanele fizice.</p>

**OBIECTIVUL IV. Consolidarea capacităților de monitorizare, prevenire și combatere a migrației ilegale și criminalității transfrontaliere prin dezvoltarea instituțională și intensificarea cooperării**

<b>18. Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a migrației ilegale, criminalității transfrontaliere, altor încălcări ce pot fi comise la frontiera de stat</b>	18.1. Dotarea tehnică adecvată a structurilor de investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor	Semestrul II, 2017	MAI SIS MF	Numărul de echipament achiziționat și pus în folosință Numărul de încălcări a legislației frontaliere și de infracțiuni detectate cu folosirea echipamentului modern Numărul de cazuri de uz de fals de documente detectate la trecerea frontierei de stat cu folosirea echipamentului modern	<b>În curs de realizare</b> În contextul implementării Acordului de cooperare dintre DPF și JTI, la 27.01.2017 Direcția investigații speciale a fost dotată cu un set de tehnică destinată pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații (înregistrare audio și video).
	18.2. Dezvoltarea capacităților profesionale a ofițerilor de investigații, urmărire penală, expertiză a documentelor, inclusiv prin:	Semestrul II, 2017	MAI SIS MF	Numărul de cursuri și activități de formare (schimb de experiență/vizite de studiu) la care personalul	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> – În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități de dezvoltarea capacităților profesionale în domeniul: 1) Seminarul național cu tematica „Accesul în teritoriu în conformitate cu standardele internaționale, rolul Poliției de Frontieră în sistemul de azil”, organizat de către Biroului

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	instruiri, schimburi de experiență/vizite de studiu			a luat parte Numărul de personal instruit Numărul de formatori instruiți	<p>UNHCR din Moldova și desfășurat în or. Ungheni și Ocnița (21.03.2017 și 06.04.2017)</p> <p>2) Cursul de instruire cu tematica „Traficul de ființe umane”, organizat de către Biroul Federal de Imigrație din cadrul Departamentului de Securitate Națională al SUA, în or. Budapesta, Ungaria (09–15.04.2017).</p> <p>3) Cursul de instruire privind combaterea infracționalității legate de droguri, organizat de Inspectoratul General al Poliției, cu suportul informațional al BKA Poliției Federale Criminale Germane (26 – 30.06.2017).</p> <p>4)Cursul de instruire cu genericul „Falsul în documente”, organizat de către experții Agenției FRONTEX (28.03.2017).</p> <p>5)Conferința „15th High Security Printing Europe 2017”, organizată de către compania „Reconnaissance International”, Marea Britanie (27-29.03.2017).</p> <p>6)Conferința internațională „Secure Identification 2017”, organizată de către MEDIA EXPO ALLIANCE (31.05-01.06.2017).</p> <p>7)Cursul de instruire „Auditor al sistemului de management al calității”, organizat în comun cu compania SRAC, România (26-30.06.2017).</p> <p><b>IGP</b> - Pe parcursul anului 2017, 99 angajați din cadrul INI și DGUP au participat la 22 activități de instruire în țară și peste hotare.</p>
	18.3. Formarea personalului oficiilor consulare și ambasadelor RM în domeniul expertizei documentelor	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI MTIC	Numărul de oficii consulare/ambasade ale RM în străinătate ai căror funcționari au fost instruiți anual. Numărul total de funcționari diplomați și consulari instruiți Majorarea cu 10% anual a numărului cazurilor de uz de fals de documente depistate de oficiile consulare/ambasadele RM	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>MAEIE</b> - Direcția generală afaceri consulare a MAEIE asigură instruirea continuă a funcționarilor consulari în domeniul expertizei documentelor, în măsura în care autoritățile naționale de resort furnizează informațiile relevante cu privire la documentele false depistate.</p>
<b>19. Consolidarea cooperării interinstituționale a-le și internaționale în domeniul monitorizării, prevenirii și combaterii migrației ilegale și</b>	19.1. Organizarea, în comun cu EUBAM, FRONTEX, Oficiul European de Luptă Antifraudă, și cu sprijinul Centrului de Aplicare a Legii în Europa de Sud-Est a operațiunilor în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, făcând uz de cele mai actuale și eficiente tehnici și metode,	Semestrul II, 2017	MF, MAI	Operațiuni comune organizate Numărul de personal care a participat la operațiunile comune	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - În semestrul I, 2017, sub egida Agenției FRONTEX s-au desfășurat următoarele operațiuni în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere:</p> <p>1) Operațiunea „Punctele de coordonare 2017” la punctele de trecere a frontierei de stat „Otaci” (13.06-5.09.2017) și „Tudora” (15.06-7.09.2017).</p> <p>2) Operațiunea comună aeriană Alexis 2017, Budapesta, Ungaria, 1 observator din cadrul DPF;</p> <p>3) Operațiunea comună „Activități Operaționale Flexibile Terestre de Supraveghere a Frontierei 2017”, la frontiera externă dintre Bulgaria - Serbia, LCC Dragoman, 1 observator din cadrul DPF;</p> <p>4) Operațiunea comună „Activități Operaționale Flexibile Terestre de Supraveghere a Frontierei 2017”, la frontiera externă dintre Bulgaria - Turcia, LCC Elhovo, 1 observator</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
<b>criminalității transfrontaliere</b>	tehnicii în dotare și a celei donate, în conformitate cu bunele practici europene				<p>din cadrul DPF;</p> <p>5) Operațiunea comună aeriană „Vega Children”, or. Madrid, Spania, 1 observator din cadrul DPF.</p> <p><b>SV</b> - În perioada primului semestru, 2017, Serviciul Vamal a participat la 7 operațiuni internaționale comune:</p> <p>6) Operațiune internațională „NAVIGATOR” privind combaterea traficului ilicit de arme și muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale chimice, biologice, radiologice și nucleare, organizată sub egida EUBAM în perioada 10.03.2017-31.05.2017.</p> <p>7) Operațiunea internațională „ORBIS” (Ordinul nr. 117-O din 30.03.17) privind controlul și supravegherea livrărilor de țigarete și utilajelor destinate producerii țigaretelor pe întreg teritoriul RM și contracararea traficului ilicit de țigarete prin Aeroportul Internațional Chișinău. Organizată sub egida EUBAM.</p> <p>8) Operațiunea internațională „SHAP SHOT”, desfășurată în perioada 19-20 iunie 2017 sub egida EUBAM, la frontiera moldo-ucraineană, scopul operațiunii fiind depistarea și contracararea transportării ilicite a mărfurilor peste frontiera RM de către persoanele fizice.</p>
	19.3. Participarea la nivel național și internațional în cadrul acțiunilor/ operațiunilor comune de prevenire și combatere a infracțiunilor transfrontaliere și criminalității transfrontaliere organizate, inclusiv a terorismului	Semestrul II, 2017	MAI Procuratura Generală, SIS MF	Numărul de cazuri depistate și soluționate Numărul de operațiuni/investigații/ activități desfășurate în comun	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> – Raportat în pct. 17.3 și 19.1.</p> <p><b>IGP</b> - În baza unor Planuri comune interdepartamentale, în comun cu organele de stat abilitate, SIS, CNA, Procuratura Generală, în scopul contracarării cazurilor de criminalitate organizată, a fost organizată și desfășurate mai multe operațiuni de prevenire și combaterea terorismului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operațiunea internațională comună cu SIS și angajați ai Ucrainei privind atacul terorist port naval Giurgiulești.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Grecia în vederea reținerii a 6 complici implicați în exploatarea sexual-comercială a mai multor persoane de gen feminin, originare din R. Moldova, cărora le-au organizat transportarea în or. Atena, Grecia, impunându-le să presteze servicii sexuale contra plată. În cadrul operațiunii și perchezițiilor efectuate, au fost eliberate din robia sexuală 7 tinere din R. Moldova, cărora li sa oferit asistență și protecție. La moment pe acest caz au fost arestate în Grecia 6 complici, identificate 7 victime, care urmează să revină în R. Moldova pentru a da declarații.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Germania (ofițerul de legătură a Ambasadei Germaniei la București) în vederea identificării suspecților implicați în exploatarea sexual comercială a două persoane de gen feminin, originare din R. Moldova, care prin înșelăciune au fost transportate în Elveția, unde au fost exploatate sexual 2-3 săptămâni, după care au fost transportate în Germania cu același scop. La moment cazul dat este în fază de documentare, s-a solicitat crearea echipei comune de documentare.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din România/Iași în vederea documentării unui grup criminal, ce comit infracțiuni legate de traficul de ființe umane și proxenetism în scop de exploatare sexuală a cetățencelor R. Moldova în România, Suedia, Danemarca și Norvegia. Gruparea criminală formată din cetățeni ai R. Moldova și România, prin intermediul rețelelor de socializare racolează, îndeamnă și determină persoane de gen</li> </ul>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>feminin la practicarea prostituției comerciale în or. București, România. La moment cazul dat este în fază de documentare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Turcia în vederea creării echipelor comune de investigații cu scopul documentării unui grup criminal, ce comit infracțiuni legate de traficul de ființe umane, trafic de organe, țesuturi și celule umane în Cipru, Turcia. Membrii acestei grupări, cetățeni ai R. Moldova și Turciei, recrutează și transportă în Cipru de Nord tinere din R. Moldova, cu scopul prelevării celulelor umane și anume ovulelor female. La această etapă gruparea respectivă este în proces de documentare, autoritățile Turciei desfășoară investigații pe teritoriul țării sale iar CCTP desfășoară MSI, interceptarea convorbirilor telefonice.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din România/Iași în vederea efectuării schimbului de informații, privind documentarea unui grup criminal format din cetățeni ai R. Moldova, care sub pretextul paravanelor saloanelor de masaj din România, recrutează tinere din R. Moldova, inclusiv minore care sunt determinate la prestarea serviciilor sexual-comerciale. La moment gruparea este în fază de documentare.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Spania în vederea salvării din situație de trafic cu ulterioara repatriere în R. Moldova a unei persoane de gen feminin originare din R. Moldova. Astfel, două persoane, dintre care un cetățean al R. Moldova și un cetățean al României împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale prin înșelăciune, au recrutat mai multe tinere din R. Moldova cu intenția de a le organiza deplasarea în timpul apropiat în Spania. La moment cazul dat se află în faza de documentare.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din F. Rusă în vederea salvării din situație de trafic cu ulterioara repatriere în R. Moldova a 7 persoane (1-fată, 6-băieți). Astfel, un cetățean al R. Moldova împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul exploatării comerciale prin muncă, prin înșelăciune, sub pretextul angajării la un loc de muncă în domeniul agriculturii cu un salariu avantajos, a recrutat și transportat în Federația Rusă 7 persoane, cetățeni ai R. Moldova. La moment cazul dat se află în faza de documentare.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Israel în vederea identificării și atragere la răspundere penală a membrilor grupului criminal specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor R. Moldova în scopul exploatării prin muncă, care acționează de pe teritoriul statului Israel. La moment cazul dat se află în faza de documentare.</li> <li>- Operațiunea comună cu organele de drept din Germania în vederea identificării traficantilor (cetățeni Germani), implicați în comiterea unui caz de trafic de copii în scop de prelevare de organe. La moment cazul dat se află în faza de documentare.</li> </ul>
	19.4. Elaborarea rapoartelor de către oficiile consulare privind riscurile creșterii fluxurilor migrației ilegale în țara în care acestea își desfășoară activitatea	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI MTIC	Rapoarte elaborate	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>MAEIE</b> - Riscurile creșterii fluxurilor migrației ilegale sunt raportate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM de peste hotare Direcției generale afaceri consulare a MAEIE la sfârșitul fiecărui an calendaristic, în cadrul rapoartelor anuale de activitate. Direcția generală afaceri consulare a MAEIE a recepționat 37 de rapoarte pentru anul 2016.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	19.5. Intensificarea cooperării în domeniu cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale Republicii Moldova în străinătate, cu organismele europene și internaționale de profil.	Semestrul II, 2017	MAEIE MAI PG SIS  <b>Parteneri:</b> În funcție de necesități	Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale Republicii Moldova în străinătate, cu organizațiile internaționale de profil.	<b>În curs de realizare</b> <b>MAEIE</b> - Cooperarea Direcției generale afaceri consulare a MAEIE, precum și misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale RM de peste hotare cu structurile relevante din alte state și cu structurile europene și internaționale de profil în domeniul monitorizării, prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere poartă un caracter permanent.
<b>OBIECTIVUL V. Realizarea compatibilității, interoperabilității și integrării infrastructurii, sistemelor informatice și bazelor de date ale autorităților din sistemul MIFS</b>					
<b>20. Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat</b>	20.1. Construcția capitală, reconstrucția, reparațiile curente și amenajarea sediilor, infrastructurii drumurilor, comunicațiilor ingineresti ale subdiviziunilor PF. Îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului în conformitate cu normele Uniunii Europene /Schengen, conform următoarelor etape:	2017	MAI, MF, Ministerul Economiei	Numărul de subdiviziuni ale PF reparate, amenajate Procentul gradului de satisfacție a personalului față de condițiile de muncă	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - În perioada de raportare a fost finalizată reconstrucția Direcției Regionale Est. Sediul este dat în exploatare. La fel, către finele lunii septembrie urmează a fi finalizate lucrările de construcție – montaj a Sectorului PF "Olănești". Suplimentar, reprezentanții IGPF întreprind măsurile necesare pentru pregătirea documentației solicitate pentru promovarea și finanțarea proiectului de infrastructură la scara largă, inclus în Programul Operațional România - Republica Moldova 2014-2020, care prevede construcția a 4 sectoare la frontiera moldo-română. Termenul-limită de depunere a documentelor este 03.11.2017.
	20.2. Consolidarea capacităților și structurilor naționale pentru a răspunde în mod eficient, inclusiv a preveni transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică, în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional (2005)	Semestrul II, 2017	MAI, MF, Ministerul Sănătății	Numărul Punctelor de trecere a frontierei în care au fost create capacități minime de prevenire a transmiterii pericolelor pentru sănătatea publică, în corespundere cu prevederile HG nr. 531 din 3 iulie 2014	<b>În curs de realizare</b> <b>PF</b> - La data de 13 iunie 2017 Ministerul Sănătății, cu suportul Institutului de Sănătate Publică din Norvegia și asistența tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății, a organizat atelierul de lucru intersectorial pentru fortificarea capacităților naționale de management a evenimentelor de sănătate publică, în contextul implementării RSI în RM. În acest context, în luna iulie a fost desemnat, specialist în domeniul medical din partea DPF pentru a fi inclus în grupul de lucru intersectorial, responsabil de elaborarea ghidului național pentru cercetarea izbucnirilor, controlul bolilor transmisibile, inclusiv cu factor de transmitere alimentară, transfrontalier, care va include și aspectele de colaborare intersectorială. <b>Ministerul Sănătății</b> - în perioada menționată au continuat activitățile ce țin de prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică și cooperarea între autoritățile din sistemul managementului integrat, privind schimbul reciproc de informații operative despre pericole pentru sănătatea publică: 1. Prin intermediul Punctului Focal Național pentru Regulamentul Sanitar Internațional (2005), Ministerul Sănătății a asigurat detectarea precoce și prevenirea răspândirii



Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>riscurilor și urgențelor de origine biologică, chimică, radiologică.</p> <p>2. Acțiuni de prevenire a răspândirii intenționale a bolilor extrem de periculoase și a altor urgențe de sănătate publică cu potențial internațional de răspândire; dezvoltarea capacităților de depistare, confirmare, notificare rapidă și izolare la sursa a evenimentelor de sănătate cu potențial internațional de răspândire; asigurarea cooperării în domeniul pregătirii și desfășurării în punctele de trecere a frontierei intervenții adecvate în urgențe de sănătate publică:</p> <p>a) prin intermediul Punctului Focal National pentru Regulamentul Sanitar International (2005), Ministerul Sănătății asigură detectarea precoce și prevenirea răspândirii a riscurilor și urgențelor de origine biologică, chimică, radiologică;</p> <p>b) zilnic au fost elaborate rapoarte privind evenimentele de sănătate publică din țară și în lume. A fost permanent monitorizată situația privind Sindromul respirator provocat de noul coronavirus din Orientul Mijlociu (Mers Co-V), febra Zika, alte maladii ce ar putea prezenta un pericol transfrontalier sau internațional.</p> <p>3. La efectuarea controalelor și anchetelor epidemiologice în cazul apariției unor toxiiinfecții alimentare sau zoonoze ANSA participa împreună cu Ministerul Sănătății.</p> <p>Împreună cu Agenda Națională pentru Siguranța Alimentelor, în permanentă, la apariția izbucnirilor de toxiiinfecții alimentare și/sau a zoonozelor Centrele de Sănătate Publică raionale/municipale și Centrul National de Sănătate Publică efectuează controlul și anchetarea epidemiologică cu aplicarea măsurilor de sănătate publică relevante.</p> <p><b>Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</b> - Prin prisma introducerii controlului alimentar la frontiera de stat au fost realizate următoarele:</p> <p>Cu suportul financiar al Proiectului Agricultura Competitive în Moldova (MAC-P), la 2 iunie curent, a fost deschis Punctul de Inspecție la Frontiera (PIF) Leușeni.</p> <p>Acesta corespunde tuturor cerințelor în domeniul siguranței alimentelor și este dotat cu utilaje și echipamente pentru prelevarea, păstrarea și transportarea probelor produselor importate, frigidera cu diferite regimuri de temperatură și depozite ce vor permite păstrarea probelor producției suspecte până la primirea rezultatelor de laborator. PIF Leușeni este unicul care poate inspecta nu doar produsele alimentare de origine animalieră și non-animalieră, dar și importul animalelor vii.</p> <p>De menționat că, cu suportul MAC-P au fost deschise ulterior și alte trei puncte de control la frontiera și anume: posturile vamale de la Tudora, Criva și Giurgiulești. Investițiile totale în cele 4 PIF-uri se ridică la peste 2,5 milioane dolari SUA, bani oferți de Banca Mondială.</p> <p>Reintroducerea PIF-ilor va permite realizarea unuia dintre principalele obiective în domeniul siguranței alimentelor - neadmiterea producției neconforme în țară și protecția sănătății consumatorilor, animalelor și a plantelor autohtone de posibilul import al agenților patogeni din străinătate.</p> <p>Totodată, reabilitarea PIF-ilor este unul dintre obiectivele principale ale Republicii Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător semnat cu Uniunea Europeană.</p>
	20.3. Extinderea acoperirii radio a sistemului de	Semestrul II, 2017	MAI	Ponderea km de frontieră acoperiți cu rețeaua de	<p><b>În curs de realizare:</b></p> <p><b>PF</b> - S-au efectuat vizite în teritoriu (05-06 iulie 2017) pentru analiza capacitățile de</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
	comunicații al PF prin instalarea și administrarea stațiilor de bază (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicații radio terestre pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei			comunicații (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicații radio terestre în raport cu numărul km de frontieră gestionați (%)	extindere și instalare a unor echipamente la locațiile IGPF cît și locațiile CrossBorder ale MAI, de către grupul de lucru mixt (DPF, STI, Raytheon) pentru extinderea acoperirii de telecomunicații la locațiile deficitare.
	20.4. Amenajarea fișiei de protecție a frontierei de stat pentru întreținerea culoarului și semnelor de frontieră	Semestrul II, 2017	MAI, autoritățile administrației publice locale	Numărul km de frontieră terestră cu fișie de protecție a frontierei de stat amenajată, în conformitate cu standardele Uniunii Europene	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>PF</b> - Prin ordinul DPF nr.48 din 30.01.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, elaborarea proiectului tehnic de stabilire a hotarelor terenurilor necesare amenajării fâșiei de protecție a frontierei și estimarea cheltuielilor necesare lucrărilor aferente.</p> <p>La data de 08.02.2017, în incinta DPF, a fost organizată prima ședința a Grupului de lucru respectiv cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, Agenției Relații Funciare și Cadastru. Ulterior, în perioada 12.04-26.04.2017 Grupul de lucru a petrecut 3 ședințe cu ieșirea la fața locului la sectoarele Tudora, Palanca, Pogănești, Naslavcea. Au fost întocmite proiecte tehnice de stabilire a hotarelor necesare delimitării fișiei de protecție a frontierei de stat.</p>
	20.5. Modernizarea infrastructurii în 4 puncte de trecere a frontierei (Giurgiuilești – Galați, Leușeni –Albița, Sculeni – Sculeni, Giurgiuilești-Reni)	Semestrul II, 2017	MF	Studiu de fezabilitate efectuat Proiecte de modernizare a infrastructurii elaborate Lucrări de modernizare a infrastructurii în punctele de trecere a frontierei Giurgiuilești-Galați, Leușeni – Albița, Sculeni – Sculeni, Giurgiuilești – Reni efectuate	<p><b>În curs de realizare:</b></p> <p><b>SV</b> - La București în perioada 15-16 iunie 2017 a avut loc o vizita de lucru privind schimbul de experiență în domeniul managementului proiectelor de asistență. De asemenea, s-a discutat asupra demarării Proiectului de infrastructură inclus în Programul Operațional România - Republica Moldova 2014-2020, “Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România – Moldova, respectiv birourile vamale Albița – Leușeni, Sculeni – Sculeni și Giurgiuilești – Giurgiuilești”, care are ca beneficiar lider – ANAF și ca partener - Serviciul Vamal al Republicii Moldova.</p>
<b>21. Perfecționarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale aferente</b>	21.1. Realizarea compatibilității, interoperabilității și integrării sistemelor informaționale gestionate în cadrul autorităților din sistemul MIFS	Semestrul I, 2017	Autoritățile din sistemul MIFS	Sisteme conectate la platforma de interoperabilitate Sisteme informaționale integrate, interoperabile, complet operaționale	<p><b>Realizat</b></p> <p><b>SDOI al MAI</b> – în cadrul suportului UE pentru reforma Poliției urmează a fi asigurată interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne, care stabilește mecanismele de cooperare și dezvoltare a SI la nivel de sistem al organelor afacerilor interne.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
MIFS	21.2. Dezvoltarea sistemelor informaționale integrate ale subdiviziunilor MAI cu atribuții de management integrat al frontierei de stat: sistemele informaționale integrate ale PF. Sistemul Informațional Integrat Automatizat „Migrație și Azil” al Biroului Migrație și Azil. Sistemul informațional integrat al organelor de drept al MAI	Semestrul I, 2017	MAI	SII al PF operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale SIIA „Migrație și Azil” al BMA operațional și interoperabil cu alte SII naționale SII al organelor de drept al MAI operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale	<b>Realizat</b> SII al PF și SIIA ”Migrație zi Azil” a BMA sunt operaționale și funcționale. SII al organelor de drept al MAI operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale urmează a fi asigurat în cadrul implementării suportului UE pentru reforma Poliției urmează a fi asigurată interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne, care stabilește mecanismele de cooperare și dezvoltare a SI la nivel de sistem al organelor afacerilor interne.
	21.5. Dezvoltarea de soluții pentru realizarea schimbului de informații între SV și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul rețelelor TIC și bazelor de date relevante, în vederea facilitării accesului la informație privind primele 24 capitole ale Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor al OMV; actualizarea legislației și revizuirea procedurilor relevante	Semestrul II, 2017	MF ANSA	Aplicații informatice care permit schimbul de informații între structurile naționale și internaționale cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului trecerii frontierelor realizate și funcționale	<b>În curs de realizare</b> <b>SV</b> - SI ANSA este pus în aplicare la toate posturile vamale de frontieră. La etapa actuală este în desfășurare procedura de integrare a acestuia și la posturile vamale interne de control. Totodată, se examinează posibilitatea utilizării actelor permissive eliberate de ANSA din SI ANSA în SI ASYCUDA.
<b>OBIECTIVUL VI. Perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională în vederea asigurării, interoperabilității și integrării autorităților din sistemul MIFS</b>					
<b>22. Reformarea și operaționalizarea Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat</b>	22.2. Constituirea și asigurarea funcționalității comisiilor permanente de specialitate în cadrul Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat	Semestrul II, 2017	CNMIFS	Comisiile de specialitate ale Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat sînt create și se întrunesc în ședințe cu o periodicitate regulată	<b>Realizat</b> La 21.03.2017 DPF a lansat, în cadrul ședinței extinse a Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat din 21.03.2017, proiectul de asistență externă „Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova, în conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, finanțat de Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate din cadrul Fondului de Securitate Internă 2014-2020 al UE Formatul ședinței desfășurate a vizat participarea comisiilor de specialitate.
<b>23. Consolidarea relațiilor de</b>	23.6. Crearea și dezvoltarea Sistemului informațional cu privire la oferirea	Semestrul II, 2017	MAI Ministerul Muncii	În limitele alocațiilor bugetare aprobate	<b>Realizat</b> Sistemului informațional este realizat și funcționează.

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
cooperare între autoritățile MIFS	informației despre numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară			Proiecte și programe de asistență externă în sumă de 5 000 euro	
	23.9. Organizarea de exerciții practice cu participarea SV în zonele de competență ale SV cu risc sporit de încălcări vamale	Semestrul II, 2017	MF, MAI <b>Parteneri:</b> EUBAM	Exerciții practice cu participarea SV Colaboratori vamali și polițiști de frontieră instruiți	<b>În curs de realizare</b> Raportat în pct. 17.3 și 19.1. Totodată, la moment este în proces de elaborare Strategia pe activitate a echipelor mobile.
<b>OBIECTIVUL VII. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării interoperabilității și corelării cu partenerii europeni și internaționali</b>					
24. Dezvoltarea cooperării internaționale	24.1. Asigurarea semnării și implementarea Acordului interministerial dintre Serviciul Grăniceri al Ucrainei, Serviciul de Stat Fiscal al Ucrainei și DPF al MAI al RM, SV al MF al RM privind punctele de contact la frontiera moldo-ucraineană	Semestrul I, 2015	MAI MF MAEIE	Acord semnat și implementat	<b>Realizat</b> <b>MAEIE</b> - Protocol între Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera moldo – ucraineană a fost semnat pe data de 13 februarie 2017.
	24.5. Finalizarea procesului de demarcare a sectorului moldo-ucrainean al frontierei de stat și semnarea Tratatului dintre RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat	Semestrul II, 2015	MAI MF MAEIE	Tratat dintre RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene, colaborarea și asistența reciprocă pe probleme de frontieră semnat și înaintat pentru ratificare Numărul de km de frontieră moldo-ucraineană demarcate	<b>În curs de realizare</b> <b>MAEIE</b> - Pe parcursul semestrului I al anului 2017 din cauza tergiversării de către Ucraina a procesului de desemnare a noii componente a delegației sale în Comisia mixtă de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene nu a fost organizată nici o ședință a Comisiei respective. De asemenea, nu s-a desfășurat nici o ședință a Grupului mixt de lucru privind pregătirea materialelor finale de demarcare. Textul Tratatului dintre RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat este finalizat și urmează a fi semnat odată cu documentele finale de demarcare a frontierei moldo-ucrainene.
	24.6. Continuarea cooperării în cadrul Panelului „Managementul Integrat al Frontierei” lansat în cadrul Platformei multilaterale „Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic	Semestrul II, 2017	MAI MAEIE MF	Numărul de proiecte înaintate/ aprobate/implementate Numărul și tipul de activități de cooperare lansate și desfășurate	<b>În curs de realizare</b> <b>MAEIE</b> - Pe data de 17 februarie 2017 la Kiev s-a desfășurat ședința tehnică pentru pregătirea implementării proiectului „Managementul integrat al frontierei consolidat prin controlul comun și schimbul de informații la frontiera moldo – ucraineană”. În cadrul proiectului respectiv au fost comasate 4 propuneri de proiecte depuse anterior de către Republica Moldova împreună cu Ucraina (punctele de trecere a frontierei Giurgiulești – Reni și Pervomaisc – Cuciurgan; punctele de contact la frontieră; schimbul automatizat de date). 2 propuneri de proiecte, depuse de către RM împreună cu Ucraina în octombrie 2016 și evaluate de către UE drept eligibile pentru finanțare (sistemul de control video la punctele de trecere a frontierei rutiere; supravegherea frontierei „albăstre” și aeriene), sunt la etapa

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
					<p>de definitivare de către UE. Decizia de finanțare este preconizată să fie adoptată de către UE în noiembrie 2017.</p> <p>În cadrul celei de-a XVI-a reuniune a Grupului de lucru al Parteneriatului Estic privind managementul integrat al frontierei (29 – 30 mai 2017, or. Vilnius, Lituania) UE a anunțat despre faptul că nu va mai fi acceptată finanțarea de către UE a proiectelor pilot prin intermediul Inițiativei prioritate a Parteneriatului Estic privind managementul integrat al frontierei. Proiectele din domeniu vor putea fi finanțate prin alte instrumente financiare ale UE.</p> <p><b>SV</b> - În cadrul Proiectului de instruire al Inițiativei prioritare privind IBM în cadrul Parteneriatului Estic, implementat de FRONTEx, în perioada de raport au fost desfășurate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training național privind metode utilizate la traficul ilicit al mărfurilor, drogurilor și țigărilor. Tehnici de investigații - mai 2017, Chișinău.</li> <li>- Atelier de lucru privind colaborarea interinstituțională, iunie 2017, Tbilisi.</li> </ul> <p>Au fost realizate 15 evenimente de instruire în RM și peste hotare, la care au participat circa 80 colaboratori vamali.</p> <p>Ținând cont de economisirea mijloacelor financiare în cadrul implementării proiectului, a fost luată decizia de prelungire a acestuia cu un an (după iunie 2017) fără resurse financiare adiționale din partea UE.</p> <p>Totodată, în cadrul proiectului a fost efectuat un sondaj de opinie în statele Parteneriatului Estic (în RM: PTFS Leușeni-Albița și Aeroport). Rezultatele Sondajului au fost prezentate statelor Parteneriatului Estic.</p>
	24.8. Elaborarea/negocierea/semnarea/implementarea documentelor de cooperare bilaterală în domeniul vamal cu Georgia, precum și cu țările Comunității Statelor Independente, inclusiv cu Belarus și Kazahstan	Semestrul II, 2017	MF ANSA MAEIE	Documente de cooperare bilaterală elaborate/negociate/încheiate și implementate	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>SV</b> - Serviciul Vamal are semnate acorduri de cooperare bilaterale cu Georgia, Belarus și Kazahstan pe diverse activități ce țin de domeniul vamal. Anual au loc 2 ședințe ale Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI în cadrul cărora sunt semnate diverse documente de cooperare.</p>
	24.9. Actualizarea și implementarea planurilor de cooperare bilaterală cu România și Ucraina în domeniul vamal	Semestrul II, 2017	MF MAEIE	Planuri de cooperare actualizate Activități de cooperare desfășurate conform înțelegerilor bilaterale	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p><b>SV</b> – În primul semestrul 2017, a fost aprobată HG nr.254 din 27.04.17 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România. Proiectul Acordului a fost transmis prin canale diplomatice Părții române spre examinare.</p> <p>Totodată, la 27 aprilie 2017, Părțile au vizitat punctul de trecere Cahul-Oancea (România), realizând o evaluare preliminară a necesităților de infrastructură, IT și personal pentru implementarea controlului comun.</p>
<b>25. Aprofundarea cooperării cu Agenția</b>	25.1. Intensificarea cooperării cu FRONTEx în domeniile: schimbului de informații și produse	Semestrul II, 2017	MAI <b>Parteneri:</b> FRONTEx	Numărul de produse analitice transmise și primite Numărul de produse	<p><b>În curs de realizare</b></p> <p>În semestrul I, 2017, Agenția FRONTEx și PF prin intermediul PNCF, au colaborat în domeniile de interes comun, care de altfel au reieșit din Planul de cooperare dintre DPF și Agenția FRONTEx pentru anii 2015 – 2017.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termene de executare	Autorități responsabile	Indicatori de progres	Nivel de realizare
<p><b>Europeană pentru Managementul cooperării operaționale la frontierele externe ale statelor-membre ale Uniunii Europene</b></p>	<p>relevante/alerte și servicii (în cadrul rețelei EBRAN); analizei informațiilor și riscurilor (FronBAC. Common Integrated Risk Analysis Model-Modelul Comun de Analiză a Riscului), elaborarea în comun a produselor analitice; participarea la /organizarea de operațiuni comune (terestre, aeriene), instruire; cercetare; dezvoltarea capacității activității Punctului Național de contact FRONTEX din cadrul DPF</p>			<p>analitice elaborate în comun Numărul de operațiuni comune desfășurate și numărul personalului implicat Numărul cursurilor la care personalul PF a luat parte, dezagregate pe tematica instruirilor și numărul personalului instruit Numărul de studii, cercetări etc. realizate și rezultatele acestora Numărul și tipul de activități desfășurate (operațiuni, exerciții comune etc.)</p>	<p>Aceste domenii au cuprins analiza de risc, operațiuni comune, schimbul de informații, precum și formarea profesională. În domeniul analizei de risc Agenția FRONTEX zilnic acumulează și prelucrează datele cu privire la migrația ilegală și ulterior diseminează constatările cu statele membre UE și cele terțe, prin intermediul rețelelor FRAN și respectiv EBRAN, care ulterior ajută la identificarea tendințelor de migrație ilegală la frontierele externe ale statelor membre. Schimbul de informații a constituit un alt domeniu prioritar pentru Republica Moldova și Agenția FRONTEX. În acest sens, prin intermediul platformei CIRCABC, schimbul de date cu privire la incidentele depistate la frontiera de stat a Republicii Moldova, oferă în permanență Agenției FRONTEX, posibilitatea să concluzioneze asupra situației operaționale la frontiera de stat, identificând potențialele riscuri și amenințări, care ulterior sunt diseminate prin rapoarte analitice. Operațiunile comune, de asemenea, au constituit un rol important în procesul de stabilizare a presiunilor migrației ilegale la frontiera de stat a Republicii Moldova, cît și a statelor membre UE. Similar anului precedent, în semestrul I, 2017, sub egida Agenției FRONTEX se desfășoară mai multe operațiuni (vezi pct. 19.1). În această ordine de idei, specificăm și activitățile de formare și instruire ale Agenției FRONTEX ce au urmărit promovarea unui control al frontierei eficient și uniform. Acestea promovează interoperabilitate, armonizarea și o înaltă cultură europeană a polițiștilor de frontieră.</p>
	<p>25.2. Semnarea, aprobarea, implementarea Planului de cooperare cu Agenția FRONTEX pentru anii 2015-2017</p>	<p>Semestrul II, 2017</p>	<p>MAI <b>Parteneri:</b> FRONTEX</p>	<p>Planul de cooperare pentru anii 2015-2017 semnat și aprobat Activități de cooperare planificate desfășurate în termen</p>	<p>În prima jumătate a anului 2017, PF a participat la multiple ședințe de instruire astfel încît ofițerii participanți au fost implicați activ în procesul de uniformizare a celor mai noi practici și metode ce vizează controlul și supravegherea frontierei, după cum urmează: - Ziua europeană a polițiștilor de frontieră, care reprezintă un forum de discuții, schimb de opinii între factorii-cheie din domeniul gestionării frontierelor, organizat anual de Agenția FRONTEX. - Conferința internațională a șefilor de aeroporturi, care a avut ca obiectiv evaluarea activităților operaționale desfășurate în 2016 și provocările operaționale care trebuie luate în considerare la frontierele aeriene, pe parcursul anului 2017. De asemenea, au fost evaluate toate operațiunile aeriene, care au fost și urmează a fi organizate cu suportul Agenției FRONTEX, atît în statele UE cît și în statele terțe. - Ședința coordonatorilor locali din PTF Otaci și Tudora-2, organizată în vederea implementării Operațiunii „Punctele de coordonare 2017”. Participanții au fost instruiți asupra modului de raportare a incidentelor în sistemul JORA (aplicație de raportare comună a incidentelor), organizarea regimului de muncă a experților, validarea rapoartelor pentru expedierea ulterioară către FSC prin intermediul sistemului JORA. - Prima Conferință a Țărilor Gazdă participante la operațiuni pe sectorul terestru de frontieră, Varșovia, Polonia. - Conferința anuală de instruire în drepturile Fundamentale ale polițiștilor de frontieră și paza de coastă, la care accentul a fost pus pe aspectele ce țin de necesitățile de instruire pentru anul 2017, implementarea în programele de studiu în modulelor de instruire în drepturile finale.</p>

**Lista acronimelor:**

AIC – Aeroport Internațional Chișinău

BMA – Biroul migrație și azil

CATMÎI – Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor

CNC – Centrul Național de Coordonare

CNPF – Colegiul Național al PF

DAR – Direcția analiza riscurilor

DED – Direcția expertiză a documentelor

DCI – Direcția cooperare internațională

DGCF – Direcția generală control al frontierei

DGMO – Direcția generală management operațional

DGRU – Direcția generală resurse umane

DIE – Direcția inspecție efectiv

DIS – Direcția investigații speciale

DJPC – Direcția juridică și practică contravențională

DMLA – Direcția management logistic și achiziții

DPF – Departamentul Poliției de Frontieră

PPPA – Direcția politici și proiecte de asistență

DUP – Direcția urmărire penală

DR – Direcții regionale

EUBAM – Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina

FRONTEX – Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele

Externe ale Statelor Membre ale UE

FS – Frontiera de Stat

IGP – Inspectoratul General al Poliției

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MFC – Management financiar și control

MIFS – Managementul Integrat al FS

PDS – Program de dezvoltare strategică

PF – Poliția de Frontieră

PTF – Punct de trecere a frontierei

RM – Republica Moldova

SAI – Secția audit intern

SGSU – Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei

SPF – Sector al PF

SRP – Secția relații publice

STI – Serviciul tehnologii informaționale

SFS al Ucrainei – Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei

UE – Uniunea Europeană